

COMUNE DI CINGOLI

Balcone delle Marche

UFFICIO TECNICO LL.PP.

SETTORE V - Lavori Pubblici e Patrimonio

COMUNE DI CINGOLI

Provincia di Macerata

Partenza

Prot.n. 0009109 del 12-06-2017

Cat. 6 Classe 5 Fasc.



Cingoli, 12/06/2017

RESPONSABILE UFFICIO

RAGIONERIA

Sede

SEGRETARIO COMUNALE

Sede

OGGETTO: Progetto OBIETTIVO per INTERVENTI STRAORDINARI Anno 2015-16
Revisione degli obiettivi prefissati.

Il presente progetto trova origine e giustificazione nel PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE con il quale l'Amministrazione Comunale ha approvato tra gli indirizzi politici e le linee guida operativo gestionali, *l'economicità della gestione dei servizi, l'ottimizzazione delle risorse umane* disponibili.

In tale documento si ha l'obiettivo gestionale di "Realizzazione di opere e lavori in economia" che prevede interventi da eseguire con il fondo produttività 2015-2016 per complessivi 15.000 euro.

Visto che tale progetto è stato approvato solo alla fine dell'anno 2016 non è stato possibile dare esecuzione allo stesso e pertanto è necessario rimodulare gli obiettivi allora prefissati.

FASI DI INTERVENTO:

I^ FASE: Programmazione degli interventi. Costo: nullo.

II^ FASE: Idonea istruzione all'esecuzione degli interventi. Costo: nullo.

III^ FASE: individuazione ed acquisizione della disponibilità di dipendenti delle squadre di manutenzione ad operare oltre il normale orario di servizio dedicato ai compiti di istituto. Costo: nullo.

VI^ FASE: realizzazione del progetto con tecnici ed operai del settore LLPP. Costo 15.000 (pari alle somme a disposizione)

TEMPI DI ATTUAZIONE:

Inizio delle operazioni: Entro fine giugno 2017. Fine lavori : metà ottobre 2017.

OBIETTIVI:

- SICUREZZA DELLA VIABILITA'
- SICUREZZA DEGLI SPAZI PUBBLICI
- ECONOMICITA' DELLE PRESTAZIONI
- INCREMENTO DELL' OFFERTA TURISTICA.

DESCRIZIONE:

Gli obiettivi aggiornati sono i seguenti:

- revisione e manutenzione della segnaletica verticale su tutte le strade comunali;
- preparazione delle strade da asfaltare nell'estate 2017;
- manutenzione strade comunali (manutenzione cunette e taglio erba);
- montaggio delle plafoniere a led in sostituzione di quelle esistenti;



COMUNE DI CINGOLI

Balcone delle Marche

UFFICIO TECNICO LL.PP.

SETTORE V - Lavori Pubblici e Patrimonio

- posa in opera di 30 nuovi cestini immondizia;
- posa in opera di paracarri derivanti dallo smontaggio di quelli attualmente presenti al ponte di moscosi e castreccioni;
- montaggio motori cancelli carrabili presso polo scolastico capoluogo.

RISORSE UMANE :

Una valutazione della manodopera utilizzabile (stima) è di seguito riportata:

3 Tecnici	3000 €
3 Muratori	3000 €
5 Cantonieri	5000 €
1 Giardinieri	1500 €
1 Operatore ecologico	500 €
1 Elettricista	1000 €
2 Necrofori	1000 €

Tot. progetto **15.000 €**

La partecipazione ai lavori delle varie professionalità all'interno delle risorse umane a disposizione del Comune avverrà in base alle necessità di cantiere.

L'impiego delle risorse umane utili al raggiungimento progettuale, sarà rendicontato dal responsabile del servizio con l'aiuto dell'istruttore amministrativo dell'UTC, che fornirà il resoconto dei lavori eseguiti annotandoli su un brogliaccio di cantiere.

Il responsabile certificherà l'esecuzione la percentuale del raggiungimento del risultato entro 30 giorni dal termine previsto per l'esecuzione del progetto ai fini del pagamento delle competenze ai singoli lavoratori interessati.

I pagamenti avverranno, da parte dell'ufficio competente compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità interno e la situazione di liquidità del Comune, entro un mese dalla suddetta certificazione.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE
Ing. Fabrizio Santori

