



Provincia di Macerata

Settore 7
Ufficio Tecnico (viabilità e patrimonio)

Piazza Cesare Battisti 4 - 62100 Macerata
Tel. 0733.2481 - Fax 0733.248495 - c.f. 80001250432
viabilita@provincia.mc.it

Provincia di Macerata

0000575-09/01/2019 -P



AVVISO

Modifica contratto di appalto per i "Lavori di riparazione danni e messa in sicurezza edificio scolastico – Liceo Pedagogico di Cingoli, Corso Garibaldi, danneggiato dal sisma 24.08.2016 – 26.10.2016 e successivi". (ex art.106 c.5 del D.lgs n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.)

PROVINCIA DI MACERATA

SETTORE 7 UFFICIO TECNICO P.zza Cesare Battisti, 4 Macerata

posta elettronica: viabilita@provincia.mc.it

SITO WEB: istituzionale.provincia.mc.it

OGGETTO: Appalto dei Lavori di riparazione danni e messa in sicurezza edificio scolastico – Liceo Pedagogico di Cingoli

Codice NUTS dell'Amm.ne Aggiudicatrice: ITI33

Codice CIG: 7311360523

Codice CUP F62B17000030003

Codice CPV: 45453000-7

Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione: ITI33

Descrizione dell'appalto: **Lavori di riparazione danni e messa in sicurezza edificio scolastico – Liceo Pedagogico di Cingoli danneggiato dal sisma 24.08.2016 – 26.10.2016 e successivi**
Categoria lavorazione: OG 1 per euro 98.128,83 a seguito di aggiudicazione e per € 133.447,68 a seguito di modifica ex art.106 co.1 lett.c)

Data aggiudicazione appalto: 17/05/2018

Determina di aggiudicazione: Det. n.103/I del 17/05/2018

Decreto Presidenziale approvazione modifica del contratto n.246 del 13/12/2018.

Impresa aggiudicataria: ditta L'IDEA srl di Ancona (AN), P. IVA 00993960426, con il ribasso del 25,810%, e quindi per l'importo di € 98.128,83 (di cui € 83.888,41 al netto del ribasso del 25,810 ed € 14.240,42 per oneri di sicurezza), oltre Iva nella misura di legge.

L'operatore economico aggiudicatario è una micro, piccola e media impresa.

In seguito alla modifica del contratto l'aumento dell'importo contrattuale al netto del ribasso ammonta ad € 133.447,68 agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto principale, con un aumento di 16 (sedici) giorni del tempo utile contrattuale di 58 giorni previsto e con l'applicazione di n. 20 nuovi prezzi necessari per l'esecuzione delle opere in variante della Categoria lavorazione: OG 1.

Le circostanze che hanno reso necessaria la modifica sono da ricomprendersi principalmente tra quelle impreviste ed imprevedibili e consistono in rinvenimenti di innumerevoli nicchie e vecchie aperture, tali da rendere necessarie lavorazioni aggiuntive.

L'appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione Europea.

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Marche, via della Loggia 24, 60100 Ancona. Per informazioni su termini e modalità ricorso: Provincia di Macerata, Ufficio Legale, C.so della Repubblica n.28, 62100 Macerata, tel. 0733.248295; fax. 0733.235867; mail: franco.gentili@provincia.mc.it.

Macerata, il 09/01/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

del SETTORE UFFICIO TECNICO

(Ing. Giordano CAPPELLA)