



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DETERMINAZIONE sett. Uff. TECNICO
Lavori Pubblici e Patrimonio
Numero 226 del 30-10-20

Reg. Gen. 562

Oggetto: **LAVORI EDILI DI RIPRISTINO AGIBILITA' BIBLIOTECA-
PINACOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE
PREVISTA DALL'ART.35 COMMA 18 DEL D.L. 50/2016**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LL. PP.

- Visto il Decreto del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali n. 147 del 23 maggio 2019, assunto all'Ente con protocollo n. 8975 del 24/05/2019, avente ad oggetto " legge regionale 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1: *interventi di adeguamento/miglioramento sismico in musei, teatri, biblioteche, archivi e altri luoghi della cultura – ai sensi della Scheda n. 1 di cui alla D.G.R: n. 382 del 01/04/2019 e relativa prenotazione di impegno*";
- Visto il Decreto del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali n.222 del 18/07/2019 con cui è stato concesso il contributo per la realizzazione dell'intervento di "Ripristino agibilità con interventi di miglioramento sismico Biblioteca/Pinacoteca" per un importo complessivo pari a €. 420.750,00;
- Visto che il Comune di Cingoli ha provveduto alla sottoscrizione dell'Accordo con la Regione Marche approvato con D.G.M. n. 33 del 15/02/2019 finalizzato a definire impegni e modalità per la concessione e la erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento;
- Richiamata la D.G.M. 114 del 01/07/2019 con cui è stato approvato l'Accordo ed è stato demandato al RUP l'avvio delle procedure necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- Visto che in seguito alle modifiche apportate dalla D.G.R. 1410 del 18/11/2019 alla D.G.R. 530 del 08/05/2019, per quanto riguarda le modalità di erogazione dell'acconto del finanziamento concesso, è stato redatto un addendum all'Accordo tra la Regione Marche e il Comune;
- Richiamata la Determinazione n. 183 del 01/10/2019 con cui è stato affidato un incarico esterno per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza ai seguenti tecnici: arch. Francesco Maria Mogianesi, geom. Nicola Mogianesi, geom. Riccardo Vittori per l'importo complessivo di €.27.907,20 al netto CNPAIA e IVA;
- Visto il progetto definitivo trasmesso dai tecnici al Comune in data 22/10/2019 per l'importo complessivo di €. 420.750,00;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 06/12/2019 di approvazione del progetto di "Ripristino agibilità con interventi di miglioramento sismico Biblioteca/Pinacoteca per l'importo complessivo di €.420.750,00;
- Visto che l'importo complessivo dei lavori pari a €.309.395,01 (al lordo degli oneri per la sicurezza) è diviso in: lavori edili; restauro pittorico e restauro camorcanna;
- Considerato che è stata già affidata l'esecuzione dei lavori di restauro e che ora è necessario avviare l'esecuzione dei lavori edili previsti in progetto;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

- Tenuto conto che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 si procede all'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- Richiamata la determinazione a contrarre del Responsabile del V settore LL.PP. n. 156 del 07/08/2020, di indizione della procedura negoziata a cui sono stati invitati 10 operatori sorteggiati in seguito alla manifestazione di interesse svolta attraverso la piattaforma Asmecommm;
- Visto che l'importo dei lavori edili da affidare risulta pari a:
 - €. 273.790,89, di cui €. 230.289,41 per lavori a misura,
 - €. 5.171,54 per oneri della sicurezza inclusi,
 - €. 38.329,94 per oneri speciali per la sicurezza;
- Visto che, come risulta dai verbali conservati agli atti dell'ufficio LL.PP. è stato eseguito l'esame della documentazione amministrativa e successivamente la valutazione delle offerte economiche pervenute ed è risultata come migliore offerta quella della ditta MAR.SAL. RESTAURI srl con sede in via Comunale Pisani, 260 - Napoli (NA) - P.IVA 05748201216, che ha offerto il ribasso del 30,64% sull'importo a base di gara;
- Visto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il ruolo di RUP viene svolto dall'Arch Manuela Giannobi, in qualità di responsabile del V settore LL.PP.;
- Dato atto che relativamente al sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- Tenuto conto del comunicato del presidente A.N.A.C. avente ad oggetto "Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 -Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)", sulla scorta del quale è stato acquisito il seguente CUP: J64B18000020001;
- Acquisito apposito Codice Identificativo Gara in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, che è il seguente: CIG 82615162AD;
- Dato atto che l'intervento verrà realizzato con i fondi concessi dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Beni e attività culturali n. 147 del 23 maggio 2019, avente ad oggetto " Legge regionale 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1: interventi di adeguamento/miglioramento sismico in musei, teatri, biblioteche, archivi e altri luoghi della cultura ";



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

- Visto che per quanto riguarda i lavori edili con determina n. 154 del 31/07/2020 è stata già impegnata la somma di €150.000,00 per l'anno 2020 al Cap.2840 - imp. 414/2020 e si è stabilito di impegnare la somma residua sul bilancio 2021;
- Visto che in data 07/10/2020 è stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza, secondo quanto già previsto nella documentazione di gara;
- Visto che con prot. 16381 del 19/10/2020 è stata richiesta dalla Ditta l'erogazione dell'anticipazione del 30% sull'importo di contratto;
- Considerato che per effetto dell'art. 91, comma 2 del D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 (cd. *Decreto cura Italia*), che ha modificato il comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, viene riconosciuta l'erogazione dell'anticipazione dell'importo contrattuale anche nel caso di consegna d'appalto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del citato Decreto Legislativo;
- Visto l'art. 207 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), il quale prevede che l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere elevato al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.
- Visto che è stata trasmessa con prot. n. N.16789 del 26/10/2020 la garanzia fideiussoria n. **VH019450/DE** a garanzia dell'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interessi legali;
- Vista la fattura n. 26/PA del 24/10/2020 emessa dalla ditta MAR.SAL. RESTAURI srl con sede in via Comunale Pisani, 260 - Napoli (NA) - P.IVA 05748201216, per un importo pari a € **60969.06** oltre iva (complessivo € **67065.97**);
- Visto che è stata verificata la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC on line prot. INPS_23082220 DEL 16/07/2020 con validità fino al 13/02/2021;
- Visto perciò che si può liquidare l'anticipazione di € **60969.06** (al netto IVA) dell'importo di contratto;

VISTI:

- ✓ il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.;
- ✓ il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- ✓ il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010;
- ✓ Accertata la propria competenza, ai sensi dell'Art. 26, comma 4, dello Statuto comunale;

Visti:

- ✓ la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- ✓ il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

- ✓ il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 "*Liquidazione spesa*";
- ✓ l'art. 3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ il decreto legislativo n. 50/2016 recante Codice dei contratti pubblici;
- ✓ il Decreto Legge 76/2020;
- ✓ lo Statuto Comunale, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la fattura n. 26/PA del 24/10/2020 emessa dalla ditta MAR.SAL.RESTAURI srl con sede in via Comunale Pisani, 260 - Napoli (NA) - P.IVA 05748201216, per un importo pari a € 60969.06 oltre iva (complessivo € 67065.97);
- 2) Di imputare la somma di € 60969.06 oltre iva (complessivo € 67065.97) al Cap.2840 - imp. 414/2020 del bilancio comunale 2020;
- 3) di dare atto che l'anticipazione verrà progressivamente recuperata nei successivi SAL che saranno emessi nel corso dei lavori;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune di Cingoli.

Il Responsabile del V settore
Arch. Manuela Giannobi



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato, in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI