



**COMUNE DI POSTA**  
**DETERMINA DEL RESPONSABILE**

**OGGETTO:** Miglioramento sismico dell'edificio sede comunale in Posta Capoluogo.  
Determina di liquidazione incentivi art.113 del D.lgs. 50/2016 e restituzione economie alla Regione Lazio.


**SETTORE VIGILANZA**

Alla presente determinazione, del 19-12-2017 e' stato assegnato il seguente numero del registro generale: 261/2017

**PUBBLICAZIONE**

Publicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 266 il 3/4/2018 e vi rimarrà per 10 giorni, ai sensi dell'art.38, comma 4, dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07. 06.2000.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 2 marzo 2013, n. 4 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione dell'albo pretorio on -line.



**IL RESPONSABILE ALBO ON LINE**  
Cap. Nello Angelini

**IL RESPONSABILE**

**VISTO:**

- Il decreto sindacale n. 3 del 14/11/2017 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Posta;
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 38 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di C.C. del 15.07.2017, n. 18 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2018-2019;
- l'art. 6 della legge 7/8/1990 n. 241, modificato dalla legge n. 15/2005;

**VISTA** la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, corredata di attestazione di sua conformità alla legislazione vigente nonché allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;  
**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;



**IL RESPONSABILE**  
(Ing. Massimiliano Giorgini)

## SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Responsabile del Settore competente all'adozione del provvedimento finale. Al riguardo, attesta la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Posta. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Massimiliano Giorgini

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

### Premesso che:

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 5 settembre 2013, l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori riguardanti "il miglioramento sismico dell'edificio sede comunale in Posta Capoluogo", redatto dagli Ingg. Romeo Bucci ed Alessandro Anibaldi per un importo complessivo di € 378.000,00 di cui € 253.255,11 per lavori a base di appalto e € 124.744,89 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- essendo state espletate tutte le formalità di legge si è proceduto in via definitiva all'aggiudicazione in favore dell'Impresa Fabi Giuseppino la quale ha offerto il ribasso percentuale del 4,12% con determinazione 93 del 29.11.2013 e

- in data 27 febbraio 2014 è stato stipulato contratto n. 2 registrato a Rieti il 07.03.2014 al n. 39 serie I;

- con determinazione del Responsabile del Settore 17 febbraio 2014, n. 59/2014 è stato rimodulato il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori nelle somme a disposizione dell'Amministrazione che prevede una economia per effetto del ribasso d'asta dei lavori in narrativa;

-con determinazione del Responsabile del settore Tecnico dell'11 marzo 2015, n. 40 si è reso necessario effettuare la seconda rimodulazione il quadro economico a seguito dell'affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla redazione del DUVRI, come segue:

### Lavori a misura:

€ 243.412,62

a) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 14.359,74

### b) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. IVA 10% su A:	€ 24.341,26
2. Imprevisti:	€ 5.226,90
3. Spese tecniche di progettazione, D.L. e Sicurezza:	€ 35.000,00
4. C.N.P.A.I.A. 4% su b.3):	€ 1.400,00
5. IVA al 22% su b.3) + b.4):	€ 8.008,00
6. Accertamenti e saggi geologici inclusa IVA:	€ 12.000,00
7. Relazione geologica:	€ 15.000,00
8. C.N.P.A.I.A. 2% su b.7):	€ 300,00
9. IVA al 22% su b.7) + b.8):	€ 3.366,00
10. Tassa AVCP e genio civile:	€ 800,00
11. Collaudo statico inclusa Cassa e IVA:	€ 6.000,00
12. Indagini materiali e strutture portanti incl. IVA	€ 8.000,00
13. Redazione DUVRI	€ 756,00
14. Compenso incentivante RUP:	€ 5.000,00
15. Economie di ribasso d'asta	€ 9.389,22

c) **Importo complessivo di progetto****€ 378.000,00**

- con nota del Responsabile del Settore Tecnico del 23 giugno 2015 prot. 2623 è stata autorizzata la direzione lavori a predisporre la variante in corso d'opera, a seguito del parere della Soprintendenza, ricorrendo alle condizioni di cui all'art. 132 comma 1 lettera c) -2° caso- del D. Lgs. 162/2006 entro i limiti economici di 1/5;

**Che** con determinazione n. 161 del 31.08.2015 del Responsabile del Servizio è stata approvata la prima perizia di variante per il seguente quadro economico:

a) *Lavori a misura:* € 258.156,09

Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 14.359,74

*Importo lavori al netto del ribasso offerto del 4,12%: € 248.111,69*b) *Somme a disposizione dell'Amministrazione:*

1. IVA 10% su A:	€ 24.811,17
2. Imprevisti:	€ 1.800,52
3. Progettazione, D.L., Sicurezza e Variante:	€ 43.000,00
4. C.N.P.A.I.A. 4% su b.3):	€ 1.720,00
5. IVA al 22% su b.3) + b.4):	€ 9.838,40
6. Accertamenti e saggi geologici inclusa IVA:	€ 0,00
7. Relazione geologica:	€ 15.000,00
8. C.N.P.A.I.A. 2% su b.7):	€ 300,00
9. IVA al 22% su b.7) + b.8):	€ 3.366,00
10. Tassa autorità, redazione DUVRI e genio civile:	€ 1.500,00
11. Collaudo statico inclusa Cassa e IVA:	€ 6.000,00
12. Indagini sui materiali e sulle strutture portanti incl. IVA:	€ 8.000,00
13. Compenso incentivante RUP:	€ 5.163,00

*Totale somme a disposizione: € 120.499,09*c) *Importo complessivo di progetto rideterminato a seguito di gara* € 368.610,78d) *Economie dovute al ribasso d'asta:* € 9.389,22  
**IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO** € 378.000,00

**Che** con determinazione n. 40 del 09.03.2016 del Responsabile del Servizio è stata approvata la perizia di assestamento finale per il seguente quadro economico:

a) *Lavori a misura:* € 258.156,09

Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 14.359,74

*Importo lavori al netto del ribasso offerto del 4,12%: € 248.111,69*b) *Somme a disposizione dell'Amministrazione:*

1. IVA 10% su A:	€ 24.811,17
2. Imprevisti:	€ 0,00
3. Progettazione, D.L., Sicurezza e Variante:	€ 43.000,00
4. C.N.P.A.I.A. 4% su b.3):	€ 1.720,00
5. IVA al 22% su b.3) + b.4):	€ 9.838,40
6. Accertamenti e saggi geologici inclusa IVA:	€ 0,00
7. Relazione geologica:	€ 15.000,00
8. C.N.P.A.I.A. 2% su b.7):	€ 300,00
9. IVA al 22% su b.7) + b.8):	€ 3.366,00
10. Tassa autorità, redazione DUVRI e genio civile:	€ 1.500,00
11. Collaudo statico inclusa Cassa e IVA:	€ 6.000,00
12. Indagini sui materiali e sulle strutture portanti incl. IVA:	€ 8.000,00
13. Compenso incentivante RUP:	€ 5.163,00

totale somme a disposizione:

€ 118.698,57

c) Importo complessivo di progetto rideterminato a seguito di gara	€ 366.810,78
d) Economie dovute al ribasso d'asta:	€ 11.189,74
<b>IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 378.000,</b>

Che in data 14.03.2016, previa emissione di Certificato dal parte della D.L. i lavori sono stati dichiarati conclusi;

Che con determinazione n. 94 del 27/05/2016 è stato rimodulato il quadro economico:

Che sulla base della suddetta determinazione il quadro economico a consultivo veniva modificato come di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 258 156,09
2	Ribasso 4,12%	€ 14 359,74
	<b>Totale</b>	<b>€ 10 044,41</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione Stazione appaltante</b>	
1	IVA al 10% sui lavori	€ 24 811,17
2	Imprevisti	€ -
3	Progettazione, D.L. red. Perizia contabilità	€ 43 000,00
4	CNPAIA 4% su b4	€ 1 720,00
5	IVA al 22% su B4 + B5	€ 9 838,40
6	Accertamenti, indagini geogn. Certificate e sismiche inclusa IVA e Epap	€ 5 973,12
7	Relazione geologica	€ 15 000,00
8	CNPAIA 2% su b8	€ 300,00
9	IVA al 22% su B8 + B9	€ 3 366,00
10	Tassa autorità, redazione DUVRI e SITAS	€ 1 500,00
11	Collaudo statico e tecnico amministrativo compresa cassa e IVA	€ 6 000,00
12	Compenso incentivante RUP	€ 5 163,00
13	Indagini sui materiali e sulle strutture portanti inclusa IVA	€ 8 000,00
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 124 671,69</b>
	<b>Totale A+B</b>	<b>€ 372 783,37</b>
	<b>Economie derivanti dall'appalto</b>	<b>€ 5 216,63</b>
	<b>Importo complessivo finanziamento</b>	<b>€ 378 000,00</b>

Che con determinazione n. 132 del 11/07/2016 si è approvato il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto;

**Tutto ciò premesso**

**Dato atto** che l'incentivo del RUP, che ai sensi del vigente regolamento comunale approvato in data 15.11.2003, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44, ai sensi dell'art. 6, per importi dei lavori compresi tra 40.000 € e 500.000 € è pari al 32% del 2% previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di 1.652,16 € in quanto le altre figure tecniche del procedimento sono esterne all'organigramma dell'Ente;

**Visto** il quadro riepilogativo delle prestazioni effettuate da ogni singola figura partecipante alla redazione del progetto rimesso dal Responsabile unico del Procedimento ed allegato sotto la lettera A;

**Dato atto** che essendo gli interventi iniziati in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 90 del 24/06/2014 successivamente convertito in legge n. 114 del 11/08/2014, consentendo pertanto la liquidazione degli incentivi secondo l'art. 92 della legge 163/06 non applicando al riduzione del 20% prevista all'art. 113 co. 3 e 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Vista** la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse idriche, Difesa del suolo e Rifiuti – Area Difesa del Suolo e Consorzi di irrigazione – Servizio Geologico e Sismico Regionale classificata al protocollo comunale al n. 5114 del 15.09.2017 con la quale, con determinazione n. G03088 del 14.03.2017, si accerta l'importo di € 12.154,36, pari alle economie che erroneamente sono state liquidate a codesto Ente;

**Ritenuto** pertanto di dover restituire la somma di € 12.154,36 all'Ente finanziatore dell'intervento quali economie del procedimento;

**Visto** l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

**Visti** gli art. 183 e 184 del D.lgs. 267/2000;

**Visto** il vigente Regolamento di per l'individuazione dei criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della Legge 11.02.1994 n. 109 (ora D.lgs. 50/2016) approvato con D.C.C. n. 44 del 15.11.2003;

**Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante Testo Unico sulle leggi dell'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Accertata** la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

#### **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano

1. **Di liquidare** a favore dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale specificati nell'allegato "A", parte integrante della presente, la somma a fianco di ognuno indicata e per un importo totale di € 1.652,16 utilizzando le risorse disponibili al cap. 2050/00 C/Comp 2016;
  2. **Di dare** atto che gli importi spettanti ai singoli dipendenti sono calcolati ai sensi del vigente regolamento come specificato nell' "A" riepilogo competenze;
  3. **Di liquidare** l'importo di € 12.154,36 all'Ente finanziatore dell'intervento quali economie del procedimento, sul cap. 2050/00 comp. 2017;
1. **Di dare atto** che l'intervento di "miglioramento sismico edificio sede comunale del Comune di Posta", dell'importo di € 378.000,00, è finanziato con i fondi "art. 2, comma 1, lettera B OPCM 4007/20012" Cod. di bilancio 01.05-2.02.01.09.002 ex cap. 2050/00 C/Comp 2016.
  2. **Di inviare** la presente determinazione di liquidazione al Responsabile del Settore Finanziario, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
**Ing. Massimiliano Giorgini**

Di seguito all'adozione da parte del Responsabile ed alla intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:

- 1) VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA SERVIZI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000,00);
- 2) copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

- a. Sindaco
  - b. Assessore
- Settore Tecnico

**UFFICIO RAGIONERIA**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 - Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	<del>IMPEGNO/</del> MANDATO
MISS. 01 PROG. 05 TITOLO 2	2050/00 C/Comp 2017	€ 12.154,36	19/12/2018

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	<del>IMPEGNO/</del> MANDATO
MISS. 01 PROG. 06 TITOLO 1	242/01 C/Comp 2017	€ 1.156,51	907/2017

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	<del>IMPEGNO/</del> MANDATO
MISS. 01 PROG. 06 TITOLO 1	242/01 C/Comp 2017	€ 346,95	907/2017

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	<del>IMPEGNO/</del> MANDATO
MISS. 01 PROG. 06 TITOLO 1	242/01 C/Comp 2017	€ 148,69	907/2017

IMPUTAZIONE	CAPITOLO	IMPORTO	ORDINATIVO
MISS. 99 PROG. 01 TITOLO 9	6002/00 C/Comp 2017	€ _____	

Posta, 19.12.2017

IL Responsabile del Settore Finanziario  
Contabile Alfredo

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa al settore Tecnico e per la successiva pubblicazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.



**COMUNE DI POSTA**  
Settore Tecnico - Opere Pubbliche

**ALLEGATO "A"** alla Determinazione N° 261 DEL 19.12.2017

Ripartizione della somma di € 5.163,00, corrispondenti alla quota del 2% dei lavori ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016;

**OGGETTO:** Miglioramento sismico dell'edificio sede comunale in Posta Capoluogo.

Art. 6 vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 15.11.2003:

PRESTAZIONE RESA	Importi fino a 40.000€	Note
Responsabile unico del procedimento	100%	In assenza di altre figure tecniche interne o in caso di affidamenti esterni.

PRESTAZIONE RESA	Importi da 40.000 a 100.000 €	Importi da 100.001 a 500.000 €	Superiori a 500.000 €
Responsabile unico del procedimento	30%	32%	35%
Responsabile sicurezza in fase di progettazione	11%	11%	11%
Progettazione preliminare	8%	8%	8%
Progettazione definitiva	14%	13%	12%
Progettazione esecutiva	22%	21%	20%
Direzione lavori	15%	15%	15%

Importo dei lavori € 258.156,09  
Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 € 5.163,00

Prestazione Resa	Quota	Importo
Ufficio del Responsabile unico del Procedimento	32,00%	€ 1.652,16
Arch. Felice Paolucci - RUP fino alla 1° Perizia di variante	70,00%	€ 1.156,51
Ufficio RUP fino alla conclusione	30,00%	di cui € 495,65
RUP - Ing. Massimiliano Giorgini		70,00% € 346,95
Collaboratore tecnico - Ing. Michela Mazzatosta		30,00% € 148,69
<b>Totale stanziato</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 1.652,16</b>

Essendo gli interventi iniziati in data antecedente all'entrata in vigore del DL n 90 del 24/06/2014 successivamente convertito in legge n. 114 del 11/08/2014, consentendo pertanto la liquidazione degli incentivi secondo l'art. 92 della legge 163/06 non applicando al riduzione del 20% prevista all'art. 113 co. 3 e 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.



Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Massimiliano Giorgini