



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 44
Data di emissione 22-07-2020
Data di registrazione 22-07-2020

COPIA

Oggetto :

ORDINANZA 378/2016. EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL TERRITORIO REGIONALE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013, MAGGIO 2014 E MARZO 2015. PROROGA DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SIG. SERGOLINI LUCIANO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- L'Ordinanza n. 378 del 16 agosto 2016 "Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli interventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Marche";
- l'istanza di contributo presentata dal Sig. Sergolini Luciano, assunta al protocollo comunale n. 2247 del 29/09/2016, per la riparazione di immobile residenziale ubicato in C.da Selva n. 6, danneggiato dagli eventi calamitosi di novembre e dicembre 2013 (O.C.D.P.C. n. 141 del 22 gennaio 2014);
- la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale con il n. 16 in data 20 gennaio 2017, con la quale l'istanza sopra richiamata è stata ammessa a contributo per l'importo complessivo di € 84.000,00;

DATO ATTO che i termini per l'esecuzione degli interventi, così come determinati nell'allegato 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2016, sono pari a mesi diciotto a decorrere dalla data di pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, pertanto, da completarsi entro il 22 giugno 2018;

VISTI:

- la richiesta di proroga dei termini per l'esecuzione degli interventi, a firma del Sig. Luciano Sergolini, assunta al protocollo comunale in data 11/12/2017, con la quale è stata richiesta la dilazione dei termini per l'esecuzione degli interventi, in virtù dei gravi eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016, che hanno interessato il territorio del Centro Italia e danneggiato numerosi edifici ricadenti nel territorio comunale di Massa Fermana;
- la Determinazione U.T.C. n. 63 del 28/12/2017, con la quale i termini di cui all'allegato 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2016, furono prorogati sino al 20 gennaio 2020;
- la richiesta di proroga dei termini per l'esecuzione degli interventi, a firma del Sig. Luciano Sergolini, in data 20/12/2019, con la quale è stata richiesta la dilazione dei termini per l'esecuzione degli interventi, in virtù della necessità di "*...effettuare un ulteriore approfondimento d'indagine a controllo della risposta sismica del fabbricato, a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e alla luce delle N.T.C. del 2018 e secondo le modifiche apportate al D.P.R. 380/01 dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019...*";
- la Determinazione U.T.C. n. 2 del 13/01/2020, con la quale i termini di cui all'allegato 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2016, sono stati prorogati sino al 20 luglio 2020;
- la richiesta di proroga dei termini per l'esecuzione degli interventi, a firma del Sig. Luciano Sergolini, in data 22/07/2020, con la quale è stata richiesta la dilazione dei termini per l'esecuzione degli interventi, in virtù della "*...crisi pandemica del Covid 19...*";

RITENUTO l'istanza meritevole di accoglimento atteso che, come indicato nelle motivazioni:

- risultano necessari ulteriori 4 mesi per il completamento dell'intervento;

VISTI:

- il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l'art. 204 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l'articolo 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il vigente Regolamento dei Lavoro Servizi e Forniture in Economia, approvato con atto del CC. n. 11 in data 20/05/2010, aggiornato con successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 28/11/2011;
- il Decreto del Sindaco n. 2 in data 29/01/2019, con il quale il Sottoscritto è nominato Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

D E T E R M I N A

- DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI PROROGARE sino al 20/11/2020 il termine di cui al punto 16.1, lettera a) dell'allegato 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2016, relativo all'esecuzione degli interventi di riparazione di immobile residenziale, danneggiato dagli eventi calamitosi di novembre e dicembre 2013 (O.C.D.P.C. n. 141 del 22 gennaio 2014), ubicato in C.da Selva n. 6, proprietà Sig. Sergolini Luciano ed altri;

- DI STABILIRE che la proroga, concessa ai sensi dell'art. 16.2 dell'allegato 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2016, è concessa per le motivazioni indicate nell'istanza del richiedente, meritevoli di accoglimento ed in premessa riportate;
- DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla Regione Marche, Servizio Protezione Civile;
- DI DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta alcuna spesa per l'Ente.

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Simone Perroni

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 22-09-2020 al 07-10-2020

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Copia conforme all'originale.

Li 22-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Simone Perroni