



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**  
D.M 49/2018 Art.22 comma 4

<b>REGIONE</b>	MARCHE
<b>PROVINCIA</b>	MACERATA
<b>COMUNE</b>	COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC)
<b>OGGETTO:</b>	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E DEI SERVIZI AFFERENTI, PER L'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA CONNESSA AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEL CENTRO STORICO E NEI NUCLEI URBANI MAGGIORMENTE COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 NEL COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA, N. 9 PERIMETRAZIONI (LOC. CAPOLUOGO E N. 8 FRAZIONI).
<b>STAZIONE APPALTANTE:</b>	COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC)
<b>R.U.P.:</b>	ARCH. MARCO GUARDASCIONE
<b>D.E.C.:</b>	ARCH. MARCO GUARDASCIONE
<b>AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO:</b>	RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI: <ul style="list-style-type: none"><li>• MATE SOC. COOP.VA (P.I. 03419611201)</li><li>• STEFANO BOERI ARCHITETTI S.R.L. (P.I. 07526210963)</li><li>• PRO.GE. 77 SRL (P.I. 01122511007)</li><li>• NHAZCA SRL (P.I. 10711191006)</li><li>• D.R.E.Am. ITALIA SOC. COOP. (P.I. 00295260517)</li><li>• DOTT. ANTONIO MONTEMURRO (P.I. 00852530674)</li></ul>
<b>CONTRATTO:</b>	SOTTOSCRITTO IN DATA 05/03/2020 -REP. 700 DEL 05/03/2020
<b>IMPORTO CONTRATTUALE:</b>	€ 282.695,13 OLTRE CASSA PREVIDENZIALE ED I.V.A. NELLE MISURE DI LEGGE
<b>CUP:</b>	F41J19000040001
<b>CIG DERIVATO:</b>	821799472E

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**  
*art.22 comma 4 D.M. 49/2018*

L'anno 2020 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Settembre, con il presente atto,

l'Arch. Marco Guardascione nato a Pozzuoli (NA) il 18.10.1974 e residente a Bacoli (NA) in via Torregaveta n.54, C.F. GRDMRC74R18G964W, quale RUP e DEC del Procedimento in oggetto, che agisce esclusivamente per conto, in nome e nell'interesse del COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA, (in seguito per brevità indicata come "Amministrazione"),



# Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

---

con sede legale in P.ZZA S. SPIRITO N. 1, codice fiscale e partita IVA n. 00242630432, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, in virtù delle norme del vigente Statuto Comunale e del disposto degli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e del Decreto Sindacale n. 1 del 27/02/2020 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto fino al 30/09/2020, l'incarico di Responsabile unico dell'Area Sisma (emergenza e ricostruzione pubblica/privata) con funzione di P.O.;

**L'ING. ZECCA GIUSEPPE**, di seguito indicato come "**Professionista**", nato a Tricase (LE) il 06/03/1977 e domiciliato per la carica a Bologna (BO) in Via San Felice n. 21, C.F. ZCCGPP77C06L419K, il quale agisce ed interviene in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di MATE Soc. Coop.va (Società d'Ingegneria) con sede legale in Bologna, Via San Felice n. 21 C.F./P.I 03419611201, iscritta al REA della C.C.I.A.A. di Bologna al n. DO-517845, nonché come capogruppo del raggruppamento aggiudicatario dei servizi di cui in oggetto, come da atto di costituzione n. 8624 serie 1T registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna (BO) il 21/02/2020 repertorio 93689, raccolta n. 10391,

si conviene quanto segue:

#### **PREMESSO che:**

- con contratto repertorio n. 700 del 05/03/2020, registrato online in pari data presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Tolentino (Estremi di registrazione – Serie 1T Numero: 508 del 05/03/2020), il gruppo di progettazione costituito da: MATE SOC. COOP.VA (Capogruppo/mandataria); STEFANO BOERI ARCHITETTI S.R.L.; PRO.GE. 77 SRL; NHAZCA SRL; D.R.E.Am. ITALIA Soc. Coop.; Dott. Antonio Montemurro (Mandanti), ha assunto l'esecuzione del contratto di appalto dei servizi per l'importo contrattuale pari ad € 282.695,13 oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali come per Legge;
- che per l'esecuzione del contratto in titolo, allo scopo di migliorare il servizio e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso di esecuzione per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura e la specificità del servizio in appalto, occorre eseguire talune prestazioni non comprese nel contratto e, pertanto, risulta necessario sottoscrivere il presente atto, inerente all'importo complessivo di € 20.500,00 oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali;
- che l'importo necessario all'espletamento delle prestazioni professionali aggiuntive, trovano copertura all'interno del *QTE allegato al Decreto USR Marche n. 2105 del 27/05/2020 dal quale risultano delle Economie derivanti dalla differenza tra Concessione di Contributo iniziale (Decreto CSR n. 98/2019) e il totale dell'importo contrattuale pari ad € 49.092,64;*
- in data 10/08/2020 il Commissario di Governo alla Ricostruzione, con nota assunta al Ns. Prot. **5165**, comunicava il proprio **nulla osta** all'utilizzo delle economie sulle risorse indicate nel QTE allegato al Decreto USR Marche n. 2105 del 27/05/2020, ferma restando ogni ulteriore autonoma determinazione dell'USR Marche e del Comune sul contenuto e le modalità di



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata

---

affidamento delle ulteriori Indagini specifiche territoriali descritte nella nota stessa. Si precisa che in medesima nota il Commissario sottolineava di restare in attesa del dettaglio delle attività preventivate la cui spesa indicata ammonta ad € 25.000 relativa alle ulteriori indagini specifiche territoriali, demandandone all'USR Marche la verifica della congruità;

- in riscontro alla documentazione trasmessa da questo Ente (Ns. Prot. **5282** del 12/08/2020), con nota assunta al Ns. Prot. **6053** del 08/09/2020, l'USR ha espresso "*in via preventiva il Parere Favorevole di Congruità per la Variante servizi tecnici proposta*";

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

l'Ing. Zecca Giuseppe, nella qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società MATE Soc. Coop.va con sede in Bologna, Via San Felice n. 21 C.F./P.I 03419611201, nonché capogruppo del raggruppamento aggiudicatario dei servizi di cui in oggetto, come da atto di costituzione n. 8624 serie 1T registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna (BO) il 21/02/2020 repertorio 93689, raccolta n. 10391,

**DICHIARA E SI OBBLIGA**

di adempiere a quanto segue:

**Art. 1 - OGGETTO**

Ad eseguire, senza alcuna eccezione e senza riserve, le prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie, che consistono nell'*Analisi storica con Interferometria SAR Satellitare avanzata (ADInSAR) con dati COSMO-SkyMed*, come meglio dettagliata nella relazione assunta al Ns. Prot. 5276 del 12/08/2020 e secondo le seguenti fasi:

- *Selezione e acquisizione delle immagini SAR d'archivio più idonee\**;
- *Elaborazione immagini SAR satellitari con tecniche ADInSAR*;
- *Validazione e interpretazione dei risultati*;
- *Redazione della relazione finale*.

\* *Le immagini SAR satellitari COSMO-SkyMed saranno acquisite, a titolo gratuito, dalla Committenza. NHAZCA supporterà la Committenza nella selezione delle immagini e nell'acquisizione delle stesse.*

Tali approfondimenti, atti a chiarire in via definitiva la presenza di alcune pericolosità geologiche segnalate dalle diverse fonti bibliografiche nel territorio comunale di Castelsantangelo sul Nera, dovranno essere finalizzati a:

- *eseguire una analisi ottica ed interferometrica multitemporale che copra l'intervallo minimo 2014-2020, in modo da evidenziare l'eventuale attivazione di instabilità dovute al sisma 2016*;
- *preparare una cartografia sintetica degli spostamenti e della eventuale frequenza di deformazione rilevabile nell'intervallo analizzato*;



**Comune di**  
**CASTELSANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata

---

– *segnalare l'eventuale necessità di controlli puntuali a terra.*

**Art. 2 - CORRISPETTIVO**

Ad accettare ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e dell'art. 5 del contratto principale, quale importo delle prestazioni aggiuntive di cui al punto precedente l'importo di € 20.500,00 (oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali), senza sollevare eccezioni o riserva alcuna e come esplicitato nella proposta economica assunta al Ns. Prot. 5276 del 12/08/2020.

Le prestazioni relative al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di € 20.500,00 (oltre IVA, oneri fiscali e previdenziali) rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 7,25% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Le prestazioni oggetto del presente atto di sottomissione saranno liquidate solo a termine della prestazione aggiuntiva e comunque in linea con le modalità previste dall'art. 11 del contratto principale e solo a seguito dell'accreditamento all'Amministrazione del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche.

**Art. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE**

Per effetto delle prestazioni professionali aggiuntive rese necessarie di cui al presente atto, il tempo utile per l'esecuzione è di 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente atto, ricompresi nei termini di esecuzione della redazione del Piano Attuativo. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione della prestazione professionale resta stabilita così come riportato all'art. 14 del contratto originario e relativo art. 25 del Capitolato prestazionale e descrittivo.

**Art. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Ad accettare che a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente atto, sia da ritenere valida la polizza fideiussoria presentata dall'aggiudicatario per il contratto originario, atteso che l'estensione non supera il quinto d'obbligo.

**Art. 5- SPESE CONTRATTUALI**

Ad accettare che tutte le spese, tasse e imposte inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto di sottomissione ed alla sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, siano a carico completo ed esclusivo dell'Esecutore.

**Art. 6- ULTERIORI INFORMAZIONI**



**Comune di**  
**CASTELSANTANGELO SUL NERA**  
Provincia di Macerata

---

Tutte le norme e prescrizioni del contratto originario Repertorio N. 700 del 05/03/2020 e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Castelsantangelo sul Nera li \_\_ / \_\_ /2020

**MATE Soc. Coop.va**  
**Mandataria – RTI**  
**Vice Presidente Legale Rappresentante**  
***Dott. Giuseppe Zecca***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa

**Il Responsabile dell'Ufficio Sisma**  
**RUP/DEC del Procedimento**  
***Arch. Marco Guardascione***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa