

Evoluzione Q.T.E.		Q.T.E. 1) Decreto CSR n. 98/2019	Q.T.E. 2) Appalto Servizi	Ribasso offerto: 14,14%	Q.T.E. 3) Decreto USR n. 2105/2020	Q.T.E. 4) Contratto d'appalto (*)	Prestazioni aggiuntive	Q.T.E. 5) Rimodulazione a seguito di variante
Aa	Compenso per l'attività di Pianificazione Attuativa	-	329.251,26 €	- 46.556,13 €	282.695,13 €	282.695,13 €	20.500,00 €	303.195,13 €
Ab	c.p. 4% e iva	-	86.524,97 €	-	75.988,46 €	75.091,74 €	5.510,40 €	81.498,86 €
A	= Aa + Ab	-	415.776,23 €	-	358.683,59 €	357.786,87 €	26.010,40 €	384.693,99 €
B	Spese per la procedura di gara	-	31.369,03 €	-	31.369,03 €	31.369,03 €	-	31.369,03 €
C	Totale Q.T.E. (A+B)	439.145,26 €	447.145,26 €	-	390.052,62 €	389.155,90 €	-	416.063,02 €
D	Economie derivanti (Ci-C1)	-	-	-	49.092,64 €	49.989,36 €	-	23.082,24 €
E	incremento importo contrattuale	-	-	-	-	-	-	7,2516%

(*) la mandataria del RTI, con nota assunta al Ns. Prot. N. 4255 del 07/07/2020, ha comunicato che per la mandante NHAZCA vale il c.p. del 2%