



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

Prot. 0001899-07/04/2020-C_C267-A2_S2-P

OGGETTO:	SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER FINALITA TURISTICA - LOCALITA' NOCELLETO" CUP: F48B19000020001 CIG: Z982B2CA09 (O.C.S.R. 77/2019)
STAZIONE APPALTANTE:	COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC)
R.U.P.:	ARCH. MARCO GUARDASCIONE
D.E.C.:	ARCH. MARCO GUARDASCIONE
AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO:	ING. MARCO FALSETTI
CONTRATTO:	LETTERA COMMERCIALE SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO PROT. N. 7023 DEL 17/12/2019
IMPORTO CONTRATTUALE:	€ 25.321,03 OLTRE CASSA ED IVA NELLE MISURE DI LEGGE
CUP:	F48B19000020001
CIG:	Z982B2CA09

VERBALE N. 02 DEL 07 Aprile 2020

**VERBALE DI VALIDAZIONE - INTEGRAZIONI AL PROGETTO
DEFINITIVO**

(Articolo 26 – D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)

In riferimento a quanto in oggetto,

Premesso che:

- l'intero territorio Nazionale è sottoposto ad emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamati

- gli atti Nazionali e Regionali, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare:
 - *DPCM 11 marzo 2020*
 - *DPCM 22 marzo 2020*
 - *direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;*
 - *la circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;*
 - *Il Protocollo sottoscritto in data 03 aprile 2020, tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL,*

Visti altresì gli atti emanati da questa Amministrazione Comunale:



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

-
- ***l'Ordinanza Sindacale n. 17 del 16/03/2020*** con la quale il Sindaco ha ordinato e disposto l'Aggiornamento Centro Operativo Comunale (C.O.C.) – Emergenza CORONAVIRUS - CODIV-19.
 - ***l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 17/03/2020*** con la quale il Sindaco ha ordinato e disciplinato le modalità straordinarie e urgenti in forma telematica tramite videoconferenza o audio-conferenza delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale.
 - ***la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 18.03.2020*** e relativo allegato disciplinare, con la quale sono stati forniti, gli indirizzi in merito all'introduzione di modalità semplificate e temporanea di accesso al "Lavoro agile – smart working", con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, tenuto conto delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - ***determinazione n.07 del.19/03/2020*** del Responsabile dell'Ufficio Sisma in esecuzione alla DGC sopra richiamata con la quale è stata disciplinata l'attività organizzativa il lavoro agile/ Smart Working per i dipendenti tecnici dell'Ufficio Sisma;

L'anno **2020** il giorno **07** del mese di **Aprile**, mediante videoconferenza, svolta tra il Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Arch. Marco Guardascione, il componente della Struttura Stabile a Supporto del R.U.P., nominata con Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma N. 39 del 10/12/2019, Ing. Roberto Di Lorenzo, l'Ing. Marco Falsetti incaricato per l'espletamento dei servizi tecnici di cui all'oggetto. All'incontro hanno preso parte anche in qualità di uditori, il Geom. Mirko Mari in qualità di tecnico dell'Ufficio Sisma, il Geom. Giovanni Battista Ricci in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico e l'Ing. Federico Mengoni professionista incaricato per l'area Camper di Vallinfante.

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 13/06/2019 nella quale si approvavano gli approfondimenti tecnici progettuali a firma dei due tecnici assunti presso l'Ufficio Sisma di questa amministrazione Comunale l'Ing. Roberto Di Lorenzo e l'Ing. Andrea Pascolini;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 14/11/2019 nella quale si prende atto della nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Regione Marche avente Ns. Prot. 6353 del 13/11/2019 con la quale ci viene comunicato l'approvazione della graduatoria e della concessione a questa Amministrazione di un importo complessivo di € 500.000,00 per la realizzazione di N. 2 aree per finalità turistiche, dando contestualmente mandato all'Arch. Marco Guardascione di procedere con gli adempimenti di competenza per attivare le procedure finalizzate alla loro realizzazione;
- la Determinazione N. 39 del 10/12/2019 nella quale si nominava la struttura stabile a supporto del R.U.P. per gli interventi in oggetto;
- la Determinazione N. 45 del 17/12/2019 con la quale si aggiudicavano i servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione area attrezzata per finalità turistica – Loc. Nocelleto" all'Ing. Marco Falsetti;
- la Deliberazione di Giunta Comunale N. 1 del 09/01/2020 con la quale si approva il progetto definitivo per la "Realizzazione area attrezzata per finalità turistica – Località Nocelleto".



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

PRESO ATTO CHE:

- con Ns. Prot. 0053 del 07/01/2020 sono stati consegnati nei termini previsti da contratto gli elaborati del Progetto Definitivo;
- con Ns. Prot. 0093 del 09/01/2020 è stato acquisito, eseguito in pari data, il Verbale N. 01 “Validazione Progetto Definitivo”;
- con lettera di trasmissione Ns. Prot. 0154 del 10/01/2020 sono stati trasmessi gli elaborati progettuali all’USR-regione Marche per l’inizio della fase istruttoria, al fine di convocare la conferenza dei servizi;
- con nota Ns Prot. 0634 del 04/02/2020 ci venivano chieste delle integrazioni l’USR - Regione Marche

PRECISATO CHE:

- l’Ing. Marco Falsetti nell’espletazione del suo incarico assume anche il ruolo di progettista coordinatore.

DATO ATTO CHE:

- con nota Ns. Prot. 0650 del 05/02/2020 sono state trasmesse le integrazioni, richieste dall’USR – Regione Marche, ai progettisti incaricati da consegnare entro il 20/07/2020;
- con nota Ns. Prot. 824 del 17/02/2020 i progettisti incaricati richiedevano una proroga di n. 7 (sette) giorni;
- con nota Ns. Prot. 0879 del 18/02/2020 veniva concessa la proroga per la consegna degli elaborati integrativi stabilendo nel giorno 27/02/2020 il nuovo termine;
- con nota Ns. Prot. 1074 del 28/02/2020 venivano consegnati a questa Amministrazione Comunale gli elaborati progettuali integrativi al Progetto Definitivo, inviati mediante posta elettronica certificata dal tecnico incaricato Ing. Marco Falsetti, composti dai seguenti elaborati:

1. 01_2_b_RI - Relazione sugli impianti
2. 01_3_RGT_a – Relazione Geotecnica
3. 01_4_a_RII – Relazione Invarianza idraulica
4. 05_0_b - Elenco Prezzi Analisi NP
5. 06_0_b - Computo Metrico Estimativo
6. 07_0_b - Oneri speciali per la Sicurezza_EP_CM_IM
7. 08_0_b - Quadro Tecnico Economico
8. 09_0_a - Piano di Sicurezza e Coordinamento
9. 10_0_a - Cronoprogramma
10. 11_0_a - Capitolato Speciale d’Appalto
11. 12_0_a - Schema di contratto
12. Tav_03_b – Rete Idrica 200
13. Tav_04_b - Impianti_elettrici 200

VISTO:

l’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare i commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, che prescrivono



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

quanto di seguito indicato:

1. *La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.*
2. *La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.*
3. *Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.*
4. *La verifica accerta in particolare:*
 - a) *la completezza della progettazione;*
 - b) *la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;*
 - c) *l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;*
 - d) *presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;*
 - e) *la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;*
 - f) *la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;*
 - g) *la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;*
 - h) *l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;*
 - i) *la manutenibilità delle opere, ove richiesta.*
6. *L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:*
 - d) *per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata da responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9.*
7. *Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e collaudo.*
8. *La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.*

RILEVATO:

- che il soggetto preposto all'attività di verifica del progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 è l'Arch. Marco Guardascione, Responsabile dell'Ufficio Sisma nonché Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto, coadiuvato dal componente della Struttura Stabile a Supporto del R.U.P.;



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

-
- che l'attività di verifica della progettazione:
 - è stata condotta in conformità a quanto indicato nell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016 e al paragrafo VII delle Linee Guida ANAC N.1;
 - è stata condotta contestualmente allo sviluppo della stessa, prendendo atto del comma 3 dell'articolo 23 e del comma 4 dell'articolo 216 del D. Lgs. 50/2016;
 - che il "Report di Controllo" del progetto definitivo cui al punto 1.7 del paragrafo VII delle Linee Guida ANAC N.1, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto dal R.U.P., coadiuvato dal componente della struttura stabile a supporto del RUP Ing. Roberto Di Lorenzo, in contraddittorio con il progettista nella figura dell'Ing. Marco Falsetti;

CONSIDERATO:

- che il R.U.P. preposto alla verifica della progettazione, nel "Report di controllo" di cui al punto 1.7 del paragrafo VII delle Linee Guida ANAC N.1, in relazione all'attività svolta ha espresso le seguenti risultanze:
 - l'unità della progettazione definitiva è stata accertata in conformità alla normativa vigente e che lo svolgimento della stessa è avvenuto in contraddittorio con il progettista incaricato che si esprime favorevole in merito a tale conformità ai sensi del comma 3, articolo 26, del D. Lgs. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREPOSTO,

il Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell'esecuzione del Contratto Arch. Marco Guardascione in contraddittorio con l'Ing. Marco Falsetti incaricato per l'espletamento dei servizi tecnici di cui all'oggetto, sulla base delle verifiche effettuate e delle risultanze del "Report di Controllo", **esprime un giudizio favorevole, in merito alla verifica degli elaborati integrativi del progetto definitivo relativo alla "Realizzazione area per finalità turistiche – Località Nocelleto" e contestualmente:**

VALIDA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e del paragrafo VII delle Linee Guida ANAC n. 1 approvata con delibera 973 del 14/09/2016 (ex artt. 55 e 59 del d.P.R. 207/2010), le integrazioni al progetto definitivo dei lavori di "**Realizzazione area per finalità turistiche – Località Nocelleto**" ritenendole valide in rapporto alla finalità, tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento e congruente con le finalità definite nella specifica O.C.S.R. n. 77 del 02/08/2019 e gli obiettivi definiti in sede di programmazione comunale.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, avvenuta in videoconferenza, viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

Castelsantangelo sul Nera (MC), 07/04/2020

Allegati:



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

-
- *Report di controllo delle integrazioni al progetto definitivo;*

Il Progettista Incaricato
Ing. Marco FALSETTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Ufficio Sisma
Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Marco GUARDASCIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

REPORT DI CONTROLLO DELLE INTEGRAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO

A1	Affidabilità: applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento rif. art. 26.1 D. Lgs. 50/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata	
		<i>Note:</i>			
A2	Affidabilità: coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza. rif. art. 26.3 D. Lgs. 50/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata	
		<i>Note:</i> In generale il progetto definitivo risulta coerente con quanto previsto negli approfondimenti progettuali redatti dall'Ufficio Sisma di questo Comune.			
B1	Completezza ed adeguatezza: corrispondenza nominativi progettisti con quelli titolari dell'affidamento rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata	
		<i>Note:</i> Gli elaborati progettuali sono sottoscritti dal professionista incaricato: ➤ Ing. Marco Falsetti; in esecuzione dell'incarico con ferito con Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma N. 45 del 17/12/2019.			
B2	Completezza e adeguatezza: esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica esecutivo in esame rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata	
		<i>Note:</i> Si è verificato, tenuto conto del combinato disposto del comma 3 dell'art.23 e del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs. 50/2016, che gli elaborati progettuali allegati risultano essere rispondenti a quanto previsto all'ex art. 17 del D.P.R. 207/2010, in quanto comprendono: L'elenco di seguito riportato è riferito alle integrazioni assunte al Ns. Prot. 1074 del 28/02/2020 e vanno ad integrare/sostituire gli elaborati già approvati con Verbale N. 1 del 09/01/2020 Validazione progetto definitivo: <ol style="list-style-type: none">1. 01_2_b - RI Relazione sugli impianti2. 01_3_RGT_a - Relazione Geotecnica3. 01_4_a_RII - Relazione Invarianza idraulica4. 05_0_b - Elenco Prezzi Analisi NP5. 06_0_b - Computo Metrico Estimativo6. 07_0_b - Oneri speciali per la Sicurezza_EP_CM_IM7. 08_0_b - Quadro Tecnico Economico8. 09_0_a - Piano di Sicurezza e Coordinamento9. 10_0_a - Cronoprogramma10. 11_0_a - Capitolato Speciale d'Appalto11. 12_0_a - Schema di contratto12. Tav_03_b - Rete Idrica 20013. Tav_04_b - Impianti_elettrici 200			
B3	Completezza ed adeguatezza: esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No	
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata	
		<i>Note:</i> La verifica del progetto conduce ad accertare, anche in virtù delle considerazioni formulate in precedenza, l'avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione di un'area			



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

		<i>attrezzata per finalità turistiche come disposto dall' O.C.S.R. n. 77 del 02/08/2019.</i>		
B4	Completezza ed adeguatezza: <i>esaustività informazioni tecniche ed amministrative rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i> <i>La verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati risulta positiva.</i>		
B5	Completezza ed adeguatezza: <i>esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i> <i>Il progetto definitivo e le sue integrazioni ricalcano sostanzialmente le previsioni contenute negli approfondimenti progettuali redatti dall'Ufficio Sisma di questo Comune.</i>		
B6	Completezza ed adeguatezza: <i>adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i> <i>Il tecnico incaricato della progettazione ha fornito gli elaborati progettuali in formato .pdf e .p7m.</i>		
C1	Leggibilità, coerenza e ripercorribilità: <i>leggibilità degli elaborati rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i>		
C2	Leggibilità, coerenza e ripercorribilità: <i>comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e ripercorribilità dei calcoli rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i>		
C3	Leggibilità, coerenza e ripercorribilità: <i>coerenza informazioni tra i diversi elaborati rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i>		
D1	Compatibilità: <i>rispondenza soluzioni progettuali ai requisiti dello studio di fattibilità o del documento preliminare alla progettazione o degli elaborati progettuali precedenti rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i>		
D2	Compatibilità: <i>rispondenza soluzioni progettuali alle norme di riferimento ed alle prescrizioni dei precedenti elaborati rif. art. 26.4 D. Lgs. 50/2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> No
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<i>Note:</i>		

CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE

Per la verifica della documentazione progettuale si è operato avvalendosi delle norme contenute nel D.P.R. 207/2010, tenendo conto del combinato disposto del comma 3 dell'art.23 e del comma 4 dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

a)	Relazione generale (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	Art. 25 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: 01.0_RG.a- Relazione Generale		
b)	Relazioni tecniche e tecniche specialistiche (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 26 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: Sono stati eseguiti studi di carattere geologico (Elaborati: Relazione Geologica). 01_2_b_RI - Relazione sugli impianti 01_3_RGT_a - Relazione Geotecnica 01.1_RP.a - Relazione Paesaggistica Relazione Geologica 01_4_a_RII - Relazione Invarianza idraulica		
c)	Rilievi Planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 24 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: 01.1.a - Rilievo Plano_Altimetrico [Stato ATTUALE]		
d)	Elaborati Grafici (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 28 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: 01.2.a - Planimetria Intervento [Stato MODIFICATO] 01.2.1.a - Planimetria Intervento [Stato MODIFICATO] Soluzione per abitazioni amovibili 01.3.a - Sezioni 1-1/2-2 [Stato ATTUALE e MODIFICATO] 01.4.a - Sezioni 3-3/4-4/5-5 [Stato ATTUALE e MODIFICATO] 02.1.a - Planimetria Fognature acque bianche e acque nere 02.2.a - Fognature acque nere [Allaccio alla rete esistente] Tav_03_b - Rete Idrica 200 Tav_04_b - Impianti_elettrici 200		
e)	Studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 27 D.P.R. 207/2010	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	
			<input type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: ELABORATO NON PRESENTE perché non necessario		
f)	Calcoli delle strutture e degli impianti (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 29 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input type="checkbox"/> adeguata	<input checked="" type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: 01_3_RGT_a - Relazione Geotecnica 01_2_b_RI - Relazione sugli impianti		
g)	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 30 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
			<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: 11_0_a - Capitolato Speciale d'Appalto		
h)	Censimento e progetto di	art. 24	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

	risoluzione delle interferenze (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	D.P.R. 207/2010	<input type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: 01.1.a - Rilievo Plano_Altimetrico [Stato ATTUALE] 01.2.a - Planimetria Intervento [Stato MODIFICATO] 01.2.1.a - Planimetria Intervento [Stato MODIFICATO] Soluzione per abitazioni amovibili 01.3.a - Sezioni 1-1/2-2 [Stato ATTUALE e MODIFICATO] 01.4.a - Sezioni 3-3/4-4/5-5 [Stato ATTUALE e MODIFICATO] 02.1.a - Planimetria Fognature acque bianche e acque nere 02.2.a - Fognature acque nere [Allaccio alla rete esistente] Tav_03_b – Rete Idrica 200 Tav_04_b - Impianti_elettrici 200
i)	Piano particellare di esproprio (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 31 D.P.R. 207/2010	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: NON PRESENTE perché l'area è di proprietà comunale e non si effettueranno espropri
l)	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 32 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: 05.0.a - Elenco Prezzi e Analisi nuovi prezzi
m)	Computo metrico estimativo (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 32 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: 06_0_b - Computo Metrico Estimativo
n)	Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 32 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: 07_0_b - Oneri speciali per la Sicurezza_EP_CM_IM 09_0_a - Piano di Sicurezza e Coordinamento 10_0_a - Cronoprogramma
m)	Quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza (artt. 23.3-216.4 D. Lgs. 50/2016)	art. 32 D.P.R. 207/2010	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> non adeguata
			Note: Il quadro economico contiene tutti gli elementi necessari all'esatta individuazione del costo complessivo dell'intervento in conformità con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria del (O.C.S.R. n. 77 del 02/08/2019). 08_0_b - Quadro Tecnico Economico

Al termine dell'attività di verifica il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento formula le seguenti considerazioni:

- l'unità progettuale del progetto definitivo è stata accertata in conformità alla normativa vigente e che lo svolgimento della stessa è avvenuto in contraddittorio con il progettista incaricato che si esprime favorevole in merito a tale conformità ai sensi del comma 3, articolo 26, del D. Lgs. 50/2016;



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

-
- *dall'esame degli elaborati progettuali, tanto amministrativi quanto grafici, è stato riscontrato un adeguato livello di progettazione, pertanto alla luce di quanto appurato e verificato con le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016, si ritiene di concludere l'attività di verifica con un parere di piena e sostanziale conformità del progetto definitivo.*

Il presente verbale, previa lettura e conferma, avvenuta in videoconferenza, viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

Castelsantangelo sul Nera (MC), 07/04/2020

Il Progettista Incaricato
Ing. Marco FALSETTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Ufficio Sisma
Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Marco GUARDASCIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa