



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. **39**

del 13-11-2017

Reg. Gen. **248**

OGGETTO: APPROVAZIONE ASSESTAMENTO FINALE RELATIVA ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE.

CIG. N.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale del Servizio difesa del suolo della Regione Abruzzo, n. DC21731 del 29.03.2013, a seguito della sottoscrizione formalizzata il 06/02/2013 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo, venivano approvati: il prospetto programmatico degli interventi strutturali relativo alla linea di azione IV.2.1.a. ed i correlati progetti preliminari, redatti congiuntamente dal Servizio Difesa del Suolo ed EE.LL. concessionari del finanziamento;
- nella citata programmazione, trovava utile collocazione l'intervento di risanamento idrogeologico da attuare nel territorio comunale di questo Comune per un importo complessivo di €. 480.000,00;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo n. DC21/58 del 06/06/2013, veniva assentivo definitivamente il contributo, per il già menzionato importo, a favore di questo Comune
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 30/07/2013, si approvava il progetto preliminare per un importo complessivo di €. 480.000,00 di cui €. 288.750,00 per lavori comprensivi degli oneri sulla sicurezza ed €. 191.250,00 per somme in amministrazione;
- con determinazione n. 33 del 02/09/2013 (Reg. Gen. 120) veniva dato incarico all'ing. Francesco Massa per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per un importo netto di €. 37.537,50 oltre cassa previdenza ed IVA come per legge;
- con determinazione n. 5 del 03/02/2014 (Reg. Gen. 11) veniva dato incarico al geologo Alessandra De Carolis per la redazione della relazione geologica e prestazioni di consulenza geotecnica, per un importo complessivo compreso cassa previdenza ed IVA di €. 10.685,82;
- con determinazione n. 6 del 03/02/2014 (Reg. Gen. 12) venivano affidati i lavori relativi alle indagini geotecniche e geognostiche, alla ditta Technosoil s.r.l. per un importo netto pari ad €. 21.460,40 oltre IVA come per legge;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16/06/2014, veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori relativi all'intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale, per un importo complessivo di €. 480.000,00, di cui €. 311.380,71 per lavori, €. 10.162,18 per oneri sulla sicurezza ed €. 158.457,11 per somme in amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 60 del 15/12/2014 (Reg. Gen. 186) si aggiudicavano definitivamente i lavori all'impresa Persia Umberto Costruzioni s.r.l. con sede in frazione Tottea di Crognaleto (TE) per un importo netto di €. 231.601,86 oltre agli oneri sulla sicurezza pari ad €. 10.162,18 per complessivi €. 241.764,04;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 11/10/2017, veniva approvato la perizia di variante dei lavori relativi all'intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale, per un importo complessivo di €. 480.000,00, di cui €. 267.311,53 per lavori, €. 13.089,69 per oneri sulla sicurezza ed €. 151.598,78 per somme in amministrazione;

VISTO il contratto d'appalto n. 1201 di Rep. del 23/01/2015 stipulato con la ditta appaltatrice Persia Umberto Costruzioni s.r.l. con sede nella frazione Tottea di Crognaleto (TE);

CONSIDERATO che nell'interesse dell'Amministrazione, il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Massa, ha presentato un assestamento finale conseguente all'aggiornamento particellare;

VISTO il nuovo piano particellare d'esproprio opportunamente rimodulato;

VISTO l'allegato tecnico denominato "Assestamento Finale" relativo all'intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale, dell'importo complessivo di €. 480.000,00, di cui €. 267.311,53 per lavori al netto, €. 13.089,69 per oneri sulla sicurezza, €. 48.000,00 per economie di gara ed €. 151.598,78 per somme in amministrazione;

QUADRO ECONOMICO di perizia			
A) IMPORTO DEI LAVORI:			
A1) IMPORTO LORDO LAVORI DI PERIZIA		€ 369.702,52	
A2) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI			
(NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA)		€ 10.311,39	
A3) TOTALE		€ 359.391,13	
A4) RIBASSO APPLICATO	25,62%	€ 92.079,60	
		€ 267.311,53	
A5) IMPORTO ONERI SICUREZZA ORDINARI			
(NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA)		€ 10.311,39	
A4) IMPORTO ONERI SICUREZZA SPECIALI			
(NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA)		€ 2.778,30	
TOTALE			€ 280.401,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) SPESE TECNICHE	€ 48.061,33		
B2) ART. 92, D.L. 163/2006 ED ONERI RIFLESSI	€ 7.394,05		
	€ 55.455,38	€ 55.455,38	
B3) CNPAIA		€ 1.922,45	
B4) RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI, LABORATORIO, COLLAUDI		€ 38.219,47	
B5) SPESE PER AUTORITA' DI VIGILANZA		€ 400,00	
B6) OCCUPAZIONE AREE ED INDENNITA' DI ESPROPRIO		€ 5.608,43	
B7) IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA		€ 2.316,56	
B8) IVA LAVORI	€ 28.040,12		
B9) IVA SPESE TECNICHE E CNPAIA	€ 10.996,43		
B10) IVA RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	€ 8.408,28		
B11) IVA IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	€ 231,66		
	€ 47.676,49	€ 47.676,49	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 151.598,78
ECONOMIE DI GARA			€ 48.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 480.000,00

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 50/2006;

TENUTO CONTO che alla spesa derivante dalla esecuzione dei lavori previsti, si farà fronte con i contributo, di €. 480.000,00, concesso dalla Regione Abruzzo, nell'ambito del PAR FAS 2007-2013 "Rischi di origine naturale" Linea di azione IV 2.1.a – Attuazione della programmazione degli Interventi Strutturali in materia della difesa del suolo di cui alla Determinazione n. DC21/58 del 06/06/2013, che trova riscontro sul bilancio comunale nella parte della spesa a carico del Tit. 02 Funz. 08 – Serv. 01 - Int. 01-, capitolo 2668/9, denominato "PAR FAS 2007-2013 - LINEA AZIONE 2.1.A - ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO";

Per le causali indicate in premessa,

DETERMINA

- DI APPROVARE** il quadro economico di assestamento finale dell'intervento richiamato in oggetto, ai fini dell'adeguamento del piano particellare d'esproprio, scaturito dall'esatta individuazione delle superfici;
- DI DARE ATTO** che alla spesa derivante dalla esecuzione dei lavori previsti, si farà fronte con i contributo, di €. 480.000,00, concesso dalla Regione Abruzzo, nell'ambito del PAR FAS 2007-2013 "Rischi di origine naturale" Linea di azione IV 2.1.a – Attuazione della programmazione degli Interventi Strutturali in materia della difesa del suolo di cui alla Determinazione n. DC21/58 del 06/06/2013, che trova riscontro sul bilancio comunale nella parte della spesa a carico del Tit. 02 Funz. 08 – Serv. 01 - Int. 01-, capitolo 2668/9, denominato "PAR FAS 2007-2013 - LINEA AZIONE 2.1.A - ATTUAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO";
- DI DISPORRE** che la presente determinazione, anche se non comporta impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario l'aggiornamento delle scritture contabili e per

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 comma 4), del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Taraschi Loris

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 493

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-11-2017 al 28-11-2017.
Cortino 13-11-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Taraschi Loris

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
