



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Sede Provvisoria Via Strada Provinciale 47 n. 2

Frazione Cunetta

C.F. 80004350676 – P.IVA 00248790677

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 71	del 11-08-2021	Reg. Gen. 180
--------------	----------------	----------------------

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLE RICOSTRUZIONI IN CORSO NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 DICEMBRE 2019, N.156;ARTICOLO 9-UNDETRICIES DESTINAZIONE AL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE TERREMOTATE DELLE SOMME VERSATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI AL BILANCIO DELLO STATO;ORDINANZA N.104 DEL 29 GIUGNO 2020 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 2 AGOSTO 2016.LAVORI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DEGLI INGRESSI CIMITERI DI FAIETO, ELCE E PADULA. CUP.F37H21000550001. MODIFICHE DI DETTAGLIO ART. 8 C.7 DM 49/2018.

CIG. N.	8804481790
---------	-------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- Il **D.LGS. 18.08.2000 n°267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali** norma e regola le funzioni amministrative per l'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, provvedono all'erogazione di servizi, la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- Il **D.LGS. 18.08.2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"** norma e regola anche la tenuta dei beni del demanio e del patrimonio degli Enti Locali;
- Per la corretta tenuta del patrimonio, dei beni e del demanio, si rendono necessari interventi manutentivi periodici miranti alla conservazione degli stessi ed, a secondo della destinazione d'uso, renderli correttamente fruibili ed utilizzabili con criteri adeguati di sicurezza da parte del cittadino;
- Il **DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019 n. 123** promuove le disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. – Convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n.156 – nella disposizione dell'art. 9-undecies destinava l'importo di 100 milioni di Euro, versato dalla Camera dei Deputati e affluito al bilancio dello stato, per la ricostruzione delle aree terremotate;
- Il predetto **Articolo 9-undecies secondo periodo** stabilisce che una quota pari a 26,8 milioni di Euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune;
- L'**Ordinanza n.104 del 29 giugno 2020**, del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 2 agosto 2016, stabilisce le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undecies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti;
- L'**allegato 2 dell'Ordinanza n.104 del 29 giugno 2020**, nella tabella Regione Abruzzo, al progressivo n°13, si assegna Euro 200.000 al comune di Cortino per i seguenti lavori:
 - ✓ Lavori di ricostruzione e ripristino degli ingressi cimiteri di Faieto, Elce e Padula - Euro 120.000.
 - ✓ Lavori di ricostruzione e ripristino strada comunale frazione Casagreca - Euro 80.000.
- La **nota in data 02/07/2020** del sindaco di Cortino, indirizzata al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, chiede, a seguito di miglior approfondimento delle necessità territoriali, la possibilità di rimodulare le somme stanziata fermo restando il contributo pari a Euro 200.000 nel seguente modo:
 - ✓ Lavori di ricostruzione e ripristino degli ingressi cimiteri di Faieto, Elce e Padula - Euro 80.000.
 - ✓ Lavori di ricostruzione e ripristino strada comunale frazione Casagreca - Euro 120.000.
- La **nota Prot. 3127 del 31/08/2020** del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, in risposta alla richiesta presentata in data 02/07/2020, rappresenta la possibilità di rimodulare / riallineare gli importi esposti nei quadri economici di massima indicati nelle schede progetto presentate inizialmente per l'accesso al contributo;
- Per la totalità dell'intervento assume la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell'**art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici"** l'unico dipendente di ruolo in servizio presso "l'area tecnica", in possesso dei prescritti requisiti, che coincide con il responsabile del "servizio tecnico comunale" **Geom. Loris Taraschi**.

RICHIAMATI

- la **determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°87 del 30/11/2022 (R.G.188)** con la quale è stato aggiudicato in via efficace **l'appalto per i servizi tecnici professionali – prestazioni topografiche per base progettuale** per i **lavori in oggetto** all'operatore economico **Geom. Domenico Bartolini - P.I 01703240679 - C.F. BRT DNC 71H26 G920I** professionista singolo con studio professionale in Via Gelasio Adamoli 56 – 64100 Teramo (TE) per un importo complessivo di **Euro 3.079,76** di cui **Euro 2.427,30** per onorari contrattuali, **Euro 97,09** di contributo Cassa Professionale ed **Euro 555,37** per l'I.V.A. al 22%;
- la **deliberazione di Giunta Comunale n°11 seduta del 22/05/2021 (R.G.35)** con la quale è stato approvato il **progetto definitivo ex art.1 comma 6 Legge 55/2019 come modificato art.13 comma 2 D.L. 183/2020** dei lavori in oggetto per un importo complessivo dell'opera pari a **Euro 80.000,00** di cui **Euro 59.918,48** per lavori e forniture a base d'asta, **Euro 1.731,57** per oneri della sicurezza da P.S.C., **Euro 2.427,30** per procedure di affidamento dei servizi, **Euro 14.215,47** per regimi fiscali sugli affidamenti e **Euro 1.707,18** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- l'**atto di liquidazione dell'Area Tecnica n°17 del 05/11/2022 (R.G.188)** con la quale sono state approvate le risultanze del Certificato di Regolare esecuzione del **servizio tecnico professionale attinente all'esecuzione di rilievi topografici delle reti viarie di accesso ai cimiteri di Faieto, Elce e Padula per il progetto in oggetto** svolte dall'operatore economico **Geom. Domenico Bartolini - P.I 01703240679 - C.F. BRT DNC 71H26 G920I** ammontanti ad **Euro 2.427,30** al netto del ribasso d'asta del 7,00 % e si liquidava la fattura elettronica a saldo n. **01.01 del 09/04/2021** emessa all'operatore economico dell'importo complessivo di **Euro 2.548,66** di cui **Euro 2.427,30** quale saldo relativo ai compensi professionali, **Euro 121,36** per casse previdenziali professionisti esente I.V.A.;
- la **determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°50 del 02/07/2021 (R.G.142)** con la quale è stato aggiudicato in via efficace, l'appalto per i **"lavori di ricostruzione e ripristino degli ingressi cimiteri Faieto, Elce e Padula"** all'operatore economico **Mar Appalti S.r.l. con sede legale in via S.S. 150 n. 213, 64039 Penna Sant'Andrea (TE) – CF e PI 01591590672** per un importo complessivo pari a **Euro 55.943,76** di cui **Euro 44.123,97** per lavori e forniture ribassati del 26,36%, **Euro 1.731,57** per oneri sulla sicurezza e **Euro 10.088,22** per l'I.V.A. al

22%;

- il contratto n°1258 del 15 luglio 2021;

CONSIDERATO

- che durante l'esecuzione il direttore dei lavori ha disposto modifiche di dettaglio non comportanti aumento dell'importo contrattuale ai sensi dell'**art.8 comma 7 del Decreto M.I.T. 7 marzo 2018 n.49**;
- che nella rimodulazione economica si è verificato, di fatto, una diminuzione dell'importo contrattuale ma la stessa è di modestissima entità e deriva esclusivamente dalla difficoltà di corrisponderlo in maniera precisa nei prodotti risultati dalle moltiplicazioni quantità x importo metrico unitario;
- che le motivazioni, gli importi ed i dettagli tecnici e dimensionali della modifica si evidenziano negli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente:
 - ✓ Allegato_1 – Relazione tecnica;
 - ✓ Allegato_4 – Computo metrico;
 - ✓ Allegato_7Ba – Planimetria generale ingresso cimitero Faieto;
 - ✓ Allegato_7Bb – Planimetria generale ingresso cimitero Elce;
 - ✓ Allegato_7Bc – Planimetria generale ingresso cimitero Padula;
 - ✓ Allegato_11 – Quadro economico.

ATTESO

- che il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento per la esecuzione del contratto sono coincidenti nella persona del dipendente comunale Geom. Loris Taraschi;
- che al presente provvedimento viene dato la valenza di atto proposto dal Responsabile del Procedimento in quanto soggetto coincidente con il Responsabile del Servizio promotore dell'affidamento.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Linea Guida n°4, di Attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che per la totalità dell'intervento, legato al "Codice Unico di Progetto" **F37H21000550001** la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell'**art.31 del D.LGS. 18/04/2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici"** è stata affidata al **Geom. Loris Taraschi**;
2. **DI APPROVARE le modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione sostanziale dell'importo contrattuale per i "lavori di ricostruzione e ripristino degli ingressi cimiteri Faieto, Elce e Padula" eseguiti dall'operatore economico Mar Appalti S.r.l. con sede legale in via S.S. 150 n. 213, 64039 Penna Sant'Andrea (TE) – CF e PI 01591590672 ammontanti a Euro –190,74 e stabiliscono il nuovo importo complessivo pari a Euro 45.664,80 di cui Euro 43.933,23 per lavori e forniture ribassati del 26,36%, Euro 1.731,57 per oneri sulla sicurezza;**
3. **DI DARE ATTO** che la modifica determina un'economia di **Euro 15.985,25** che può essere destinata alle voci economia per ribasso d'asta del Q.E. Analogamente si provvede per la destinazione della minore I.V.A.;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo del contratto risultante dall'approvazione delle modifiche oggetto del presente provvedimento, trova copertura al Capitolo **2710** articolo **0** codice **10.05-2.05.99.99.999** con titolo **"spesa realizzazione progetti realizzati ai sensi dell'ar.3 comma 6 ordinanza 104 del 29.06.2020"** già previsti per complessivi **Euro 55.943,76** giusto sub impegno n°3 del **07.07.2021 assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°142 del 02.07.2021 sull'impegno 193/2020**;
5. **DI RIFORMULARE** il quadro economico dell'opera nelle risultanze che seguono:

CUP – F37H21000550001	RIFERITO A:			
	A	Progettazione	Aggiudicazione	Modifica
	Procedura di affidamento Lavori – CIG			
	a	Lavori e forniture a base d'asta di cui:	€ 59.918,48	€ 44.123,97
	b	Oneri indiretti per la sicurezza (da computo PSC) (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.731,57	€ 1.731,57
	TOTALE A		€ 61.650,05	€ 45.855,54
	Somme in amministrazione per procedura di affidamento Servizi			
	c	– Smart CIG Z772E93768 Affidamento di servizio rilievi topografici concernenti redazione delle planimetrie	€ 2.427,30	€ 2.427,30
	d	– Smart CIG Affidamento di servizio	€ 0,00	€ 0,00
	e	– Smart CIG Affidamento di servizio	€ 0,00	€ 0,00
f	– Smart CIG			

	Affidamento di servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE B	€ 2.427,30	€ 2.427,30	€ 2.427,30
C	Somme in amministrazione per i regimi fiscali degli affidamenti A e B			
g	IVA (22%) su totale A	€ 13.563,01	€ 10.088,22	€ 10.046,26
h	Contributo cassa previdenza professionale (4% su totale B)	€ 97,09	€ 97,09	€ 97,09
i	IVA (22%) su totale B + i	€ 555,37	€ 555,37	€ 555,37
	TOTALE C	€ 14.215,47	€ 10.740,68	€ 10.698,72
D	Somme in Amministrazione			
j	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
k	Accantonamento art. 205 e 206 D.Lgs.50/2016 (considerato minimo 5%) su totale A+B	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
l	Accantonamento revisione prezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
m	Incentivo art.113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (1,6%) su totale A	€ 1.025,24	€ 1.025,24	€ 1.025,24
n	Fondo innovazione art.113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,4%) su totale A	€ 256,31	€ 256,31	€ 256,31
o	Spese per commissioni di gara e/o giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
p	Contributo ANAC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
q	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
r	Oneri per la risoluzione delle interferenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
s	Spese per accertamenti di laboratorio e/o verifiche tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
t	Oneri per opere di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
u	Spese per pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
v	Spese per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
w	Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€ 425,63	€ 425,63	€ 425,63
	TOTALE D	€ 1.707,18	€ 1.707,18	€ 1.707,18
E	Economie risultanti dalle procedure di affidamento			
x	Economie sulla voce "a" post aggiudicazione e modifica contratto lavori	€ 0,00	€ 15.794,51	€ 15.985,25
y	Economie sulla voce "g" post aggiudicazione e modifica contratto lavori	€ 0,00	€ 3.474,79	€ 3.516,75
	TOTALE E	€ 0,00	€ 19.269,30	€ 19.502,00
F	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C+D+E)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

6. **DI DISPORRE** che tutta la documentazione venga conservata agli atti di questo Comune;
7. **DI PRENDERE ATTO** che il Responsabile del procedimento, Geom. Loris Taraschi, provvederà agli atti conseguenti al presente provvedimento;
8. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on Line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 – comma 5 – della Legge 18.06.2009 n. 69.

La presente determinazione viene sottoscritta digitalmente e pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta digitale di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Taraschi Loris

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 256

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-09-2021 al 16-09-2021.
Cortino 01-09-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Taraschi Loris

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art.20 D.P.R. 445/2000 - Art.23 D.Lgs. 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a Taraschi Loris ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.