



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO
Sede Provvisoria Via Strada Provinciale 47 n. 2
Frazione Cunetta
C.F. 80004350676 – P.IVA 00248790677
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N. 70	del 11-08-2021	Reg. Gen. 179
--------------	----------------	----------------------

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLE RICOSTRUZIONI IN CORSO NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 DICEMBRE 2019, N.156.ARTICOLO 9-UNDETRICIES DESTINAZIONE AL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE TERREMOTATE DELLE SOMME VERSATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI AL BILANCIO DELLO STATO.ORDINANZA N.104 DEL 29 GIUGNO 2020 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 2 AGOSTO 2016. LAVORI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO STRADA COMUNALE FRAZIONE CASAGRECA. CUP: F37H20002000001. MODIFICHE DI DETTAGLIO ART. 8 C.7 DM 49/2018.

CIG. N.	8684597429
---------	-------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- Il **D.Lgs. 18.08.2000 n°267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali** norma e regola le funzioni amministrative per l'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, provvedono all'erogazione di servizi, la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- Il **D.Lgs. 18.08.2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"** norma e regola anche la tenuta dei beni del demanio e del patrimonio degli Enti Locali;
- **Per la corretta tenuta del patrimonio, dei beni e del demanio**, si rendono necessari interventi manutentivi periodici miranti alla conservazione degli stessi ed, a secondo della destinazione d'uso, renderli correttamente fruibili ed utilizzabili con criteri adeguati di sicurezza da parte del cittadino;
- Il **DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019 n. 123** promuove le disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. – Convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n.156 – nella disposizione dell'art. 9-undetricies destinava l'importo di 100 milioni di Euro, versato dalla Camera dei Deputati e affluito al bilancio dello stato, per la ricostruzione delle aree terremotate;
- Il **predetto Articolo 9-undetricies secondo periodo** stabilisce che una quota pari a 26,8 milioni di Euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune;
- **L'Ordinanza n.104 del 29 giugno 2020**, del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 2 agosto 2016, stabilisce le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti;
- **L'allegato 2 dell'Ordinanza n.104 del 29 giugno 2020**, nella tabella Regione Abruzzo, al progressivo n°13, si assegna Euro 200.000 al comune di Cortino per i seguenti lavori:
 - ✓ Lavori di ricostruzione e ripristino degli ingressi cimiteri di Faieto, Elce e Padula - Euro 120.000.
 - ✓ Lavori di ricostruzione e ripristino strada comunale frazione Casagreca - Euro 80.000.
- **La nota in data 02/07/2020** del sindaco di Cortino, indirizzata al Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, chiede, a seguito di miglior approfondimento delle necessità territoriali, la possibilità di rimodulare le somme stanziare fermo restante il contributo pari a Euro 200.000 nel seguente modo:
 - ✓ Lavori di ricostruzione e ripristino degli ingressi cimiteri di Faieto, Elce e Padula - Euro 80.000.
 - ✓ Lavori di ricostruzione e ripristino strada comunale frazione Casagreca - Euro 120.000.
- **La nota Prot. 3127 del 31/08/2020** del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione, in risposta alla richiesta presentata in data 02/07/2020, rappresenta la possibilità di rimodulare / riallineare gli importi esposti nei quadri economici di massima indicati nelle schede progetto presentate inizialmente per l'accesso al contributo;
- Per la totalità dell'intervento assume la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell'**art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 "Codice dei contratti pubblici"** l'unico dipendente di ruolo in servizio presso "l'area tecnica", in possesso dei prescritti requisiti, che coincide con il responsabile del "servizio tecnico comunale" **Geom. Loris Taraschi**.

RICHIAMATI

- **la deliberazione di Giunta Comunale n°5 seduta del 15/02/2021** con la quale è stato approvato il **progetto definitivo ex art.1 comma 6 Legge 55/2019** dei lavori in oggetto per un importo complessivo dell'opera pari a **€uro 120.000,00** di cui **€uro 91.446,46** per lavori e forniture a base d'asta, **€uro 577,19** per oneri della sicurezza da P.S.C., **€uro 20.245,20** per regimi fiscali sugli affidamenti e **€uro 7.731,15** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio "Area Tecnica" n°15 del 25/03/2021 (R.G. 57)** con la quale **si determinava a contrarre** per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante **"affidamento diretto"** (**art.1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n°120**) con operatore economico in possesso di idonei requisiti e non incorri in motivi di esclusione in relazione a quanto disciplinato dal **D.Lgs. 50/2016**;
- **la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°34 del 17/05/2021 (R.G.109)** con la quale è stato aggiudicato **in via efficace**, l'appalto per i **"lavori di ricostruzione e ripristino strada comunale frazione Casagreca"** all'operatore economico **Mar Appalti S.r.l. con sede legale in via S.S. 150 n. 213, 64039 Penna Sant'Andrea (TE) – CF e PI 01591590672** per un importo complessivo pari a **€uro 82.860,40** di cui **€uro 67.341,17** per lavori e forniture ribassati del **26,36%**, **€uro 577,19** per oneri sulla sicurezza e **€uro 14.942,04** per l'I.V.A. al **22%**;
- **il contratto n°1256 del 15 luglio 2021**;

CONSIDERATO

- che durante l'esecuzione il direttore dei lavori ha disposto modifiche di dettaglio non comportanti aumento dell'importo contrattuale ai sensi dell'**art.8 comma 7 del Decreto M.I.T. 7 marzo 2018 n.49**;
- che nella rimodulazione economica si è verificato, di fatto, una diminuzione dell'importo contrattuale ma la stessa è di modestissima entità e deriva esclusivamente dalla difficoltà di corrisponderlo in maniera precisa nei prodotti risultati dalle moltiplicazioni quantità x importo metrico unitario;
- che le motivazioni, gli importi ed i dettagli tecnici e dimensionali della modifica si evidenziano negli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente:
 - Allegato_1 – Relazione tecnica;

- Allegato_4 – Computo metrico;
- Allegato_7Ca – Tavola grafica planimetria particolareggiata;
- Allegato_7Cb – Tavola grafica planimetria particolareggiata;
- Allegato_11 – Quadro economico.

ATTESO

- che il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento per la esecuzione del contratto sono coincidenti nella persona del dipendente comunale Geom. Loris Taraschi;
- che al presente provvedimento viene dato la valenza di atto proposto dal Responsabile del Procedimento in quanto soggetto coincidente con il Responsabile del Servizio promotore dell'affidamento.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la Linea Guida n°4, di Attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- DI DARE ATTO** che per la totalità dell’intervento, legato al “Codice Unico di Progetto” **F37H20002000001** la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell’**art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 “Codice dei contratti pubblici”** è stata affidata al **Geom. Loris Taraschi**;
- DI APPROVARE** le modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione sostanziale dell’importo contrattuale per i “**lavori di ricostruzione e ripristino degli ingressi cimiteri Faieto, Elce e Padula**” eseguiti dall’operatore economico **Mar Appalti S.r.l. con sede legale in via S.S. 150 n. 213, 64039 Penna Sant’Andrea (TE) – CF e PI 01591590672** ammontanti a **€uro –19,22** e stabiliscono il nuovo importo complessivo pari a **€uro 67.899,14** di cui **€uro 67.321,95** per lavori e forniture ribassati del **26,36%**, **€uro 577,19** per oneri sulla sicurezza;
- DI DARE ATTO** che la modifica determina un’economia di **€uro 24.124,51** che può essere destinata alle voci economia per ribasso d’asta del Q.E. Analogamente si provvede per la destinazione della minore I.V.A.;
- DI DARE ATTO** che l’importo complessivo del contratto risultante dall’approvazione delle modifiche oggetto del presente provvedimento, trova copertura al Capitolo **2710** articolo **0** codice **10.05-2.05.99.99.999** con titolo “**spesa realizzazione progetti realizzati ai sensi dell’ar.3 comma 6 ordinanza 104 del 29.06.2020**” già previsti per complessivi **€uro 82.860,40** giusto sub impegno n°2 del **20.05.2021 assunto con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°109 del 17.05.2021 (R:G.109)** sull’impegno **193/2020**;
- DI RIFORMULARE** il quadro economico dell’opera nelle risultanze che seguono:

		RIFERITO A:	Progettazione	Aggiudicazio	Modifica	
CUP – F37H20002000001	A	Procedura di affidamento Lavori – CIG 8684597429				
	a	Lavori e forniture a base d’asta di cui:	€. 91.446,46	€. 67.341,17	€. 67.321,95	
	b	Oneri indiretti per la sicurezza (da computo PSC) (non soggetti a ribasso d’asta)	€. 577,19	€. 577,19	€. 577,19	
			TOTALE A	€. 92.023,65	€. 67.918,36	€. 67.899,14
	B	Somme in amministrazione per procedura di affidamento Servizi				
	c	– Smart CIG _____ Affidamento di servizio	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	
	d	– Smart CIG _____ Affidamento di servizio	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	
	e	– Smart CIG _____ Affidamento di servizio	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	
	f	– Smart CIG _____ Affidamento di servizi	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	
			TOTALE B	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
	C	Somme in amministrazione per i regimi fiscali degli affidamenti A e B				
	g	IVA (22%) su totale A	€. 20.245,20	€. 14.942,04	€. 14.937,81	
	h	Contributo cassa previdenza professionale (4% su totale B)	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	
	i	IVA (22%) su totale B + i	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	
			TOTALE C	€. 20.245,20	€. 14.942,04	€. 14.937,81
	D	Somme in amministrazione				
	j	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni e pertinenti indennizzi	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	
	k	Accantonamento art. 205 e 206 D.Lgs. 50/2016 (considerato al minimo del 5%) su totale A + B	€. 4.601,18	€. 4.601,18	€. 4.601,18	
	l	Accantonamento revisione prezzi	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	
	m	Incentivo art.113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (1,6%) su totale A	€. 1.472,38	€. 1.472,38	€. 1.472,38	
n	Fondo innovazione art.113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,4%) su totale A	€. 368,09	€. 368,09	€. 368,09		
o	Spese per commissioni di gara e/o giudicatrici	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00		
p	Contributo ANAC	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00		

q	Allacciamenti ai pubblici servizi	€.	0,00	€.	0,00	€.	0,00
r	Oneri per la risoluzione delle interferenze	€.	0,00	€.	0,00	€.	0,00
s	Spese per accertamenti di laboratorio e/o verifiche tecniche	€.	0,00	€.	0,00	€.	0,00
t	Oneri per opere di mitigazione, compensazione e monitoraggio ambientale	€.	0,00	€.	0,00	€.	0,00
u	Spese per pubblicità	€.	0,00	€.	0,00	€.	0,00
v	Spese per opere artistiche	€.	0,00	€.	0,00	€.	0,00
w	Imprevisti e lavori in economia IVA compresa	€.	1.289,50	€.	1.289,50	€.	1.289,50
	TOTALE D	€.	7.731,15	€.	7.731,15	€.	7.731,15
E	Economie risultanti dalle procedure di affidamento						
bb	Economie sulla voce "a" post aggiudicazione contratto lavori	€.	0,00	€.	24.105,29	€.	24.124,51
cc	Economie sulla voce "g" post aggiudicazione contratto lavori	€.	0,00	€.	5.303,16	€.	5.307,39
	TOTALE E	€.	0,00	€.	29.408,45	€.	29.431,90
F	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C+D+E)	€.	120.000,00	€.	120.000,00	€.	120.000,00

6. **DI DISPORRE** che tutta la documentazione venga conservata agli atti di questo Comune;
7. **DI PRENDERE ATTO** che il Responsabile del procedimento, Geom. Loris Taraschi, provvederà agli atti conseguenti al presente provvedimento;
8. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo on Line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 – comma 5 – della Legge 18.06.2009 n. 69.

La presente determinazione viene sottoscritta digitalmente e pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta digitale di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Taraschi Loris

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 255

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-09-2021 al 16-09-2021.
Cortino 01-09-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Taraschi Loris

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art.20 D.P.R. 445/2000 - Art.23 D.Lgs. 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a Taraschi Loris ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.