



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 8 Del 25-01-2021

Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE E REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUNALE DELLE CAMPORE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BENEDETTI AGNESE	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	P
STELLA TERESA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO/A:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

- la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016;
- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di seguito decreto legge;
- l’art. 15-ter del D.Lgs n.189/2016 convertito in Legge n.229/2016 e l’O.C.D.P.C. n. 408/2016 riguardante gli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 Agosto 2016;
- l’art.4 dell’O.C.D.P.C. n.408/2016 (G.U. n.270 del 18/11/2016) il quale, in attuazione dell’art. 7 del decreto legge n. 205/2016, nomina l’Ing Fulvio Soccodato di ANAS s.p.a. soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza di ANAS s.p.a. ed, ove necessario, delle Regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi;
- il “Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio - integrazione e prima rimodulazione” approvato dalla Direzione Generale Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M.INF.STRA.U. 0014051 del 20/11/2018 all’interno del quale sono inseriti alcuni interventi da effettuare su infrastrutture ubicate nel Comune di Vallo di Nera tra cui l’intervento di “Ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di contenimento della Strada Comunale delle Campore”;
- la trasmissione, con nota prot. 2936 del 09/08/2018, da parte dell’ANAS a questo ente del prospetto di dettaglio di tutti gli interventi previsti sulla rete stradale nel Comune di Vallo di Nera, inseriti all’interno del “Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio - integrazione e prima rimodulazione” e la contestuale richiesta di fornire un riscontro della volontà o meno di provvedere autonomamente all’esecuzione di detti interventi, secondo le previsioni dell’art.4 comma 4 dell’ OCDPC n.408/2016;

- la disponibilità espressa da codesto ente nel corso dell'incontro del 23/08/2018 presso la sede della Provincia di Ascoli Piceno nell'attuazione degli interventi inseriti all'interno del "Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio - integrazione e prima rimodulazione" ubicati nel Comune di Vallo di Nera, e nell'assunzione del ruolo di Soggetto Attuatore;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.19 del 28.03.2019, con la quale nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché nel rispetto del principio di rotazione e assicurare la partecipazione, è stata indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 – bis del D.L. n. 189/2016 e ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ed è stato approvato e pubblicato l'avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione, dell'intervento di "Ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di contenimento della Strada Comunale delle Campore"; strada danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel "Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio - integrazione e prima rimodulazione" approvato dalla Direzione Generale Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M.INF.STRA.U. 0014051 del 20/11/2018;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 72 del 03/09/2019 con la quale si affidavano all'Ing. Marianna Marconi – Via Marzia n. 18 – 06121 Perugia, i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione, per l'intervento di "Ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di contenimento della Strada Comunale delle Campore", strada danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel "Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio - integrazione e prima rimodulazione" codice criticità SCPG8901, per un importo contrattuale di €. 5.699,95 determinato dall'importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari ad €. 11.148,82, detratto del ribasso d'asta offerto del 48,874% pari ad €. 5.448,87, oltre IVA e cassa come per legge;

RICHIAMATA la Delibera n. 60 del 27.05.2020, con la quale la Giunta Comunale ha:

- Approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di contenimento della Strada comunale delle Campore danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio integrazione e prima rimodulazione", rivisto a seguito della verifica di coerenza svolta dal Soggetto attuatore ANAS e redatto dal professionista incaricato Ing. Marianna Marconi e inoltrato a questo Ente in data 21.05.2020 prot. 2509, composto dai seguenti elaborati:
 - Tav 01 – Inquadramento territoriale;
 - Tav 02 – Stato attuale – Elaborati grafici, planimetria e sezioni;
 - Tav 03 – Stato di progetto – Elaborati grafici, planimetria, sezioni e dettagli costruttivi;
 - Tav 04 – Relazione tecnica-illustrativa e documentazione fotografica;
 - Tav 05 – Computo metrico delle opere, della sicurezza e della manodopera – Elenco prezzi delle opere e della sicurezza;
 - Tav 06 – Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto;
 - Tav 07 – Piano di sicurezza;
 - Tav 08 – Allegati al piano di sicurezza con cronoprogramma dei lavori;

- Tav 09 – Piano di manutenzione;
- Tav 10 – Quadro economico;

- Approvato il quadro economico del progetto, che di seguito si riporta:

LAVORI

Importo dei lavori da computo metrico soggetti a ribasso € 50.652,04

Di cui:

Oneri per la sicurezza	€ 2.341,51
Costo della manodopera	€ 6.019,88
Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.824,80
Totale importo lavori	€ 52.476,84

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori 22%	€ 11.544,90
Spese tecniche	€ 4.592,34
IVA 22% e C.I. 4% su spese tecniche	€ 1.234,42
Incentivo RUP	€ 1.049,54
Imprevisti	€ 2.083,18
Opere in economia/arrotondamenti	€ 743,78
Spese di gara e pubblicità	€ 250,00
Totale somme a disposizione	€ 21.498,16

TOTALE GENERALE DELL'OPERA € 73.975,00

DATO ATTO che il progetto, unitamente alla Delibera di approvazione, è stato reinoltrato al Soggetto Attuatore ANAS per la dovuta valutazione di coerenza agli obiettivi e finalità del Programma degli interventi per il ripristino della viabilità con nota Prot. 2877 del 05.06.2020;

DATO ATTO che il Soggetto Attuatore ANAS ha inoltrato al Comune di Vallo di Nera in data 08.06.2020 Prot. 2927, il “dispositivo n° 503 del 08/06/2020 con cui viene dichiarata la coerenza del progetto C3PG56_E_1801 - “S.C. "delle Campore" - (PG) - Lavori ripristino per la messa in sicurezza del versante ed opere complementari dal km 0+000 al km 4+000”– Codice CUP F17H18003720006 con il Programma – 4° Stralcio”.

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 98 del 28.08.2020, con la quale veniva affidata alla Ditta Edilizia Castellini di Castellini Roberto & C. s.n.c. – Strada Sant'Egidio s.n.c. Loc. Civitella D'Arna – 06134 Perugia, l'esecuzione dei lavori di "Ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di contenimento della Strada comunale delle Campore danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio integrazione e prima rimodulazione”, per un importo contrattuale di €. 48.424,68 determinato dall'importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari ad €. 50.652,04, detratto del ribasso d'asta offerto del 8,00% pari ad €. 4.052,16, più costi per la sicurezza pari ad €. 1.824,80, oltre IVA come per legge;

VISTO il contratto stipulato con la ditta appaltatrice Rep. n. 288 del 14.09.2020;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati al sunnominato appaltatore ed iniziati in data 12.10.2020, così come si evince dal relativo Verbale di consegna ed avvenuto inizio, redatto in pari data;

DATO ATTO che, il Direttore dei Lavori, Ing. Marianna Marconi, in data 02.12.2020 prot. 6950, ha inoltrato a questo Ente i documenti della Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'intervento di "Ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di contenimento della Strada comunale delle Campore danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio integrazione e prima rimodulazione";

DATO ATTO che, la redazione della perizia di variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva, comporta un incremento dell'importo contrattuale pari ad €. 6.118,45, la cui copertura è comunque ricompresa all'interno del finanziamento assentito in quanto coperta con il riutilizzo delle somme accantonate nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione e con il riutilizzo del ribasso d'asta;

VISTA la Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa all'intervento "Ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di contenimento della Strada comunale delle Campore danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio integrazione e prima rimodulazione", presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Marianna Marconi in data 02.12.2020 prot. 6950, composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 – Inquadramento territoriale;
- Tav. 2 – Elaborati grafici – Planimetria, sezioni e dettagli costruttivi;
- Tav. 3 – Relazione tecnico illustrativa;
- Tav. 4 – Computo metrico delle opere, della sicurezza e della manodopera – Elenco prezzi delle opere e della sicurezza;
- Tav. 5 – Quadro comparativo opere/sicurezza di progetto e di variante;
- Tav. 6 – Quadro economico;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto di sottomissione;

il cui quadro economico di perizia risulta il seguente:

LAVORI

Importo dei lavori da computo metrico soggetti a ribasso €. 57.302,53

Di cui:

Oneri per la sicurezza	€. 2.648,94
Costo della manodopera	€. 7.439,26
Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€. 1.824,80
Totale importo lavori	€. 59.127,33
Ribasso di gara pari al 8,00%	€. 4.584,20
Totale importo contrattuale	€. 54.543,13

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori 22%	€. 11.999,49
Spese tecniche	€. 4.600,00
IVA 22% e C.I. 4% su spese tecniche	€. 1.236,48

Incentivo RUP	€.	1.182,55
Imprevisti	€.	0,00
Opere in economia/arrotondamenti	€.	0,00
Spese di gara e pubblicità	€.	250,00
Totale somme a disposizione	€.	19.268,51
Ribasso di gara	€.	163,36
TOTALE GENERALE DELL'OPERA	€.	73.975,00

RITENUTO pertanto di approvare la Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa all'intervento "Ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di contenimento della Strada comunale delle Campore danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio integrazione e prima rimodulazione", presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Marianna Marconi in data 02.12.2020 prot. 6950;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) **DI** approvare la Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa all'intervento "Ripristino del corpo stradale e realizzazione di opere di contenimento della Strada comunale delle Campore danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio integrazione e prima rimodulazione", presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Marianna Marconi in data 02.12.2020 prot. 6950, composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 – Inquadramento territoriale;
- Tav. 2 – Elaborati grafici – Planimetria, sezioni e dettagli costruttivi;
- Tav. 3 – Relazione tecnico illustrativa;
- Tav. 4 – Computo metrico delle opere, della sicurezza e della manodopera – Elenco prezzi delle opere e della sicurezza;
- Tav. 5 – Quadro comparativo opere/sicurezza di progetto e di variante;
- Tav. 6 – Quadro economico;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Schema atto di sottomissione;

il cui quadro economico di perizia risulta il seguente:

LAVORI

Importo dei lavori da computo metrico soggetti a ribasso €.

Di cui:

Oneri per la sicurezza €.

Costo della manodopera	€.	7.439,26
Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€.	1.824,80
Totale importo lavori	€.	59.127,33
Ribasso di gara pari al 8,00%	€.	4.584,20
Totale importo contrattuale	€.	54.543,13

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori 22%	€.	11.999,49
Spese tecniche	€.	4.600,00
IVA 22% e C.I. 4% su spese tecniche	€.	1.236,48
Incentivo RUP	€.	1.182,55
Imprevisti	€.	0,00
Opere in economia/arrotondamenti	€.	0,00
Spese di gara e pubblicità	€.	250,00
Totale somme a disposizione	€.	19.268,51
Ribasso di gara	€.	163,36
TOTALE GENERALE DELL'OPERA	€.	73.975,00

- 2) **DI** dare atto che l'importo complessivo dell'opera oggetto della presente perizia di variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva, non subisce alcun aumento di spesa;
- 3) **DI** dichiarare con successiva unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D.Lgs 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Gentili Giorgio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to Aielli Marika

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTI AGNESE

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 04-02-21 al 19-02-21, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

- ☐ Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.
☒ Viene comunicata, con lettera n. 1013 in data 04-02-21, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.
☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.
☒ Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, li 04-02-21

F.to QUARANTINI GIAMPIERO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO REPONSABILE

Vallo di Nera, li 04-02-21

QUARANTINI GIAMPIERO

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 04-02-21 al 19-02-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 25-01-21:

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RSPONSABILE

Vallo di Nera, li

QUARANTINI GIAMPIERO