



## COMUNE DI VALLO DI NERA

### AREA TECNICA

**COPIA**

#### DETERMINAZIONE

N. 85 DEL 10-10-2019

N. 225 del Registro Generale

**Oggetto: PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA 2019 - D.D. 448/2019 - RECUPERO DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE IN FRAZ. MEGGIANO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 13, bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021- annualità 2019 per la parte riguardante l'approvazione criteri e modalità per l'attuazione del Programma di interventi per l'impiantistica sportiva 2019;

**VISTO** l'avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n.448 il quale riportava i criteri e le modalità per l'attuazione del Programma di interventi per l'impiantistica sportiva 2019;

**VISTA** la manifestazione di interesse presentata dal Comune di Vallo di Nera in data 06/05/2019 prot n. 1960, riguardante l'intervento di "*Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera*" consistente nel rifacimento del sottofondo e del campo da gioco, nell'efficientamento energetico degli spogliatoi e nell'acquisto di attrezzature specifiche per le attività sportive da praticare;

**DATO ATTO** che con Determinazione Dirigenziale n. 6674 del 9 Luglio 2019 è stata approvata la graduatoria delle manifestazioni di interesse ammissibili e finanziabili relative al programma annuale per l'impiantistica sportiva anno 2019, di cui alla D.G.R. 448/2019 e successive integrazioni con cui la Regione Umbria concedeva al Comune di Vallo di Nera, un contributo di € 40.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

**DATO ATTO** che la manifestazione di interesse del Comune di Vallo di Nera è risultata al n.1 della graduatoria approvata con D.D. 6674 del 09/07/2019;

**DATO ATTO** che, come previsto al punto "G" dell'avviso approvato con D.D. 448/2019, per i comuni al di sotto dei 3.000 abitanti il contributo regionale per spese di investimento non può eccedere gli 80% della spesa ritenuta ammissibile;

**DATO ATTO** che per il restante 20% dell'importo totale dell'intervento pari a € 10.000,00 è a carico del comune di Vallo di nera come cofinanziamento dell'intero intervento pari a € 50.000,00;

**DATO ATTO** che il Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Giorgio Gentili, ha redatto il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato *"Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano"*, la cui copertura finanziaria è garantita per l'80% dal contributo concesso dalla Regione Umbria con D.D. 6674 del 09/07/2019, e per il 20% da cofinanziamento comunale.

**RICHIAMATA** la Delibera n. 76 del 15.07.2019, con la quale la Giunta Comunale ha:

1. **approvato** il Progetto Esecutivo relativamente all'intervento di *"Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera"*, redatto dal responsabile dell'area tecnica Arch. Giorgio Gentili, composta dai seguenti elaborati:

R01\_Relazione tecnica e documentazione fotografica

PA01\_Elaborati grafici architettonico: piante, prospetti e sezioni stato di fatto e progetto ;

PI01\_Elaborati grafici impianti: progetto impianto elettrico;

N01\_Piano di Sicurezza e coordinamento;

L01\_Computo Metrico Estimativo lavori e sicurezza;

L02\_Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi;

L03\_Incidenza della manodopera;

L04\_Quadro Tecnico Economico;

L05\_Capitolato Speciale d'Appalto;

L06\_Piano di Manutenzione dell'Opera;

L07\_Schema di contratto;

2. **approvato** altresì il quadro economico della Perizia dei Lavori, che di seguito si riporta:

Importo Lavori (computo lavorazioni)	€. 38.650,00
Costi della Sicurezza (computo sicurezza)	€. 1.200,00
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€. 39.850,00</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

IVA Lavori 10%	€. 3.985,00
Servizi Tecnici per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€. 599,00
Servizi tecnici DL e contabilità	€. 3.400,00
Cassa servizi tecnici (4%)	€. 159,96
IVA sui servizi tecnici (22%)	€. 914,97
Incentivo RUP art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€. 797,00
Imprevisti	€. 294,07
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 10.150,00</b>
<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€. 50.000,00</b>

3. **cofinanziato** l'intervento di *"Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano"* per una quota parte del 20% del costo totale dell'intervento sulla base del quadro tecnico economico sopra riportato, pari ad € 10.000,00, la cui copertura finanziaria sarà garantita da avanzo di amministrazione dell'ente;

4. **demandato** al Responsabile dell'Area Tecnica l'espletamento di tutte le procedure successive al presente atto, quali l'affidamento dei lavori, l'esecuzione delle opere, l'implementazione della banca dati (BDAP-MOP\_BDOP –TRAMA), la rendicontazione finale dell'intervento, e quanto altro previsto dalla D.D. 448/2019.

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 43 del 15.07.2019, con la quale venivano affidati all'arch. Giovanni Curti in viale Trento e Trieste n.107 – 06049 Spoleto (PG), e P.I. 02578680544, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Perugia e in possesso dei requisiti richiesti dalla legge in particolare dal D.Lgs 81/2008, i servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori riguardanti l'intervento di "Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera";

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 54 del 31.07.2019, con la quale venivano aggiudicati in via definitiva i lavori relativi al "D.G.R. 448/2019 – PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA – RECUPERO DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE IN FRAZIONE MEGGIANO NEL COMUNE DI VALLO DI NERA" alla Ditta EDILCENTRO s.a.s., con sede in Via Bazzanese n. 9 – 06049 Spoleto (PG), per un importo contrattuale pari ad €. 32.893,00 determinato dall'importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari ad €. 38.650,00, detratto del ribasso d'asta offerto del 18,00%, pari ad €. 6.957,00, più i costi per la sicurezza pari ad €. 1.200,00 oltre IVA come per legge;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 56 del 31.07.2019, con la quale veniva affidato all'arch. Giovanni Curti, con ufficio in Viale Trento e Trieste n.107 – 06049 Spoleto (PG), e P.I. 02578680544, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Perugia e in possesso dei requisiti richiesti dalla, i servizi tecnici di direzione lavori, contabilità dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente all'intervento di "Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera";

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di variare il progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.07.2019, prevedendo l'ampliamento del campo sportivo per renderlo regolamentare per lo svolgimento di attività agonistiche. A tale scopo la stessa Amministrazione ha altresì manifestato l'intenzione di incrementare il cofinanziamento per la realizzazione dell'intervento, portandolo a complessivi €. 20.000,00, e quindi per un importo complessivo dell'intervento da QTE pari ad €. 60.000,00;

**RICHIAMATA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 76 del 19.09.2019, con la quale veniva affidato al Dott. Geol. Marco Tulli, con studio in Via delle Officine n. 19, Fraz. Santo Chiodo – 06049 Spoleto (PG), la redazione della relazione geologica e relative indagini relativamente all'intervento di "Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera", necessità questa dettata dalle nuove opere necessarie e connesse all'ampliamento del campo sportivo;

**DATO ATTO** che, il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Curti, in data 20.09.2019 prot. 6613, ha inoltrato a questo Ente i documenti contabili della Perizia di Variante per variata distribuzione e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs.

50/2016, relativamente all'intervento di "Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera";

**DATO ATTO** che, la redazione della perizia di variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva, comporta un incremento dell'importo contrattuale pari ad €. 14.154,66 e la cui copertura potrà essere ottenuta con il riutilizzo delle somme accantonate nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione e con l'incremento della quota di cofinanziamento da parte dell'Ente, per un importo complessivo da quadro tecnico economico pari ad €. 60.000,00;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 109 del 25.09.2019, con la quale la Giunta Comunale ha:

- 1) approvato la Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 dal Direttore dei Lavori Arch. Giovanni Curti, inoltrata a questo Ente in data 20.09.2019 prot. 6613, relativa all'intervento di "Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera", composta dai seguenti elaborati:
  - VR00 – Relazioni: Elenco elaborati;
  - VR01 – Relazione tecnica;
  - VPA01 – Elaborati grafici architettonico: stato di variante – (Piante, prospetti e sezioni);
  - VPI01 – Elaborati grafici impianti: Progetto impianto elettrico – Planimetrie;
  - VL01 – Allegati: Computo metrico estimativo lavori e sicurezza;
  - VL02 – Allegati: Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi;
  - VL03 – Allegati: Quadro comparativo;
  - VL04 – Allegati: Incidenza della manodopera e cronoprogramma;
  - VL05 – Allegati: Quadro tecnico economico;
  - VL06 – Allegati: Schema atto di sottomissione;
  - VL07 – Allegati: Schema verbale concordamento nuovi prezzi;
  - VL08 – Allegati: Relazione geologica e dichiarazione svincolo idrogeologico.

il cui quadro economico di perizia risulta il seguente:

Importo Lavori (computo lavorazioni)	€. 55.911,78
Ribasso d'asta offerto pari al 18%	€. 10.064,12
Costi della Sicurezza (computo sicurezza)	€. 1.200,00
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€. 47.047,66</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

IVA Lavori 10%	€. 4.704,77
Servizi Tecnici per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€. 760,00
Servizi tecnici DL e contabilità	€. 3.298,00
Servizi tecnici Relazione Geologica	€. 970,00
Servizi tecnici redazione variante	€. 970,00
Cassa servizi tecnici (4%)	€. 201,12
Cassa servizi tecnici (2%)	€. 19,40
IVA sui servizi tecnici (22%)	€. 1.368,07
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo dei Lavori a base di gara liquidabile al 45% (dell'80%	

Dell'importo) come da regolamento comunale €.	1.142,24	€.	639,65
Imprevisti		€.	21,33
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€.	12.952,34
<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>		€.	<b>60.000,00</b>

- 2) incrementato il cofinanziamento per la realizzazione dell'intervento, portandolo a complessivi €.
- 20.000,00, e quindi per un importo complessivo dell'intervento da QTE pari ad €.
- 60.000,00, in considerazione del fatto che comunque il contributo erogabile dalla Regione Umbria non può in ogni caso essere maggiore di €.
- 40.000,00;

**RAVVISATA** la necessità, per quanto sopra esposto, di integrare i precedenti impegni di spesa a seguito dell'avvenuta approvazione della perizia di variante, secondo il prospetto che di seguito si riporta:

- Incrementare l'impegno di spesa n. 114 del 02.08.2019 assunto sul Cap. 2575 "Campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano" cod. 06.01-2.02.01.09.016 del bilancio pluriennale 2019-2021 anno di competenza 2019, di ulteriori €.
- 15.570,12, in conseguenza del maggiore aumento dell'importo dei lavori;
- Incrementare l'impegno di spesa n. 110 del 02.08.2019 assunto sul Cap. 2575 "Campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano" cod. 06.01-2.02.01.09.016 del bilancio pluriennale 2019-2021 anno di competenza 2019, di ulteriori €.
- 1.230,74, in conseguenza dei costi spettanti al direttore dei lavori per la redazione della perizia di variante;

**RAVVISATA** altresì la necessità di impegnare la somma prevista nel quadro tecnico economico dell'intervento quale incentivo al RUP ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari ad €.

639,65;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109, 183 e 191;

## DETERMINA

- 1) **DI** integrare i precedenti impegni di spesa a seguito dell'avvenuta approvazione della perizia di variante, secondo il prospetto che di seguito si riporta:
- Incrementare l'impegno di spesa n. 114 del 02.08.2019 assunto sul Cap. 2575 "Campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano" cod. 06.01-2.02.01.09.016 del bilancio pluriennale 2019-2021 anno di competenza 2019, di ulteriori €.
  - 15.570,12, in conseguenza del maggiore aumento dell'importo dei lavori;
  - Incrementare l'impegno di spesa n. 110 del 02.08.2019 assunto sul Cap. 2575 "Campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano" cod. 06.01-2.02.01.09.016 del bilancio pluriennale 2019-2021 anno di competenza 2019, di ulteriori €.
  - 1.230,74, in conseguenza dei costi spettanti al direttore dei lavori per la redazione della perizia di variante;

- 2) DI** impegnare la somma prevista nel quadro tecnico economico dell'intervento quale incentivo al RUP ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari ad €. 639,65, al Cap. 2575 "Campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano" cod. 06.01-2.02.01.09.016 del bilancio pluriennale 2019-2021 anno di competenza 2019;

Il presente atto è sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE  
Geom. Andrea Restani

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to Arch. Gentili Giorgio

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 10-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to MARIKA AIELLI

---

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 21-10-2019 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 21-10-2019

Il Funzionario Responsabile  
f.to Quarantini Giampiero

---

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 21-10-2019

IL RESPONSABILE  
Arch. Gentili Giorgio