



## COMUNE DI VALLO DI NERA

### AREA TECNICA

**COPIA**

#### DETERMINAZIONE

N. 45 DEL 06-04-2020

N. 98 del Registro Generale

**Oggetto: DECRETO CRESCITA D.L. N.34/2019 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VALLO DI NERA CAPOLUOGO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;

**VISTO** l'articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

**VISTO**, in particolare, il comma 1 dell'articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

**VISTO** il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

- a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
- c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
- d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;

f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 Maggio 2019 che in attuazione dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) assegna i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

**VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Luglio 2019 che disciplina le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34;

**DATO ATTO** che il Comune di Vallo di Nera, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e di conseguenza risulta beneficiario di un contributo pari ad €. 50.000;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Luglio 2019, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad avviare le opere entro il 31 Ottobre 2019;

**PREMESSO:**

- che nel territorio comunale non sono stati ancora effettuati interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione;

- che tra tutte le frazioni del comune analizzate dal punto di vista energetico della pubblica illuminazione, il maggiore risparmio in termini economici e di consumi di energia si andrebbe ad ottenere con un intervento in Vallo di Nera capoluogo;

- che il Comune di Vallo di Nera con questo progetto intende porre a norma ed efficientare con tecnologia led l'intero impianto di illuminazione pubblica funzionale a Vallo di Nera capoluogo;

- che con l'intervento si conseguirà un livello di illuminazione tale da incrementare di molto la sicurezza sia per gli utenti delle strade che per i residenti nonché si otterrà la conformità dell'impianto alla L.R. n. 20/2005 e suo regolamento attuativo n.02/2007 sulla riduzione dell'inquinamento luminoso e un notevole risparmio energetico;

- che grazie all'intervento di efficientamento energetico dei 134 apparecchi illuminanti presenti all'interno della fraz. di Vallo di Nera capoluogo, si otterrà un risparmio energetico di circa il 60% del consumo di energia elettrica annuale, che a sua volta determinerà un risparmio economico sulle bollette dell'energia elettrica;

**DATO ATTO** che con Determinazione dell'Area Tecnica n. 83 del 07/10/2019 venivano affidati all'ing. Maurizio Cresta nato a Terni il 28/09/1960 con studio in Strada Ponticello

1/b interno 8, cap. 05100 Terni – P.IVA 01471140556, i servizi tecnici di progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza, redazione del certificato di regolare esecuzione e collaudo, relativamente all'intervento di "Efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Vallo di Nera capoluogo";

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 114 del 22.10.2019, con la quale la Giunta Comunale approvava il progetto definitivo - esecutivo relativo agli interventi di "Efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Vallo di Nera capoluogo", trasmesso dall'ing. Maurizio Cresta in data 14/10/2019 prot. n. 7227, e conseguentemente approvava il quadro tecnico economico, come di seguito riportato:

Importo Lavori (computo lavorazioni)	€.	38.896,90
Costi della Sicurezza (computo sicurezza)	€.	267,39
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	€.	<b>39.164,29</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA Lavori 10%	€.	3.916,43
Onorario spese tecniche	€.	5.900,00
Contributo previdenziale Inarcassa	€.	236,00
Incentivo RUP art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2%)	€.	783,29
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€.	<b>6.919,29</b>
<b>COSTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	€.	<b>50.000,00</b>

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 86 del 22.10.2019, con la quale veniva indetta una procedura di gara sulla piattaforma Net4Market per l'acquisizione di n. 3 preventivi ai fini dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per la realizzazione dei lavori relativi all' "Efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Vallo di Nera capoluogo", progetto questo da realizzare con il contributo di cui al D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e successiva Legge 28 giugno 2019 n. 58, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", per un importo a base d'asta pari ad € 39.164,29 di cui € 267,39 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come per legge e con la quale veniva approvata la lettera di invito con i relativi allegati "A" (Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni) e "B" (Disciplinare telematico di gara alla procedura di affidamento diretto);

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 89 del 29.10.2019, con la quale venivano aggiudicati in via definitiva i lavori relativi al "Decreto Crescita D.L. n.34/2019 – Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale – Efficientamento energetico della pubblica illuminazione di Vallo di Nera capoluogo" alla Ditta Enerstreet s.r.l. con sede Viale dello Stadio n. 77 – 05100 Terni PIVA 01504050558, per un importo contrattuale pari ad €. 36.247,02 determinato dall'importo a base d'asta soggetto a ribasso pari ad €. 38.896,90, detratto del ribasso d'asta offerto del 7,5%, pari ad €. 2.917,27, più i costi per la sicurezza pari ad €. 267,39 oltre IVA come per legge, subordinando l'efficacia della presente aggiudicazione alla positiva verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria in fase di gara come indicato dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 (CIG: Z102A375D2), e contestualmente veniva impegnata la somma necessaria per la realizzazione dell'intervento, comprendente la spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori, secondo l'importo contrattuale calcolato al netto del ribasso d'asta

offerto, pari ad €. 39.871,72 IVA al 10% compresa e l'incentivo RUP ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari ad €. 783,29 come si evince da quadro tecnico economico del progetto esecutivo approvato, per un importo complessivo da impegnare di €. 40.655,01 al al Cap. 2581 "Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (decreto crescita)" cod. 01.05-2.02.01.09.003 del bilancio 2019-2021 anno di competenza 2019;

**DATO ATTO** che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 31/10/2019, così come si evince dal Verbale di consegna dei lavori redatto in pari data;

**RICHIAMATO** il contratto di appalto Rep. N. 276 del 30.10.2019 stipulato tra Comune di Vallo di Nera e ditta affidataria dei lavori;

RICHIAMATI i seguenti verbali di sospensione e ripresa dei lavori:

- Verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 05.11.2019;
- Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 18.12.2019;
- Verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 31.12.2019;
- Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 02.03.2020;

**DATO ATTO** che i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 13.03.2020, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 25.03.2020, e pertanto in regola con quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto, che fissava i termini per l'esecuzione dei lavori in 20 giorni feriali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

**DATO ATTO** che il professionista incaricato Ing. Maurizio Cresta ha trasmesso a questo Ente in data 06.04.2020 prot. 1495 la documentazione relativa allo stato finale dei lavori relativi all' "Efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Vallo di Nera capoluogo", progetto questo da realizzare con il contributo di cui al D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e successiva Legge 28 giugno 2019 n. 58, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", composta dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori da cui risulta un credito a favore dell'impresa pari ad €. 39.114,61;
- Certificato di pagamento n. 1 e ultimo, da cui risulta un credito a favore dell'impresa pari ad €. 39.114,61;
- Relazione al conto finale e Certificato di Regolare esecuzione, con quadro economico a consuntivo dei lavori;

**RITENUTO** opportuno, per quanto sopra, dover prendere atto della contabilità finale dei lavori relativi all' "Efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Vallo di Nera capoluogo", progetto questo da realizzare con il contributo di cui al D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e successiva Legge 28 giugno 2019 n. 58, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", redatta dal direttore dei lavori Ing. Maurizio Cresta, e conseguentemente approvarla;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso:

## **DETERMINA**

**1) DI** prendere atto e approvare la contabilità finale dei lavori relativi all' "Efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Vallo di Nera capoluogo", progetto questo da realizzare con il contributo di cui al D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e successiva Legge 28 giugno 2019 n. 58, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", redatta dal direttore dei lavori Ing. Maurizio Cresta e inoltrata a questo Ente in data 06.04.2020 prot. 1495, composta dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori da cui risulta un credito a favore dell'impresa pari ad €. 39.114,61;
- Certificato di pagamento n. 1 e ultimo, da cui risulta un credito a favore dell'impresa pari ad €. 39.114,61;
- Relazione al conto finale e Certificato di Regolare esecuzione, con quadro economico a consuntivo dei lavori;

**2) DI** impegnare l'ulteriore somma pari ad €. 3.154,35 al Cap. 2581/0 Cod. 101.05-2.02.01.09.003 "Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (decreto crescita) del bilancio pluriennale 2020-2022 competenza 2020, in quanto, durante il corso dei lavori, sono state necessarie alcune modeste variazioni alle lavorazioni eseguite, tali da non configurare perizia di variante;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE  
Geom. Andrea Restani

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to Arch. Gentili Giorgio



Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 06-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to MARIKA AIELLI

---

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 27-05-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 27-05-2020

Il Funzionario Responsabile  
f.to Quarantini Giampiero

---

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 27-05-2020

IL RESPONSABILE  
Arch. Gentili Giorgio