



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 109 Del 25-09-2019

Oggetto: PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA 2019 - D.D. 448/2019 - RECUPERO DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE IN FRAZ. MEGGIANO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

| | | |
|-------------------------|--------------------|----------|
| BENEDETTI AGNESE | SINDACO | P |
| LAURETI SIMONA | VICESINDACO | A |
| STELLA TERESA | ASSESSORE | P |

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza **BENEDETTI AGNESE** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 13, bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021- annualità 2019 per la parte riguardante l'approvazione criteri e modalità per l'attuazione del Programma di interventi per l'impiantistica sportiva 2019;

VISTO l'avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n.448 il quale riportava i criteri e le modalità per l'attuazione del Programma di interventi per l'impiantistica sportiva 2019;

VISTA la manifestazione di interesse presentata dal Comune di Vallo di Nera in data 06/05/2019 prot n. 1960, riguardante l'intervento di *“Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera”* consistente nel rifacimento del sottofondo e del campo da gioco, nell'efficientamento energetico degli spogliatoi e nell'acquisto di attrezzature specifiche per le attività sportive da praticare;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 6674 del 9 Luglio 2019 è stata approvata la graduatoria delle manifestazioni di interesse ammissibili e finanziabili relative al programma annuale per l'impiantistica sportiva anno 2019, di cui alla D.G.R. 448/2019 e successive integrazioni con cui la Regione Umbria concedeva al Comune di Vallo di Nera, un contributo di € 40.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO che la manifestazione di interesse del Comune di Vallo di Nera è risultata al n.1 della graduatoria approvata con D.D. 6674 del 09/07/2019;

DATO ATTO che, come previsto al punto “G” dell'avviso approvato con D.D. 448/2019, per i comuni al di sotto dei 3.000 abitanti il contributo regionale per spese di investimento non può eccedere gli 80% della spesa ritenuta ammissibile;

DATO ATTO che per il restante 20% dell'importo totale dell'intervento pari a € 10.000,00 è a carico del comune di Vallo di nera come cofinanziamento dell'intero intervento pari a € 50.000,00;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Giorgio Gentili, ha redatto il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato *“Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano”*, la cui copertura finanziaria è garantita per l'80% dal contributo concesso dalla Regione Umbria con D.D. 6674 del 09/07/2019, e per il 20% da cofinanziamento comunale.

RICHIAMATA la Delibera n. 76 del 15.07.2019, con la quale la Giunta Comunale ha:

1. **approvato** il Progetto Esecutivo relativamente all'intervento di *“Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera”*, redatto dal responsabile dell'area tecnica Arch. Giorgio Gentili, composta dai seguenti elaborati:

R01_Relazione tecnica e documentazione fotografica

PA01_Elaborati grafici architettonico: piante, prospetti e sezioni stato di fatto e progetto ;

PI01_Elaborati grafici impianti: progetto impianto elettrico;

N01_Piano di Sicurezza e coordinamento;

L01_Computo Metrico Estimativo lavori e sicurezza;

L02_Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi;

L03_Incidenza della manodopera;

L04_Quadro Tecnico Economico;

L05_Capitolato Speciale d'Appalto;

L06_Piano di Manutenzione dell'Opera;

L07_Schema di contratto;

2. **approvato** altresì il quadro economico della Perizia dei Lavori, che di seguito si riporta:

| | | |
|---|----|-----------|
| Importo Lavori (computo lavorazioni) | €. | 38.650,00 |
| Costi della Sicurezza (computo sicurezza) | €. | 1.200,00 |
| IMPORTO TOTALE LAVORI | €. | 39.850,00 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|---|----|------------------|
| IVA Lavori 10% | €. | 3.985,00 |
| Servizi Tecnici per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione | €. | 599,00 |
| Servizi tecnici DL e contabilità | €. | 3.400,00 |
| Cassa servizi tecnici (4%) | €. | 159,96 |
| IVA sui servizi tecnici (22%) | €. | 914,97 |
| Incentivo RUP art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2%) | €. | 797,00 |
| Imprevisti | €. | 294,07 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €. | 10.150,00 |
| COSTO TOTALE DEL PROGETTO | €. | 50.000,00 |

3. **cofinanziato** l'intervento di "Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano" per una quota parte del 20% del costo totale dell'intervento sulla base del quadro tecnico economico sopra riportato, pari ad € 10.000,00, la cui copertura finanziaria sarà garantita da avanzo di amministrazione dell'ente;
4. **demandato** al Responsabile dell'Area Tecnica l'espletamento di tutte le procedure successive al presente atto, quali l'affidamento dei lavori, l'esecuzione delle opere, l'implementazione della banca dati (BDAP-MOP_BDOP -TRAMA), la rendicontazione finale dell'intervento, e quanto altro previsto dalla D.D. 448/2019.

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 43 del 15.07.2019, con la quale venivano affidati all'arch. Giovanni Curti in viale Trento e Trieste n.107 – 06049 Spoleto (PG), e P.I. 02578680544, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Perugia e in possesso dei requisiti richiesti dalla legge in particolare dal D.Lgs 81/2008, i servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori riguardanti l'intervento di "Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera";

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 54 del 31.07.2019, con la quale venivano aggiudicati in via definitiva i lavori relativi al "D.G.R. 448/2019 – PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA – RECUPERO DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE IN FRAZIONE MEGGIANO NEL COMUNE DI VALLO DI NERA" alla Ditta EDILCENTRO s.a.s., con sede in Via Bazzanese n. 9 – 06049 Spoleto (PG), per un importo contrattuale pari ad €. 32.893,00 determinato dall'importo a base d'asta soggetto a ribasso, pari ad €. 38.650,00, detratto del ribasso d'asta offerto del 18,00%, pari ad €. 6.957,00, più i costi per la sicurezza pari ad €. 1.200,00 oltre IVA come per legge;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 56 del 31.07.2019, con la quale veniva affidato all'arch. Giovanni Curti, con ufficio in Viale Trento e Trieste n.107 – 06049 Spoleto (PG), e P.I. 02578680544, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Perugia e in possesso dei requisiti richiesti dalla, i servizi tecnici di direzione lavori, contabilità dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente all'intervento di "Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera";

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di variare il progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.07.2019, prevedendo l'ampliamento del campo sportivo per renderlo regolamentare per lo svolgimento di attività

agonistiche. A tale scopo la stessa Amministrazione ha altresì manifestato l'intenzione di incrementare il cofinanziamento per la realizzazione dell'intervento, portandolo a complessivi €. 20.000,00, e quindi per un importo complessivo dell'intervento da QTE pari ad €. 60.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 76 del 19.09.2019, con la quale veniva affidato al Dott. Geol. Marco Tulli, con studio in Via delle Officine n. 19, Fraz. Santo Chiodo – 06049 Spoleto (PG), la redazione della relazione geologica e relative indagini relativamente all'intervento di "Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera", necessità questa dettata dalle nuove opere necessarie e connesse all'ampliamento del campo sportivo;

DATO ATTO che, il Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni Curti, in data 20.09.2019 prot. 6613, ha inoltrato a questo Ente i documenti contabili della Perizia di Variante per variata distribuzione e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'intervento di "Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera";

DATO ATTO che, la redazione della perizia di variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva, comporta un incremento dell'importo contrattuale pari ad €. 14.154,66 e la cui copertura potrà essere ottenuta con il riutilizzo delle somme accantonate nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione e con l'incremento della quota di cofinanziamento da parte dell'Ente, per un importo complessivo da quadro tecnico economico pari ad €. 60.000,00;

VISTA la Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa all'intervento di "Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera", presentata dal Direttore dei Lavori Arch. Giovanni Curti in data 20.09.2019 prot. 6613, composta dai seguenti elaborati:

- VR00 – Relazioni: Elenco elaborati;
- VR01 – Relazione tecnica;
- VPA01 – Elaborati grafici architettonico: stato di variante – (Piante, prospetti e sezioni);
- VPI01 – Elaborati grafici impianti: Progetto impianto elettrico – Planimetrie;
- VL01 – Allegati: Computo metrico estimativo lavori e sicurezza;
- VL02 – Allegati: Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi;
- VL03 – Allegati: Quadro comparativo;
- VL04 – Allegati: Incidenza della manodopera e cronoprogramma;
- VL05 – Allegati: Quadro tecnico economico;
- VL06 – Allegati: Schema atto di sottomissione;
- VL07 – Allegati: Schema verbale concordamento nuovi prezzi;
- VL08 – Allegati: Relazione geologica e dichiarazione svincolo idrogeologico.

il cui quadro economico di perizia risulta il seguente:

| | |
|--|---------------------|
| Importo Lavori (computo lavorazioni) | €. 55.911,78 |
| Ribasso d'asta offerto pari al 18% | €. 10.064,12 |
| Costi della Sicurezza (computo sicurezza) | €. 1.200,00 |
| IMPORTO TOTALE LAVORI | €. 47.047,66 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| IVA Lavori 10% | €. 4.704,77 |

| | | |
|---|----|-----------|
| Servizi Tecnici per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione | €. | 760,00 |
| Servizi tecnici DL e contabilità | €. | 3.298,00 |
| Servizi tecnici Relazione Geologica | €. | 970,00 |
| Servizi tecnici redazione variante | €. | 970,00 |
| Cassa servizi tecnici (4%) | €. | 201,12 |
| Cassa servizi tecnici (2%) | €. | 19,40 |
| IVA sui servizi tecnici (22%) | €. | 1.368,07 |
| Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo dei Lavori a base di gara liquidabile al 45% (dell'80% | | |
| Dell'importo) come da regolamento comunale | €. | 639,65 |
| Imprevisti | €. | 21,33 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €. | 12.952,34 |
| COSTO TOTALE DEL PROGETTO | €. | 60.000,00 |

RITENUTO pertanto di incrementare il cofinanziamento per la realizzazione dell'intervento, portandolo a complessivi €. 20.000,00, e quindi per un importo complessivo dell'intervento da QTE pari ad €. 60.000,00, in considerazione del fatto che comunque il contributo erogabile dalla Regione Umbria non può in ogni caso essere maggiore di €. 40.000,00;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) **DI** approvare la Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 dal Direttore dei Lavori Arch. Giovanni Curti, inoltrata a questo Ente in data 20.09.2019 prot. 6613, relativa all'intervento di *"Recupero del campo sportivo polivalente in fraz. Meggiano nel Comune di Vallo di Nera"*, composta dai seguenti elaborati:
 - VR00 – Relazioni: Elenco elaborati;
 - VR01 – Relazione tecnica;
 - VPA01 – Elaborati grafici architettonico: stato di variante – (Piante, prospetti e sezioni);
 - VPI01 – Elaborati grafici impianti: Progetto impianto elettrico – Planimetrie;
 - VL01 – Allegati: Computo metrico estimativo lavori e sicurezza;
 - VL02 – Allegati: Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi;
 - VL03 – Allegati: Quadro comparativo;
 - VL04 – Allegati: Incidenza della manodopera e cronoprogramma;
 - VL05 – Allegati: Quadro tecnico economico;
 - VL06 – Allegati: Schema atto di sottomissione;
 - VL07 – Allegati: Schema verbale concordamento nuovi prezzi;
 - VL08 – Allegati: Relazione geologica e dichiarazione svincolo idrogeologico.

il cui quadro economico di perizia risulta il seguente:

| | | |
|---|----|------------------|
| Importo Lavori (computo lavorazioni) | €. | 55.911,78 |
| Ribasso d'asta offerto pari al 18% | €. | 10.064,12 |
| Costi della Sicurezza (computo sicurezza) | €. | 1.200,00 |
| IMPORTO TOTALE LAVORI | €. | 47.047,66 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | |
|---|----|------------------|
| IVA Lavori 10% | €. | 4.704,77 |
| Servizi Tecnici per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione | €. | 760,00 |
| Servizi tecnici DL e contabilità | €. | 3.298,00 |
| Servizi tecnici Relazione Geologica | €. | 970,00 |
| Servizi tecnici redazione variante | €. | 970,00 |
| Cassa servizi tecnici (4%) | €. | 201,12 |
| Cassa servizi tecnici (2%) | €. | 19,40 |
| IVA sui servizi tecnici (22%) | €. | 1.368,07 |
| Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo dei Lavori a base di gara liquidabile al 45% (dell'80% Dell'importo) come da regolamento comunale | €. | 639,65 |
| Imprevisti | €. | 21,33 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €. | 12.952,34 |
| COSTO TOTALE DEL PROGETTO | €. | 60.000,00 |

- 2) **DI** incrementare il cofinanziamento per la realizzazione dell'intervento, portandolo a complessivi €. 20.000,00, e quindi per un importo complessivo dell'intervento da QTE pari ad €. 60.000,00, in considerazione del fatto che comunque il contributo erogabile dalla Regione Umbria non può in ogni caso essere maggiore di €. 40.000,00;
- 3) **DI** dichiarare con successiva unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D.Lgs 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Gentili Giorgio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTI AGNESE

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 26-09-19 al 11-10-19, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 6763 in data 26-09-19, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, li 26-09-19

F.to QUARANTINI GIAMPIERO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO REPONSABILE

Vallo di Nera, li 26-09-19

QUARANTINI GIAMPIERO

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 26-09-19 al 11-10-19.

E' divenuta esecutiva il giorno 25-09-19:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RSPONSABILE

Vallo di Nera, li

QUARANTINI GIAMPIERO