



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 48 Del 20-05-2021

Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI "RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE, DEL CORPO STRADALE E VERIFICHE DI STABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE PATERNO-PIEDIPATERNO", DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI, INSERITA NEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ 4° STRALCIO CODICE CRITICITA SCPG9601 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di maggio alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BENEDETTI AGNESE	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	P
STELLA TERESA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO:

- il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 10.07.2019 e la nota di aggiornamento del D.U.P.S. approvata con delibera di C.C. n. 36 del 23.12.2019;

- il Bilancio di Previsione per il periodo 2020-2022, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 23.12.2019;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 approvato con propria delibera di G.M. n. 9 del 22.01.2020, esecutiva;

VISTO/A:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di seguito decreto legge;
- l'art. 15-ter del D.Lgs n.189/2016 convertito in Legge n.229/2016 e l'O.C.D.P.C. n. 408/2016 riguardante gli interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 Agosto 2016;
- l'art.4 dell'O.C.D.P.C. n.408/2016 (G.U. n.270 del 18/11/2016) il quale, in attuazione dell'art. 7 del decreto legge n. 205/2016, nomina l'Ing Fulvio Soccodato di ANAS s.p.a. soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza di ANAS s.p.a. ed, ove necessario, delle Regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi;
- il “Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio - integrazione e prima rimodulazione” approvato dalla Direzione Generale Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M.INF.STR.A.U. 0014051 del 20/11/2018 all'interno del quale sono inseriti alcuni interventi da effettuare su infrastrutture ubicate nel Comune di Vallo di

Nera tra cui l'intervento di “Ripristino delle opere d'arte, del corpo stradale e verifiche di stabilità della strada comunale Paterno-Piedipaterno”;

- la trasmissione, con nota prot. 2936 del 09/08/2018, da parte dell'ANAS a questo ente del prospetto di dettaglio di tutti gli interventi previsti sulla rete stradale nel Comune di Vallo di Nera, inseriti all'interno del “Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio - integrazione e prima rimodulazione” e la contestuale richiesta di fornire un riscontro della volontà o meno di provvedere autonomamente all'esecuzione di detti interventi, secondo le previsioni dell'art.4 comma 4 dell' OCDPC n.408/2016;

- la disponibilità espressa da codesto ente nel corso dell'incontro del 23/08/2018 presso la sede della Provincia di Ascoli Piceno nell'attuazione degli interventi inseriti all'interno del “Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio - integrazione e prima rimodulazione” ubicati nel Comune di Vallo di Nera, e nell'assunzione del ruolo di Soggetto Attuatore;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 17 del 27.03.2019, con la quale nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché nel rispetto del principio di rotazione e assicurare la partecipazione, è stata indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 – bis del D.L. n. 189/2016 e ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ed è stato approvato e pubblicato l'avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione, dell'intervento di “Ripristino delle opere d'arte, del corpo stradale e verifiche di stabilità” della Strada Comunale Paterno-Piedipaterno”; strada danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel “Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio - integrazione e prima rimodulazione” approvato dalla Direzione Generale Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M.INF.STR.A.U. 0014051 del 20/11/2018;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. n. 75 del 13/12/2019 con la quale si affidava all'Ing. Sergio Salvatori, con studio in Via Cortonese n. 82 – 06127 Perugia (PG), iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Perugia e in possesso dei requisiti richiesti, i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva relativa alla “Ripristino delle opere d'arte, del corpo stradale e verifiche di stabilità della Strada Comunale Paterno-Piedipaterno”, per l'importo contrattuale pari ad €. 11.013,30, desunto da €. 19.933,57 per importo a base d'asta detratto di €. 8.920,27 per ribasso d'asta offerto del 44,75% oltre IVA e cassa come per legge codice criticità SCPG9601;

RICHIAMATA la Delibera n. 34 del 04.03.2020, con la quale la Giunta Comunale ha Approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato “Ripristino delle opere d'arte, del corpo stradale e verifiche di stabilità della Strada Comunale Paterno-Piedipaterno danneggiata dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio integrazione e prima rimodulazione”, codice criticità SCPG9601, redatto dal professionista incaricato Ing. Sergio Salvatori;

RICHIAMATA la nota prot. 1242 del 16/03/2020, con la quale l'ufficio tecnico comunale inoltrava all'ANAS Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità il progetto esecutivo

approvato unitamente alla Delibera di approvazione sopra richiamata, ai fini della verifica di coerenza del progetto con le finalità del piano di ripristino;

RICHIAMATA la nota pervenuta al protocollo comunale in data 14.04.2020 al n. 1618, con la quale l'ANAS Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità inoltrava al Comune di Vallo di Nera richiesta di integrazioni, che di seguito si riportano integralmente:

- *motivare più in dettaglio il nesso causa-effetto con gli eventi sismici o con le lavorazioni di riparazione dei dissesti sulla viabilità per le lavorazioni inerenti la sostituzione della "staccionata";*
- *trasmettere sia il Verbale di verifica e validazione sia la Relazione Geologica;*
- *dare evidenza su eventuali pareri espressi dagli enti preposti su quanto riportato nella Relazione illustrativa ossia che "L'area oggetto di intervento è sottoposta al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera g) del Codice dei Beni Culturali." non essendo altrimenti motivato il rivestimento in pietra dei muri in cemento armato;*
- *verificare la compatibilità dei risultati ottenuti nelle verifiche di stabilità globale riportate nella "Relazione dei calcoli" (coefficiente di sicurezza) rispetto a quanto previsto dalla Normativa vigente;*
- *verificare la correttezza del prezzo A02118 che risulta riferito alla tirantatura di massimo n.10 tiranti mentre nel progetto ne sono previsti n.26.*

RICHIAMATO il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria pervenuto al protocollo comunale in data 23.06.2020 al n. 3352, con la quale la stessa soprintendenza impedisce diverse prescrizioni di carattere sia paesaggistico che archeologico, precisando, tra le altre cose, che *"i rivestimenti in pietra delle paretine in c.a. dovranno essere composti da conci interi aventi spessore minimo 20-25 cm, utilizzando comunque le pietre provenienti dallo smontaggio integrale, se necessario, con pietra locale simile a quella esistente"*, chiarendo così una delle osservazioni avanzate da ANAS;

RICHIAMATA la Delibera n. 66 del 29.06.2020, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Sisma del 24.08.2016 e successivi. Programma degli interventi per il ripristino della viabilità – Ripristino delle opere d'arte, del corpo stradale e verifiche di stabilità della Strada Comunale Paterno-Piedipaterno – PROGETTO ESECUTIVO" così come rimodulato a seguito delle osservazioni inoltrate da ANAS quale Soggetto Attuatore ed inserito nel "Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio - integrazione e prima rimodulazione" e la contestuale richiesta di fornire un riscontro della volontà o meno di provvedere autonomamente all'esecuzione di detti interventi, secondo le previsioni dell'art.4 comma 4 dell' OCDPC n.408/2016,

DATO ATTO che il Soggetto Attuatore ANAS ha inoltrato al Comune di Vallo di Nera in data 22.07.2020 Prot. 3822, l'esito positivo della verifica di coerenza svolta sul progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Ripristino delle opere d'arte, del corpo stradale e verifiche di stabilità della Strada Comunale Paterno-Piedipaterno danneggiata dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio integrazione e prima rimodulazione"

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 135 del 29.10.2020, con la quale veniva affidata alla Ditta Edilcentro S.A.S. – Via Bazzanese 9 – 06049 Spoleto (PG) P.IVA 02171090547, l'esecuzione dei lavori di "Ripristino delle opere d'arte, del corpo stradale e

COMUNE DI VALLO DI NERA

verifiche di stabilità della Strada Comunale Paterno-Piedipaterno danneggiata dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio integrazione e prima rimodulazione”, codice criticità SCPG9601, inserita nel Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio integrazione e prima rimodulazione”, per un importo contrattuale di €. 106.365,06 determinato dall’importo a base d’asta soggetto a ribasso, pari ad €. 109.743,38, detratto del ribasso d’asta offerto del 5,15% pari ad €. 5.651,78, più costi per la sicurezza pari ad €. 2.273,46, oltre IVA come per legge;

VISTO il contratto stipulato con la ditta appaltatrice Rep. n. 299 del 02.12.2020;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati al sunnominato appaltatore ed iniziati in data 18.12.2020, così come si evince dal relativo Verbale di consegna ed avvenuto inizio, redatto in pari data;

DATO ATTO sensi dell’art. 5 della legge 241/90, che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto risulta essere L’Arch. Giorgio Gentili;

DATO ATTO che il C.U.P. assegnato al Progetto è il seguente: F17H19000590006;

DATO ATTO che, il Direttore dei Lavori, Ing. Sergio Salvatori, in data 19.05.2021 prot. 3099, ha inoltrato a questo Ente i documenti della Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, relativa all’intervento denominato “Ripristino delle opere d’arte, del corpo stradale e verifiche di stabilità della Strada Comunale Paterno-Piedipaterno danneggiata dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio integrazione e prima rimodulazione”, codice criticità SCPG9601, composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 relazione tecnica illustrativa;
- Tav. 2 elaborati grafici, stato di progetto;
- Tav. 3 computo metrico, quadro comparativo, quadro economico riepilogativo;
- Tav. 4 piano di manutenzione;
- Tav. 5 relazione dei calcoli;
- Tav. 6 relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- Tav. 7 relazione sui materiali;
- Relazione geologica;
- schema atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

Ed il cui quadro tecnico economico risulta il seguente:

PERIZIA DI VARIANTE: QUADRO ECONOMICO		
<i>INTERVENTO: RIPRISTINO DELLE OPERE D’ARTE, DEL CORPO STRADALE E VERIFICHE DI STABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE PATERNO-PIEDIPATERNO</i>		
Importo lavori da computo	€	116.127,67
Importo dei costi per la sicurezza	€	2.273,46
Ribasso d’asta 5,15% su importo lavori da computo	€	5.980,58
IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI	€	112.420,55
SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti e/o Arrotondamenti	€	0,00

COMUNE DI VALLO DI NERA

<i>Spese per deposito progetto strutturale</i>	€	150,00
<i>Competenze tecniche per assistenza archeologica</i>	€	819,94
<i>Spese tecniche progettazione D.L., contabilità e sicurezza</i>	€	12.914,20
<i>Spese tecniche geologiche</i>	€	2.202,11
<i>Spese tecniche collaudo</i>	€	2.907,47
<i>Contributo integrativo Cassa previdenziale CNPAIA</i>	€	665,66
<i>Contributo integrativo Cassa previdenziale Geologi</i>	€	44,04
<i>IVA sui Lavori</i>	€	24.732,52
<i>IVA spese tecniche</i>	€	4.941,30
<i>Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016</i>	€	947,21
<i>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE</i>	€	50.324,45
<i>TOTALE PROGETTO</i>	€	162.745,00

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, relativa all'intervento denominato "Ripristino delle opere d'arte, del corpo stradale e verifiche di stabilità della Strada Comunale Paterno-Piedipaterno danneggiata dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio integrazione e prima rimodulazione", codice criticità SCPG9601;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati:

1) DI approvare la Perizia di Variante per variata distribuzione di spesa e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, relativa all'intervento denominato "Ripristino delle opere d'arte, del corpo stradale e verifiche di stabilità della Strada Comunale Paterno-Piedipaterno danneggiata dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi, inserita nel Programma degli interventi per il ripristino della viabilità 4° stralcio integrazione e prima rimodulazione", codice criticità SCPG9601, composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 relazione tecnica illustrativa;
- Tav. 2 elaborati grafici, stato di progetto;
- Tav. 3 computo metrico, quadro comparativo, quadro economico riepilogativo;
- Tav. 4 piano di manutenzione;
- Tav. 5 relazione dei calcoli;
- Tav. 6 relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- Tav. 7 relazione sui materiali;
- Relazione geologica;
- schema atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

COMUNE DI VALLO DI NERA

2) DI approvare il quadro economico della perizia di variante, che di seguito si riporta:

PERIZIA DI VARIANTE: QUADRO ECONOMICO		
<i>INTERVENTO: RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE, DEL CORPO STRADALE E VERIFICHE DI STABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE PATERNO-PIEDIPATERNO</i>		
<i>Importo lavori da computo</i>	€	116.127,67
<i>Importo dei costi per la sicurezza</i>	€	2.273,46
<i>Ribasso d'asta 5,15% su importo lavori da computo</i>	€	5.980,58
IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI	€	112.420,55
 SOMME A DISPOSIZIONE		
<i>Imprevisti e/o Arrotondamenti</i>	€	0,00
<i>Spese per deposito progetto strutturale</i>	€	150,00
<i>Competenze tecniche per assistenza archeologica</i>	€	819,94
<i>Spese tecniche progettazione D.L., contabilità e sicurezza</i>	€	12.914,20
<i>Spese tecniche geologiche</i>	€	2.202,11
<i>Spese tecniche collaudo</i>	€	2.907,47
<i>Contributo integrativo Cassa previdenziale CNPAIA</i>	€	665,66
<i>Contributo integrativo Cassa previdenziale Geologi</i>	€	44,04
<i>IVA sui Lavori</i>	€	24.732,52
<i>IVA spese tecniche</i>	€	4.941,30
<i>Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016</i>	€	947,21
TOTALE SOMMA DISPOSIZIONE	€	50.324,45
TOTALE PROGETTO	€	162.745,00

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Gentili Giorgio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTI AGNESE

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 04-06-21 al 19-06-21, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 3368 in data 04-06-21, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì 04-06-21

F.to QUARANTINI GIAMPIERO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì 04-06-21

QUARANTINI GIAMPIERO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 04-06-21 al 19-06-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 20-05-21:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì

QUARANTINI GIAMPIERO