



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 169 Del 28-05-18

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 442

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI SECONDO LOTTO (16-2016). SECONDO STRALCIO: PRIMA SISTEMAZIONE NUOVA AREA A PARCHEGGIO. STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.1.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di maggio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che, nell'ambito del programma comunale di ristrutturazione ed ampliamento del civico cimitero, in attuazione dell'ultima variante al PRG del cimitero approvata definitivamente con delibera di consiglio comunale n. 5 del 10/03/2014, la giunta comunale ha approvato, con propria deliberazione n. 216 del 15/12/2016 il progetto esecutivo delle opere di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto (16-2016). Secondo stralcio: prima sistemazione nuova area a parcheggio" redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo a base d'asta di € 33.985,09, compresi € 891,51 per oneri per la sicurezza, oltre € 8.711,29 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 42.696,38, dando contestualmente atto che, in relazione alla tipologia ed all'entità della spesa si poteva accertare per il progetto in approvazione la presenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del codice degli appalti d.lgs. 50/2016;
- ✓ che, in esito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, secondo comma, lettera "a" del codice dei contratti allo scopo avviata, con determina n. 215/527 del 14/06/2017 si sono aggiudicati i lavori di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto (16-2016). Secondo stralcio: prima sistemazione nuova area a parcheggio" CUP I81B16000430004 CIG ZB51EFF29F, alla ditta Salvucci Claudio di Pollenza, c.f. SLVCLD64P15E783K, part.IVA 01086070438, con sede in c.da Santa Lucia 76, per l'importo contrattuale di netti € 28.077,89, compresi € 891,51 per oneri per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 17,85%;
- ✓ che la regolarizzazione del rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, è stato formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta

elettronica certificata, considerando allo scopo valida pertanto la dichiarazione dell'offerta di ribasso del 17,85% nonché di possesso di tutti i requisiti di qualificazione necessari, assunta al prot. 7589 del 06/06/2017, unitamente al capitolato speciale d'appalto allegato al progetto approvato, con le clausole essenziali riportate nella determina di affidamento n. 215/527 del 14/06/2018;

Rilevato:

- ✓ che i lavori in progetto furono consegnati all'impresa appaltatrice con verbale in data 16/11/2017 ed essendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 90 (novanta) naturali successivi e continui dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto l'ultimazione dei lavori medesimi sarebbe dovuta avvenire entro il 14/02/2018, termine posposto in virtù delle sospensioni e proroghe sin qui autorizzate a tutto il 18/06/2018;
- ✓ che con delibera di giunta comunale n. 60 del 09/04/2018 si è proceduto all'approvazione di una perizia di variante del progetto delle opere di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto (16-2016). Secondo stralcio - prima sistemazione nuova area a parcheggio", CIG ZB51EFF29F, nell'ambito del più generale intervento di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto" cod. 16-2016, CUP I81B16000430004, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 28/02/2018 per un importo netto dei lavori in categoria OG3 di € 35.069,94, compresi € 1.082,52 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso contrattuale del 17,85%, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale di € 6.992,05, compresi oneri sicurezza aggiuntivi per € 191,01, pari al 24,902%, oltre € 7.626,44 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per un invariato importo complessivo di secondo stralcio di € 42.696,38 e totale di € 70.196,38;
- ✓ che contestualmente con la medesima delibera di giunta comunale n. 60/2018 si è inoltre approvato l'atto aggiuntivo del 28/02/2018, assunto al prot. UTC 068/18/B del 28/03/2018, già sottoscritto dal direttore dei lavori e, per accettazione e conferma, dall'impresa appaltatrice, con cui si è anche autorizzata una proroga del termine di ultimazione dei lavori di complessivi 60 giorni;
- ✓ che alla data odierna sono stati liquidati, tra le somme disponibili per la realizzazione dell'intervento, i seguenti importi complessivi:
 - nessun importo per i lavori in appalto;
 - l'importo complessivo di € 2.282,72, I.V.A. compresa, nell'ambito dei pagamenti delle somme a disposizione dell'amministrazione del complessivo intervento di secondo lotto, da ultimo mediante determina n. 293/715 del 18/08/2017;

Considerato:

- ✓ che in data 17/05/2018 il direttore dei lavori incaricato, ing. Federico Canullo dell'ufficio tecnico, ha redatto, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, il primo Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto per l'importo netto di € 25.076,52 (73,49%) come da riepilogo che segue:

➤ lavori eseguiti alla data del 02/05/2018	€ 30.361,28
a dedurre aliquota oneri sicurezza	- € 754,79
restano i lavori da ribassare	€ 29.606,49
a dedurre ribasso d'asta del 17,85%	- € 5.284,76
restano i lavori netti	€ 24.321,73
oneri sicurezza	€ 754,79
➤ importo netto lavori maturati	€ 25.076,52
➤ a dedurre ritenute (0,50%)	- € 125,38
importo netto in liquidazione	€ 24.951,14
I.V.A. al 10% sui lavori netti eseguiti	€ 2.495,11
credito dell'impresa	€ 27.446,25
- ✓ che in relazione allo Stato di Avanzamento dei Lavori sottoscritto, la ditta appaltatrice Salvucci Claudio di Pollenza, c.f. SLVCLD64P15E783K, part.IVA 01086070438, con sede in c.da Santa Lucia 76, ha fatto pervenire conseguentemente la propria fattura n. 11PA2018 del 21/05/2018, acquisita al prot. 7098 del 21/05/2018, per l'importo netto di € 24.951,14, oltre I.V.A. al 10% per € 2.495,11 per la quale vige la procedura della scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 27.446,25, in conformità con gli atti contabili come

sopra riepilogati, le quali, per quanto di competenza, possono essere considerate regolari sia in via formale che sostanziale;

- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva l'ufficio ha provveduto a richiedere per l'impresa appaltatrice, per via telematica, l'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – rilasciato con esito favorevole con prot. INPS_9834856 in data 03/03/2018 ed avente validità fino a tutto il 01/07/2018, acquisito al prot.UTC 099/18/B del 19/05/2018;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 27.446,25, derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata sull'impegno n. 1141/1 fin.FPV del 06/07/2017 assunto inizialmente per € 30.885,68 con determina n. 215/527 del 14/06/2017 ed integrato, in relazione all'atto aggiuntivo approvato, per ulteriori € 7.691,26 così per complessivi € 38.576,94 con determina n. 150/411 del 19/05/2018, sul cap. 2737 recante "RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta adeguata disponibilità ;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 3 del 30/06/2017 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Visto:

- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ gli artt. 151 "*Principi in materia di contabilità*", 169 "*Piano esecutivo di gestione*", 177 "*Competenze dei responsabili dei servizi*", 183 "*Impegno di spesa*" e 184 "*Liquidazione della spesa*" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ gli artt. 36, 37 e 216, primo comma, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice degli appalti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legislativo n. 57 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di approvare quindi l'allegato primo Stato di Avanzamento dei Lavori Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto (16-2016). Secondo stralcio - prima sistemazione nuova area a parcheggio", CIG ZB51EFF29F, nell'ambito del più generale intervento di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto" cod. 16-2016, CUP I81B16000430004, eseguiti dalla ditta appaltatrice Salvucci Claudio di Pollenza, c.f. SLVCLD64P15E783K, part.IVA 01086070438, con sede in c.da Santa Lucia 76, 62010, a Pollenza, in forza del contratto di appalto perfezionato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio considerando allo scopo valida pertanto la dichiarazione dell'offerta di ribasso del 17,85%

nonché di possesso di tutti i requisiti di qualificazione necessari, assunta al prot. 7589 del 06/06/2017, unitamente al capitolato speciale d'appalto allegato al progetto approvato, con le clausole essenziali riportate nella determina di affidamento n. 215/527 del 14/06/2018, per l'importo complessivo netto di € 25.076,52;

3. di liquidare conseguentemente alla medesima impresa appaltatrice Salvucci Claudio di Pollenza, c.f. SLVCLD64P15E783K, part.IVA 01086070438, la somma di € 24.951,14, , al netto delle ritenute di legge ai sensi del capitolato, oltre I.V.A. al 10% per € 2.495,11 per la quale vige la procedura della scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 27.446,25, mediante pagamento della fattura elettronica n. 11PA2018 del 21/05/2018, acquisita al prot. 7098 del 21/05/2018, ed allegata al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di imputare la spesa complessiva di € 27.446,25, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, sull'impegno n. 1141/1 fin.FPV del 06/07/2017 assunto inizialmente per € 30.885,68 con determina n. 215/527 del 14/06/2017 ed integrato, in relazione all'atto aggiuntivo approvato, per ulteriori € 7.691,26 così per complessivi € 38.576,94 con determina n. 150/411 del 19/05/2018, sul cap. 2737 recante "RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta adeguata disponibilità residua per € 11.130,69;
5. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato avente IBAN IT57R0311169101000000002680 presso la Unione di Banche Italiane S.p.A. (in forma abbreviata UBI Banca), filiale 69101 di via Roma 52 a Pollenza, nonché agli altri servizi interessati per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

28-05-2018

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 01-06-2018, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli