



COMUNE di POLLENZA

Provincia di Macerata



COMMITTENTE :	COMUNE di POLLENZA <i>Piazza della Libertà n.16</i> <i>62010 - POLLENZA (MC)</i> <i>P. I.V.A. : 00224000430</i>	Tavola n. :
		QE
OGGETTO :	COMPLETAMENTO dell' IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE di CASSETTE VERDINI <i>P.T.O.P. - cod.intervento n.14/2018 - CUP I88B1800009000 -</i> - primo stralcio funzionale	Data :
		AGOSTO 2018
LOCALITA' :	Casette Verdini - Via R. Livatino Via C.Cento	
ELABORATO :	- QUADRO ECONOMICO AGGIORNAMENTO D'UFFICIO (art. 113 d.lgs.50/2016)	Rapporto :

PROGETTISTA :	 <i>studio in Pollenza (MC)- L.go Primo Levi n.10</i> <i>P.IVA : 01327780431</i> <i>Telefono : 0733.549919</i> <i>Fax : 0733.549919</i> <i>E-mail : luziascari@gmail.com</i> geom. Alberto ASCARI <i>c.f. : SCR LRT 74H21E783 G</i> <i>iscritto al n.894 dell' albo dei Geometri</i> <i>della Provincia di Macerata</i> <i>mobile : +39.338.8474721</i> <i>E-mail : alberto.ascari@mercurio.it</i>	

COMUNE DI POLLENZA										
provincia di Macerata										
Completamento impianto sportivo polivalente di Casette Verdini. Primo Stralcio										
Importo intervento				cod.		14-2018		€ 105.000,00		
QUADRO ECONOMICO										
A	a	LAVORI IN APPALTO								
		Opere stradali	OG3	48,63%	€	36.604,36				
			a dedurre ribasso d'asta del	0,00%	€	-				
			restano i lavori ribassati		€	36.604,36				
			oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	1.500,00				
			importo contrattuale lavori OG1				€	38.104,36		
	b	Pavimentazione speciali	OS26	48,85%	€	36.774,25				
			a dedurre ribasso d'asta del	0,000%	€	-				
			restano i lavori ribassati		€	36.774,25				
			oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	400,00				
			importo contrattuale lavori OG11/OS28				€	37.174,25		
			Importo lavori				€	75.278,61		
			di cui: importo lavori ribassati				€	73.378,61		
			oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€	1.900,00		
B	a1	Spese art.113	comma 3	80%	1,75%	€	1.053,90			
		d.lgs.50/2016	comma 4	20%	1,75%	€	263,48	€	1.317,38	
	b1	Spese tecniche	Progetto e coordinamento sicurezza			€	7.535,28			
			contributo previdenziale			4,00%	€	301,41	€	7.836,69
	c1	pagamenti su fattura	porte calcio	€	2.500,00	0,000%	€	2.500,00		
			recinzione			€	7.500,00	€	10.000,00	
	d	imprevisti e accantonamenti			0,30%	€	315,39	€	315,39	
		e1	I.V.A. su	lavori in appalto	€	75.278,61	10,00%	€	7.527,86	
	pagamenti su fattura			€	10.000,00	10,00%	€	1.000,00		
	spese tecniche			€	7.836,69	22,00%	€	1.724,07	€	10.251,93
		Totale somme a disposizione						€	29.721,39	
	TOTALE INTERVENTO								€ 105.000,00	

Pollenza, 21 settembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE B
ing. Federico Canullo