



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 238 Del 19-06-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 607

**Oggetto: POTENZIAMENTO VIABILITÀ COMUNALE, MARCIAPIEDE VIA GALILEI.
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.1**

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di giugno, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che il comune di Pollenza, nell'ambito di un più generale programma di adeguamento e potenziamento della viabilità comunale nel capoluogo e nelle frazioni, aveva individuato negli anni scorsi uno specifico intervento di messa in sicurezza del collegamento pedonale tra il centro storico e l'ambito residenziale in via Galilei (lungo la strada provinciale 124 "Stazione di Pollenza - Passo di Treia") mediante realizzazione, all'interno della esistente fascia di pertinenza stradale, di un nuovo marciapiede, secondo il progetto redatto a cura dell'ufficio tecnico comunale in data "marzo 2018" sulla base della richiesta formulata con nota n. 5213 del 22/02/2018, assunta al prot. 3396 del 08/03/2018, da parte della stessa provincia di Macerata per l'esecuzione di interventi da finanziarsi mediante destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni elevate ai sensi dell'art. 142 del Codice della Strada, come modificato dalla legge 120/2010, lungo le strade provinciali, incassati dal comune negli anni 2013/2017, determinati in complessi € 51.056,05;
- ✓ che, a seguito dell'accertamento da parte della provincia dell'impossibilità finanziare l'intervento secondo il progetto inviato dal comune con nota n. 4552 del 29/03/2018, con i proventi derivanti dalle sanzioni elevate dal comune ai sensi del codice della strada lungo la viabilità di pertinenza della provincia, nel programma triennale 2019/2021, approvato con delibera di consiglio comunale n. 63 del 28/12/2018, si era pertanto inserito uno specifico intervento denominato "Potenziamento viabilità comunale 2020, marciapiede via Galilei" identificato con codice 03-2020, finanziato con fondi di bilancio dell'amministrazione comunale;

Premesso altresì:

- ✓ che il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale

della finanza locale, con nota n. 6046 del 12/01/2019, assunta al prot. 476, ha anticipato la pubblicazione in G.U. del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, concernente la *"Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019"*, per un importo di € 70.000,00, subordinata all'avvio dei lavori entro il prossimo 15 maggio, a pena di decadenza;

- ✓ che conseguentemente, su indicazione dell'amministrazione, l'ufficio tecnico comunale ha provveduto a redigere una apposita "Variante gennaio 2019" al vigente Programma Triennale Lavori Pubblici 2019/2021 che, nel caso specifico, prevede l'anticipazione al corrente anno 2019 dell'intervento di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei, cod. 14-2019, per l'importo complessivo di € 70.000,00, approvata con delibera del consiglio comunale n. 4 del 06/02/2019, sulla base del progetto definitivo già acquisito agli atti d'ufficio, finanziato pertanto con i fondi di cui al comma 107 dell'art. 1 della legge 145/2018;
- ✓ che con delibera di giunta comunale n. 18 del 07/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Potenziamento viabilità comunale marciapiede via Galilei", cod. 14-2019, nell'ambito dell'investimento codificato con CUP I81B19000000001, redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo dei lavori a base d'asta di € 56.888,94, compresi € 1.283,89 per oneri la sicurezza (importo lavori a base d'asta € 55.605,05), oltre € 13.111,06 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 70.000,00;
- ✓ che nel frattempo si è in proposito provveduto, con nota n. 774 del 18/01/2019, a richiedere alla provincia di Macerata il rilascio del prescritto nulla-osta alla realizzazione di un nuovo marciapiede lungo la S.P. 124 "Stazione di Pollenza - Passo di Treia" dal km 3+850 al km 3+960, lato sx, all'interno del centro abitato del capoluogo, autorizzazione rilasciata con n. 52282/241 del 25/01/2019, assunta al prot. 1760 del 08/02/2019;

Rilevato:

- ✓ che, in esito alla procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 912, della legge 145/2018, previa consultazione tramite R.d.O. MEPA 2226762 di tre operatori economici, allo scopo avviata, con determina n. 91/251 del 21/03/2019 i lavori di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei" cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, CIG 7792284C2B, sono stati aggiudicati alla ditta Foglia Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 50.216,33, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 1.283,89, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 12,000%;
- ✓ che nelle more della stipula del contratto, come rilevabile dal DGUE allegato all'offerta e confermato a seguito della consegna della documentazione amministrativa necessaria da parte dell'impresa affidataria con nota assunta al prot. 5381 del 13/04/2019, si era accertata l'intenzione della medesima impresa di affidare parte dell'opera da eseguirsi in subappalto con la conseguenza di dover procedere, per la presenza contemporanea di più impresa sul cantiere, alla predisposizione della documentazione prevista dal vigente Testo Unico in materia di sicurezza d.lgs. 81/2008 nominando un coordinatore per la sicurezza del cantiere, intervenuta con determina n. 137/366 del 16/04/2019 con cui, nell'asestare conseguentemente il quadro economico dell'intervento, si è aggiudicato il servizio di "Coordinamento della sicurezza lavori di potenziamento viabilità comunale marciapiede via Galilei", CIG Z13280FF64, nell'ambito dell'intervento identificato con cod. 14-2019 e CUP I88B19000000001, al geom. Giancarlo Dignani, c.f. MNGLVE61A04E783D, della società SIR.TE.CO. S.r.l. di Macerata, part.IVA 01454270438, con sede in via Pannaggi 13, 62100, a Macerata, per l'importo netto € 1.300,00, compreso contributo previdenziale al 4% ed oltre I.V.A. al 22% come per legge;
- ✓ che per la necessità di eseguire i modesti lavori in economia previsti nella perizia di variante, inerenti specificatamente la realizzazione della zanella stradale a lato marciapiede, l'installazione di un pannello isolante a protezione della membrana impermeabilizzate del muro contro terra, ed il nolo di mezzi meccanici e mano d'opera per opere di demolizione e sistemazione, con determina n. 214/536 del 31/05/2019 si è provveduto ad affidarne

l'esecuzione alla medesima ditta Foglia Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza, per l'importo netto complessivo di € 4.852,00, oltre I.V.A. al 10% come per legge, così per complessivi € 5.337,20;

Rilevato altresì:

- ✓ che la regolarizzazione del rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice delle opere principali è stata conseguita mediante stipula di idoneo contratto di appalto di rep. 2654 del 02/05/2019, successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate con n. 4619 del 21/05/2019;
- ✓ che nel frattempo le opere in appalto erano state consegnate con verbale prot.UTC 119/19/B redatto in contraddittorio con l'impresa in data 02/05/2019, e pertanto, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 150 giorni naturali, successivi e continui, come previsto dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, la stessa deve avvenire entro il 29/09/2019;
- ✓ che per l'esecuzione di alcune opere in economia da pagarsi dietro presentazione diretta di fattura resesi necessarie per ottemperare alle prescrizioni impartite dalla provincia di Macerata in sede di rilascio del nulla-osta e per la necessità di eseguire alcuni lavori aggiuntivi finalizzati alla messa in sicurezza degli spazi privati, consistenti nella leggera sopraelevazione del muro in c.a., emersa a seguito dello sbancamento del terreno per l'avvio dell'intervento su richiesta espressa del privato proprietario dell'area confinante, si è redatta una specifica perizia di variante con parziale reimpiego del ribasso d'asta per un importo dei lavori netti di complessivi € 56.294,70, compresi € 1.439,51 per oneri per la sicurezza, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 6.078,37, corrispondente ad un incremento del 12,10%, compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi per € 155,62, oltre somme a disposizione dell'amministrazione per € 13705,30 per importo complessivo invariato di € 70.000,00, approvata con delibera di giunta comunale n. 130 del 23/05/2019, in relazione alla quale si era sottoscritto apposito atto aggiuntivo in data 20/05/2019, assunto al prot.UTC 223/19/B del 21/05/2019;
- ✓ che alla data odierna, nell'ambito del complessivo intervento di "Potenziamento viabilità comunale marciapiede via Galilei" cod. 14-2019, CUP I88B19000000001, sono stati liquidati i seguenti acconti sulle somme stanziare:
 - nessun acconto sull'importo contrattuale relativo all'intervento principale;
 - l'importo complessivo di € 1.117,95, relativo all'incentivo delle funzioni tecniche, atteso che le opere principali previste in progetto sono state sostanzialmente tutte regolarmente ultimate da parte dell'impresa appaltatrice e si sta pertanto redigendo la contabilità finale dell'intervento e la pratica di collaudo delle opere in c.a., nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione n.1 da ultimo con determina n. 220/552 del 05/06/2019;

Considerato:

- ✓ che in data 06/06/2019 il direttore dei lavori ha redatto, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, il primo Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto per l'importo netto di € 30.781,05 come da riepilogo che segue:

➤ lavori eseguiti alla data del 06/06/2019	€ 35.046,37
a dedurre aliquota oneri sicurezza	- € 790,94
restano i lavori da ribassare	€ 34.255,43
a dedurre ribasso d'asta del 12,000%	- € 4.110,65
restano i lavori netti	€ 30.144,78
oneri sicurezza	€ 790,94
➤ importo netto lavori maturati	€ 30.935,72
➤ a dedurre ritenute (0,50%)	- € 154,68
restano	€ 30.781,04
importo netto arrotondato in liquidazione	€ 30.700,00
I.V.A. al 10% sui lavori netti eseguiti	€ 3.070,00
credito dell'impresa	€ 33.770,00
- ✓ che in relazione allo Stato di Avanzamento dei Lavori sottoscritto, la ditta appaltatrice Foglia

Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza (MC), ha fatto pervenire la propria fattura elettronica n. PA/3 del 11/06/2019, acquisita al prot. 7628 del 13/06/2019, per l'importo netto di € 30.700,00, oltre I.V.A. al 10% per € 3.070,00 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 33.770,00, la quale, per quanto di competenza, possono essere considerate regolari sia in via formale che sostanziale;

- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva l'ufficio ha provveduto a richiedere per l'impresa appaltatrice, l'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – rilasciato con esito favorevole con prot. INPS_15564376 del 16/05/2019, avente validità fino a tutto il 13/09/2019, con esito favorevole mediante procedura telematica assunta al prot.UTC 270/19/B del 19/06/2019;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 33.770,00, derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 70.000,00 garantito mediante reimpiego del contributo di pari importo assegnato dal Ministero dell'Interno ai sensi del comma 107 dell'art. 1 della legge 145 del 30/12/2018 con decreto del capo dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'Interno in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sull'impegno n. 315 del 26/03/2019 assunto con determina 91/251 del 21/03/2019 per € 55.237,96, integrato con determina 204/510 del 25/05/2019 per ulteriori € 6.686,21 fino all'importo complessivo di € 61.924,17, sul cap. 2856 recante "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI", che allo scopo presenta adeguata disponibilità;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 69 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011, successivamente modificato con delibere di consiglio comunale nn. 3 del 06/02/2019, 17 del 08/04/2019 e 25 del 15/05/2019;
- ✓ che con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17/01/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, successivamente modificato con ulteriore deliberazione n. 6 del 24/01/2019;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 6 del 29/06/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziaria 2019-2021:
 - Cap. 2856 recante "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento iniziale € 173.000,00, successivamente integrato fino alla concorrenza di € 330.800,00, somma ancora disponibile alla data odierna € 176.611,49);
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "Piano esecutivo di gestione", 177 "Competenze dei responsabili dei servizi", 183 "Impegno di spesa" e 184 "Liquidazione della spesa" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000

e successive modificazioni e integrazioni

- ✓ gli artt. 36, lettera "a)" del comma 2, 35, comma 18, 37, comma 1, e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di approvare quindi l'allegato primo Stato di Avanzamento dei Lavori di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", CIG 7792284C2B, nell'ambito del complessivo intervento identificato con cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, eseguiti dalla ditta appaltatrice Foglia Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza (MC), in forza del contratto di appalto di 2654 del 02/05/2019, successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate con n. 4619 del 21/05/2019, per l'importo complessivo netto di € 30.781,04;
3. di liquidare conseguentemente alla medesima impresa appaltatrice Foglia Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza (MC), la somma complessiva netta arrotondata di € 30.700,00, oltre I.V.A. al 10% per € 3.070,00 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 33.770,00, mediante pagamento della fattura elettronica n. PA/3 del 11/06/2019, acquisita al prot. 7628 del 13/06/2019 ed allegata in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di imputare la spesa complessiva di € 33.770,00, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, all'interno dello stanziamento di complessivi € 70.000,00, sull'impegno n. 315 del 26/03/2019 assunto con determina 91/251 del 21/03/2019 per € 55.237,96, integrato con determina 204/510 del 25/05/2019 per ulteriori € 6.686,21 fino all'importo complessivo di € 61.924,17, sul cap. 2856 recante "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI", che allo scopo presenta adeguata disponibilità;
5. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. 376 avente IBAN IT7600311169101000000000376 presso la Unione di Banche Italiane S.p.A. (in forma abbreviata UBI BANCA), filiale 69101 di via Roma 52, 62010, a Pollenza, nonché agli altri servizi interessati per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

19-06-2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 29-06-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli