

Grottammare, 29/10/2019



Spett.le Comune di POLLENZA
P.zza Libertà, n. 16
62010 POLLENZA (MC)

All'att.ne dell'Ing. Federico Canullo
e Ing. Michele Sparvoli

OGGETTO: Riqualificazione, efficientamento energetico ed adeguamento pubblica illuminazione. Richiesta proroga per completamento lavori.

In occasione dell'incontro tenutosi in data 20 settembre 2019 presso la sede municipale (vedi verbale prot. 13083), si concordava di modificare il progetto esecutivo approvato nella parte relativa al centro storico.

In sostanza si prendeva atto della soluzione proposta dalla nostra azienda che consiste nell'installazione di lampade LED a luce calda (3.000 K) sulle lanterne esistenti in luogo del previsto impiego degli alimentatori Dibawatt.

Tale operazione non modifica in alcuna maniera la struttura ed il cablaggio esterno esistente ed evita eventuali lavorazioni aggiuntive sulle facciate degli edifici.

Nell'incontro sopra richiamato si concordava così di provvedere ad ordinare le lampade LED per effettuare una verifica del risultato estetico ed illuminotecnico.

Analogamente si concordava di utilizzare come proiettore, in luogo di quello previsto in progetto (non più in produzione) da prevedere il proiettore DISANO MINI RODIO.

Si chiedeva alla nostra azienda di verificarne l'eventuale produzione con colore canna di fucile o simile e provvedere ad installarne un campione per verificarne il risultato estetico ed illuminotecnico.

Inoltre, nella stessa riunione, si autorizzava l'intervento, in variante al progetto, per l'efficientamento della traversa di Via Europa (ex lottizzazione Ulissi) e dei relativi giardini.

Considerando che:

- non abbiamo ancora il benessere per l'installazione delle lampade LED nelle lanterne del centro storico a seguito della verifica del risultato
- non abbiamo ancora il benessere per l'installazione del proiettore Disano Mini Rodio a seguito della verifica del risultato

con la presente si richiede la concessione di una proroga di giorni 30 lavorativi rispetto ai termini contrattuali, necessari per ultimare i lavori.

In attesa di un vostro cenno di riscontro, salutiamo cordialmente.

Menowatt Ge S.p.a.
Ing. Giovanni Castrovillari



Menowatt Ge S.p.a.
Via Bolivia, 55
63066 Grottammare (AP) - Italia
R.I., C.F. e P. IVA 01384070445
Cap. Soc. €880.000,00 i.v.

REA Ascoli Piceno 131646
www.menowattge.it
Direzione e coordinamento
Gasrimini Holding S.p.A.

T +39 0735.595.131
F +39 0735.591.006
info@menowattge.it
menowattge.pec@legalmail.it