

COMUNE DI POLLENZA										
provincia di Macerata										
Ristrutturazione lotto loculi L10 del cimitero.										
Primo stralcio L10est										
13-2018		Importo intervento		CUP		I85I17001400004		€	110.000,00	
QUADRO ECONOMICO VARIANTE FINALE										
A		LAVORI IN APPALTO								
	1	opere edili		OG1	96,33%	€	102.090,33			
	2	opere fognarie		OG6	2,03%	€	2.151,19			
	3	impianto elettrico		OS30	1,64%	€	1.737,93			
	Totale lavori				100,0%			€	105.979,45	
	di cui:									
	importo lavori in progetto				100,0%	€	105.979,45			
	a dedurre oneri per la sicurezza				2,49%	€	2.641,01			
	restano i lavori a base d'asta				97,51%	€	103.338,44			
	a dedurre ribasso del				28,777%	€	29.737,70			
	restano i lavori ribassati							€	73.600,74	
	oneri per la sicurezza							€	2.641,01	
Importo totale netto dei lavori appaltati							€	76.241,75		
B		SOMME A DISPOSIZIONE								
	a1	Spese art.113 comma 3	80,00%	1,80%	€	1.526,10				
	a2	d.lgs.50/2016 comma 4	20,00%	1,80%	€	381,53	€	1.907,63		
	a3	Spese generali	polizza progettisti interni		€	400,00	€	400,00		
	b1		collaudo statico		€	1.500,00				
	b2	Spese tecniche	c ontributo Inarcassa		4,00%	€	60,00			
	b3		contributo INPS		4,00%	€	62,40	€	1.622,40	
	c1		forniture su fattura	sondaggi		€	1.050,00			
	c2			prove su pali		€	700,00			
	c3	Pagamenti su fattura	sistemazione area di rispetto		€	6.750,00				
	c4		smaltimento terre da scavo		€	4.675,00				
	c5		abbattimento cipressi		€	1.350,00				
	c6		lavori su fattura		€	1.500,00				
	c7		rogiti notarili (IVA, tasse e oneri compresi)		€	2.801,48	€	18.826,48		
	d	Imprevisti ed accantonamenti			0,40%	€	485,13	€	485,13	
	e1	I.V.A. su	lavori da appaltare	€	76.241,75	10,00%	€	7.624,18		
	e2		spese tecniche	€	1.622,40	22,00%	€	356,93		
e3	forniture su fattura		€	7.775,00	22,00%	€	1.710,50			
e4	lavori su fattura		€	8.250,00	10,00%	€	825,00	€	10.516,61	
Totale somme a disposizione							€	33.758,25		
TOTALE INTERVENTO								€	110.000,00	

Pollenza, 30 giugno 2020

IL R.U.P.
ing. Federico Canullo