

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 15-06-17 Numero 126

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA COPERTURA E FACCIATE EDIFICIO SITO IN VIA MONS. MARINOZZI 57-59-61 E VIA S.BARTOLOMEO 24 DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 24/08 E DEL 26-30/10/2016. SOPRALLUOGO G.T.S. DEL 09/02/2017. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE INTERVENTO

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 12:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	A
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	A
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P

presenti n. 3 assenti n. 2.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanese Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Ravvisata:

- ✓ la necessità di approvare l'allegato Stato Finale dei lavori di "Pronto intervento per la messa in sicurezza delle opere strutturali e non della copertura e delle facciate dell'edificio sito in via mons. Marinozzi 57/59/61 e via San Bartolomeo 24 a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016", CIG Z871D8BB5E, eseguiti dall'impresa appaltatrice REVO COSTRUZIONI S.r.l. di Bergamo, cod.fisc. e part.IVA 03782580165, con sede legale in via Verdi 2, 64121, a Bergamo, in forza dell'affidamento di cui al verbale di somma urgenza redatto il 17/02/2017, assunto al prot.UTC 134/17/B del 01/04/2017, approvato con determina n. 132/343 del 13/04/2017, per l'importo complessivo netto € 39.519,97, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 13.924,96, sotto la direzione dell'ufficio tecnico, redatto in data 09/06/2017, dando atto che il predetto certificato ha valore provvisorio per la durata complessiva di due anni dalla data di emissione (09/06/2019);
- ✓ la necessità altresì di dare atto che ai fini della materiale liquidazione dei compensi stabiliti a favore dell'impresa esecutrice delle opere per netti € 39.519,97 oltre I.V.A. al 10% per € 3.952,00, così per complessivi € 43.471,97, mediante pagamento della fattura 17 del 09/06/2017, si deve attendere la formale approvazione del consuntivo di spesa di complessivi € 43.471,97 da parte della regione Marche, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;
- ✓ la necessità infine di dare atto che in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'intervento la spesa complessiva di € 43.471,97 conseguente all'adozione del presente provvedimento trova copertura con imputazione sul capitolo 1753 di bilancio, recante "SPESE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - SISMA 2016", che allo scopo risulta attualmente sufficientemente capiente per pari importo garantito mediante reimpiego del contributo previsto da parte della regione Marche nell'ambito dei fondi stanziati per la gestione dell'emergenza sismica tuttora in corso;

Richiamato

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ le delibere del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, del 27/10/2016 e del 31/10/2016;

- ✓ l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 389 del 28/08/2016 recante "Ulteriori interventi di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- ✓ l'Ordinanza sindacale n. 8 (40 RG) del 24/08/2016, emanata in virtù del combinato disposto dell'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della legge n. 125/2008, nonché degli artt. 14 e 15 della legge regionale 32/2001, con cui è stata disposta l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile sotto il coordinamento tecnico del responsabile ing. Federico Canullo;
- ✓ il verbale di sopralluogo del G.T.S. n. 6 del 09/02/2017, incarico n. 19 del 31/01/2017;
- ✓ il verbale di somma urgenza del 17/02/2017 assunto al prot.UTC 134/17/B del 01/04/2017, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del d.lgs 50/2016;
- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei Contratti Pubblici*" come modificato ed integrato con decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ la lettera "c" del primo comma dell'art. 7 del T.U. dell'edilizia approvato con d.P.R. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ l'art. 8, comma 3, del regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 228 del 09/10/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) l'allegato Stato Finale dei lavori di "Pronto intervento per la messa in sicurezza delle opere strutturali e non della copertura e delle facciate dell'edificio sito in via mons. Marinozzi 57/59/61 e via San Bartolomeo 24 a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016", CIG Z871D8BB5E, eseguiti dall'impresa appaltatrice REVO COSTRUZIONI S.r.l. di Bergamo, cod.fisc. e part.IVA 03782580165, con sede legale in via Verdi 2, 64121, a Bergamo, in forza dell'affidamento di cui al verbale di somma urgenza redatto il 17/02/2017, assunto al prot.UTC 134/17/B del 01/04/2017, approvato con determina n. 132/343 del 13/04/2017, per l'importo complessivo netto € 39.519,97, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 13.924,96, sotto la direzione dell'ufficio tecnico,

redatto in data 09/06/2017 ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 dell'OCDPC n. 389/2016 e dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016;

- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, comunque il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 09/06/2019;
- 4) di dare atto inoltre che ai fini della materiale liquidazione dei compensi stabiliti a favore della impresa esecutrice delle opere edili per netti € 39.519,97 oltre I.V.A. al 10% per € 3.952,00, così per complessivi € 43.471,97, mediante pagamento della fattura 17 del 09/06/2017, si deve attendere la formale approvazione del consuntivo di spesa di complessivi € 43.471,97 da parte della regione Marche, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;
- 5) di dare atto infine che, in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'intervento, la spesa complessiva di € 43.471,97, conseguente all'adozione del presente provvedimento, trova copertura con imputazione per pari importo sul capitolo 1753 di bilancio, recante "SPESE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - SISMA 2016", che allo scopo risulta attualmente sufficientemente capiente, garantito mediante reimpiego del contributo previsto da parte della regione Marche nell'ambito dei fondi stanziati per la gestione dell'emergenza sismica tuttora in corso;
- 6) di delegare il responsabile del procedimento agli adempimenti tecnico amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;
- 7) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 8) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che in data 24 agosto 2016, alle ore 3,36, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 localizzata in provincia di Rieti e con epicentro nei pressi di Accumoli, avvertita in maniera molto forte anche nel territorio di questo comune;
- ✓ che in proposito il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/08/2016 con apposito DPCM pubblicato sulla GU n. 198 del 25/08/2016 aveva dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l'Aquila nonché quelle delle province di Fermo e Macerata;
- ✓ che con ordinanza sindacale n. 8 (40 RG) del 24/08/2016, in virtù del combinato disposto dell'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della legge n. 125/2008, nonché degli artt. 14 e 15 della legge regionale 32/2001 (sistema regionale di protezione civile) e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2008 concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", è stata disposta l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile, al fine di assicurare, nell'ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, presso la sede di via Cardarelli del capoluogo sotto il coordinamento del funzionario responsabile del settore B (ufficio tecnico) ing. Federico Canullo;
- ✓ che in esecuzione del predetto provvedimento il personale del settore B, ufficio tecnico, ha avviato le necessarie operazioni di rilevamento dei danni e di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza e pubblica e privata incolumità, proponendo l'adozione delle necessarie ordinanze sindacali contingibili ed urgenti di sgombero;

Constatato:

- ✓ che tra gli immobili oggetto di immediata osservazione era compreso l'edificio di proprietà privata sito in via mons. Marinozzi nn. 57/59/61 e in via San Bartolomeo n. 24, catastalmente identificato al foglio n. 21 con la particella n. 266, per il quale uno dei comproprietari, sig.ra Caterina Marinozzi, aveva presentato regolare istanza di sopralluogo ai fini dell'accertamento dell'agibilità del medesimo;
- ✓ che il sopralluogo di accertamento delle condizioni di agibilità ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela della pubblica e privata incolumità da parte del sindaco, venne effettuato in data 29/09/2016 da parte del personale dell'ufficio tecnico comunale che, sulla base di valutazioni ed approfondimenti eseguiti con criteri analoghi a quelli delle schede di rilevamento dei danni AeDES era giunto a formulare un giudizio "C-edificio PARZIALMENTE INAGIBILE" specificatamente per l'ultimo e penultimo piano dell'immobile in questione;
- ✓ che conseguentemente il sindaco aveva emesso, ai sensi del quarto comma dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000, ordinanza contingibile ed urgente n. 84/120 del 07/10/2016 con cui nell'accertare l'inagibilità di parte dell'edificio, e specificatamente dell'ultimo e penultimo piano, se ne era inibito l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate, disponendo contestualmente il divieto di accesso e di utilizzo ai proprietari/usufruttuari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi potesse accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ai sensi di legge prescrivendo altresì l'adozione dei relativi provvedimenti urgenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, compresi la delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque e la messa in sicurezza degli impianti e servizi di distribuzione a rete;
- ✓ che in proposito peraltro personale dell'ufficio aveva già provveduto a mettere in sicurezza la strada pubblica sottostante mediante transennamento di parte della medesima via;

Premesso altresì:

- ✓ che in conseguenza delle ulteriori due forti scosse di terremoto di magnitudo 5.4 e 5.9, verificatesi in data 26 ottobre 2016, rispettivamente alle ore 19,30 e alle ore 21,18, con epicentro in provincia di Macerata e specificatamente nella zona di Visso e Castel

Sant'Angelo sul Nera, avvertite in maniera molto forte anche nel territorio di questo comune, si è avviata una nuova ed ulteriore fase di criticità sismica, con il ripetersi di ulteriori scosse di rilevante intensità, che è venuta interessando anche il territorio comunale, in esito alla quale il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 27/10/2016 aveva esteso gli effetti della dichiarazione di stato di emergenza di cui alla delibera del 25/08/2016 anche agli eventi in questione;

- ✓ che a seguito dell'ulteriore evento sismico di eccezionale rilevanza avente magnitudo momento 6.5 e verificatosi in data 30/10/2016 alle ore 7,40 con epicentro ubicato tra le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno, a 7 km da Castelsantangelo Sul Nera, 5 km da Norcia e 17 km da Arquata del Tronto il Consiglio dei Ministri con nuova deliberazione del 31/10/2016 ha ulteriormente esteso gli effetti della dichiarazione di stato di emergenza di cui alla delibera del 25/08/2016 anche a tale nuovo evento sismico;

Rilevato:

- ✓ che in conseguenza delle nuove scosse di terremoto del 26-30 ottobre 2016 si è segnalata da parte del proprietario l'ulteriore aggravamento della situazione complessiva tale da comportare la necessità di provvedere alla messa in sicurezza delle facciate su via mons. Marinozzi e su via San Bartolomeo, al fine di evitare l'innescarsi di un possibile meccanismo parziale ribaltamento sulle medesime;
- ✓ che conseguentemente si era provveduto ad inviare una squadra "FAST" al fine di verificare l'effettiva condizione di staticità delle strutture, che ha redatto la scheda FAST n. 5 del 14/12/2016 il cui esito era risultato "richiesto approfondimento AeDES";
- ✓ che contestualmente si era altresì provveduto a richiedere formalmente l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 393 del 13/09/2016, ovvero la richiesta di sopralluogo da parte del G.T.S. (Gruppo Tecnico di Supporto) per i possibili rischi per la pubblica incolumità;

Considerato:

- ✓ che il sopralluogo da parte del G.T.S., allo scopo convocato con incarico n. 19 del 31/01/2017 per il giorno 09/02/2017 sotto il coordinamento del funzionario MiBACT arch. Alberto Mazzoni, ha evidenziato, come rilevabile dal verbale n. 6 del 09/02/2017 la necessità di eseguire:
 - *"opere provvisorie di cerchiatura delle strutture murarie all'altezza degli ultimi due livelli, con carpenteria di contrasto in corrispondenza del lato irregolare caratterizzato da sporgenza" per garantire l'indispensabile solidarizzazione tra gli elementi portanti verticali;*
 - *"la posa in opera di tirature metalliche perimetrali sia a livello del tetto che sull'ultimo solaio di calpestio" per assicurare le sottostanti pubbliche vie San Bartolomeo e mons. Marinozzi contro possibili fenomeni di ribaltamento di porzioni di parete;*
 - *"la messa in sicurezza della parte aggettante del cornicione, con eventuale smontaggio degli elementi pericolanti" per evitare la caduta di elementi murari ed accessori sulle sottostanti sedi stradali;*
 - *"un intervento generale di revisione della copertura mediante rimozione o sistemazione degli elementi suscettibili di scivolamento sulla pubblica via";*
- ✓ che inoltre si era provveduto ad effettuare con urgenza anche il sopralluogo AeDES ai fini dell'accertamento del livello di danno complessivo dell'immobile di che trattasi - ID aggregato 01658/00 edificio 021 - a cura della squadra P1798 composta dall'ing. Federico Canullo e dall'ing. Marco Orazi dell'ufficio tecnico comunale, in data 17/02/2017, in esito al quale la scheda n. 1 del 17/02/2017 esprime per l'immobile in questione un giudizio "E - edificio inagibile", in aggravamento di quanto già riconosciuto in precedenza in sede di verifiche speditive di ufficio;

Accertato:

- ✓ che la complessiva situazione sopra descritta rendeva evidente la presenza di concreti ed immediati pericoli per la pubblica e privata incolumità;
- ✓ che, sulla base del sopralluogo effettuato, il responsabile del settore B, Ufficio Tecnico, del comune, constatata la necessità di provvedere con assoluta urgenza all'esecuzione di opere di pronto intervento per la messa in sicurezza degli elementi, strutturali e non, coinvolti nel quadro di danneggiamento in narrativa descritto, aveva quindi redatto apposito verbale di somma urgenza in data 17/02/2017 acquisito al prot.UTC 134/17/B

del 01/04/2017 con cui si era dichiarato che per le opere di pronto intervento finalizzate alla messa in sicurezza degli elementi, strutturali e non, danneggiati dagli eventi sismici del 24/08/2016 e 26-30/10/2016 in copertura e sulle pareti prospicienti le strade pubbliche di via mons. Marinozzi e via San Bartolomeo dell'edificio di proprietà della sig.ra Caterina Marinozzi ed altri, sito in via mons. Marinozzi 57/59/61 e via San Bartolomeo 24, catastalmente identificato al foglio n. 21 con la particella n. 266, sussistevano le condizioni normativamente previste per il ricorso alle procedure di somma urgenza di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/2016;

- ✓ che, in esecuzione del verbale sottoscritto, l'ufficio tecnico comunale aveva quindi elaborato la prescritta perizia delle opere di pronto intervento di che trattasi per un importo complessivo presunto di € 45.000,00 desunto sulla base dei prezzi elementari contenuti nel Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia, approvato con l'ordinanza n. 7 del Commissario del Governo per la ricostruzione del 14/12/2016 e nel Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Abruzzo anno 2014 per le voci non comprese, secondo il quadro economico che segue:

A) LAVORI A BASE D'ASTA:

1) Opere edili OG1:

a. Messa in sicurezza	€	25.595,01
b. Oneri per la sicurezza	-€	13.924,96

Importo netto dei lavori edili affidati € 39.519,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) imprevisti € 1.252,48

b) per I.V.A.:

sui lavori al 10%	€	3.952,00
sugli imprevisti al 22%	€	275,55

Totale somme a disposizione € 5.480,03

TOTALE PRONTO INTERVENTO € 45.000,00

completa dei seguenti allegati tecnici:

- *Elenco dei Prezzi Unitari - con indicazione del ribasso applicato;*
- *Quadro Tecnico Economico;*
- *Perizia Estimativa;*
- *Elaborati Grafici:*
 - tav. S01 - Stato Attuale (piante, prospetti, sezione)*
 - tav. S02 - Progetto (interventi nn. 1, 2, 3)*
 - tav. S03 - Progetto (interventi nn. 4, 5 - schema opere provvisionali)*

che risultando idonei e completi sono stati approvati dalla giunta comunale, unitamente al verbale di somma urgenza, con propria deliberazione n. 66 del 06/04/2017;

- ✓ che, previo contatto informale di diversi operatori economici qualificati per le opere di ripristino e restauro, la ditta "REVO COSTRUZIONI S.r.l." di Bergamo, cod.fisc. e part.IVA 03782580165, con sede in via G. Verdi 2, 24121, a Bergamo, in proposito segnalata dalla stessa ditta proprietaria dell'immobile, ha prontamente accettato le condizioni negoziate, ovvero l'applicazione sui prezzi elementari della perizia di un ribasso del 20% ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs. 50/2016, e si è dichiarata disponibile ad iniziare immediatamente i lavori necessari, cosicché il responsabile del settore B con propria determina n. 132/343 del 13/04/2017 ha provveduto a formalizzare l'affidamento delle opere relative;

Tenuto conto:

- ✓ che, anche in ordine al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche, per gli affidamenti di cui alla perizia approvata il responsabile del procedimento ha provveduto alla successiva acquisizione, per via telematica, dei codici smartCIG presso il portale dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione, CIG Z071E22E00 con procedura telematica assunta al prot.UTC 138/17/B del 05/04/2017;
- ✓ che in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione dell'impresa affidataria, REVO COSTRUZIONI S.r.l. di Bergamo, cod.fisc. e part.IVA 03782580165, si è provveduto, sulla base della dichiarazione allo scopo rilasciata dalla ditta preliminarmente all'affidamento medesimo ed assunta al prot. 4870 del 07/04/2017, ad acquisire:
 - per i requisiti di qualificazione copia dell'attestato SOA n. 5155AL/30/00 del 17/09/2015 rilasciato dalla QLP-SOA S.p.A. e dell'assenza di annotazioni riservate

sul casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con procedura telematica assunta al prot.UTC 131/17/B del 01/04/2017;

- per i requisiti di qualificazione e l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse, la verifica dell'iscrizione per la posizione 03782580165 alla C.C.I.A.A. di Bergamo mediante procedura telematica assunta al prot.UTC 130/17/B del 01/04/2017;
- per il controllo della regolarità contributiva dell'impresa, il prescritto Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. on line n. INAIL_6613857 del 06/03/2017, avente validità fino al 04/07/2017, con procedura telematica assunta al prot.UTC 132/17/B del 01/04/2017;
- per la verifica della vigente normativa antimafia si è acquisita la domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. 189/2016 con ID AE_003649_2017 e si è ora provveduto ad effettuare la verifica dell'avvenuta iscrizione con procedura telematica assunta al prot.UTC 232/17/B del 09/06/2017;
- per i requisiti di ordine generale i Certificati Generali del Casellario Giudiziale n. 4257/2017/R del 14/04/2017, del legale rappresentante dell'impresa, Luca Canicatti, c.f. CNCLCU73L25A089Y, e n. 4258/2017/R del 14/04/2017, del direttore tecnico dell'impresa, Stefano Pezzoni, c.f. PZZSFN80T22A794O, assunti al prot. 5237 del 14/04/2017;

Considerato:

- ✓ che le opere di che trattasi sono state ultimate in data 08/06/2017, come accertato in data 09/06/2017 dall'ing. Federico Canullo, responsabile dell'ufficio tecnico, e dall'ing. Marco Orazi quale direttore dei lavori che ha pertanto provveduto a redigere in pari data lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori con cui si è confermata la regolare esecuzione delle opere previste nel progetto accertando altresì che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati liquidati all'impresa appaltatrice acconti sull'importo di contratto;
 - lo stato finale dei lavori a tutto il 08/06/2017, redatto in data 09/06/2017, accerta un importo complessivo di € 39.519,97 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso come da quadro riepilogativo che segue:

▪ Lavori netti eseguiti a tutto il 08/06/2017	€ 25.595,01
▪ Oneri per la sicurezza non ribassati	-€ 13.924,96
Importo netto lavori eseguiti al 08/06/2017	€ 39.519,97
 - sottoscritto dall'impresa, unitamente al consuntivo, senza l'iscrizione di nessuna riserva;
 - sulla base dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, il credito residuo spettante alla medesima impresa risulta essere pertanto pari a € 39.519,97 oltre I.V.A. al 10% per € 3.952,00, così per complessivi € 43.471,97;
 - ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza e dell'assistenza a favore dei dipendenti, l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri dipendenti come accertato con il D.U.R.C. on line acquisito agli atti, e peraltro, durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto non si è verificato alcun infortunio;
 - il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 218 del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010, ha rilasciato dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta a terzi;
 - per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non risulta aver effettuato alcuna cessione del credito maturato;

Preso atto:

- ✓ che in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'intervento la spesa complessiva di € 43.471,97, ridotta rispetto a quanto ipotizzato inizialmente, conseguente all'adozione del presente provvedimento trova copertura con imputazione sul capitolo 1753 di bilancio, recante "SPESE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - SISMA 2016", che allo scopo risulta attualmente sufficientemente capiente per pari importo garantito mediante reimpiego del contributo previsto da parte della regione Marche nell'ambito dei fondi stanziati per la gestione dell'emergenza sismica tuttora in corso;
- ✓ che si è inoltre provveduto alla necessaria pubblicazione, ai sensi dell'art. 218 del

regolamento di attuazione del codice dei contratti d.P.R. 207/2010, dell'avviso ai creditori prot.UTC 230/17/B del 09/06/2017 per complessivi 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio del comune, tramite sito internet istituzionale alla pagina dell'Albo Pretorio on-line, così come risulta dal referto rep. 964;

Ritenuto:

- ✓ che pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti d'ufficio ed in esito all'istruttoria tecnico amministrativa condotta, si possa procedere alla approvazione dello Stato Finale a tutto il 09/01/2017 dei lavori di "Pronto Intervento per la messa in sicurezza della facciata dell'edificio in via Roma 110-112 danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24/08 e del 26-30/10/2016", CIG Z871D8BB5E, eseguiti dall'impresa appaltatrice REVO COSTRUZIONI S.r.l. di Bergamo, cod.fisc. e part.IVA 03782580165, con sede legale in via Verdi 2, 64121, a Bergamo, in forza dell'affidamento di cui al verbale di somma urgenza redatto il 17/02/2017, assunto al prot.UTC 134/17/B del 01/04/2017, approvato con determina n. 132/343 del 13/04/2017, per l'importo complessivo netto € 39.519,97, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 13.924,96, sotto la direzione del responsabile dell'ufficio tecnico, redatto da parte del medesimo in data 09/06/2017;
- ✓ che ai fini della materiale liquidazione dei compensi stabiliti a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, netti € 39.519,97 oltre I.V.A. al 10% per € 3.952,00, così per complessivi € 43.471,97, comunque inferiore alla prenotazione di spesa effettuata telematicamente, si deve attendere la formale approvazione del consuntivo di spesa di complessivi € 43.471,97 da parte della regione Marche;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ le delibere del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, del 27/10/2016 e del 31/10/2016;
- ✓ l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 389 del 28/08/2016 recante "Ulteriori interventi di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- ✓ l'Ordinanza sindacale n. 8 (40 RG) del 24/08/2016, emanata in virtù del combinato disposto dell'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della legge n. 125/2008, nonché degli artt. 14 e 15 della legge regionale 32/2001, con cui è stata disposta l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile sotto il coordinamento tecnico del responsabile ing. Federico Canullo;
- ✓ il verbale di somma urgenza del 17/02/2017 assunto al prot.UTC 134/17/B del 01/04/2017, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del d.lgs 50/2016;
- ✓ gli artt. 102, 163 e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legislativo 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica prot.UTC 238/17/B del 13/06/2017, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare conseguentemente l'allegato Stato Finale e Certificato di Regolare

Esecuzione dei lavori di "Pronto Intervento per messa in sicurezza copertura e facciate edificio sito in via mons. Marinozzi danneggiate a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016", CIG Z071E22E00, eseguiti dall'impresa REVO COSTRUZIONI S.r.l. di Bergamo, cod.fisc. e part.IVA 03782580165, con sede legale in via G. Verdi 2, 24121, a Bergamo, in forza del verbale di somma urgenza redatto il 17/02/2017 assunto al prot.UTC 134/17/B del 01/04/2017, approvato con determina n. 132/343 del 13/04/2017, per l'importo complessivo netto di € 39.519,97, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 13.924,96, sotto la direzione del responsabile dell'ufficio tecnico, redatto in data 22/01/2017;

- 3) di dare atto che, ai fini della materiale liquidazione dei compensi stabiliti a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in netti € 39.519,97 oltre I.V.A. al 10% per € 3.952,00, così per complessivi € 43.471,97, si deve attendere la formale approvazione del consuntivo di spesa di complessivi € 43.471,97 da parte della regione Marche;
- 4) di dare atto infine che in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'intervento la spesa complessiva di € 43.471,97 conseguente all'adozione del presente provvedimento trova copertura con imputazione sul capitolo 1753 di bilancio, recante "SPESE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - SISMA 2016", che allo scopo risulta attualmente sufficientemente capiente per pari importo garantito mediante reimpiego del contributo previsto da parte della regione Marche nell'ambito dei fondi stanziati per la gestione dell'emergenza sismica tuttora in corso, come da prenotazione di spesa già effettuata sul portale telematico allo scopo dalla stessa istituito;
- 5) di delegare il responsabile del procedimento agli adempimenti tecnico amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;
- 6) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 7) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ing. Federico Canullo

ALLEGATI:

- 1) verbale G.T.S. n. 6 del 09/02/2017;
- 2) verbale di somma urgenza del 17/02/2017 acquisito al prot.UTC 134/17/B del 01/04/2017;
- 3) Perizia Opere di Pronto Intervento del 23/11/2016;
- 4) Affidamento lavori determina n. 132/343 del 13/04/2017;
- 5) Attestato SOA n. 5155AL/30/00 del 17/09/2015, assunto al prot.UTC 131/17/B del 01/04/2017;
- 6) verifica C.C.I.A.A. di Bergamo pos. 03782580165 assunta al prot.UTC 130/17/B del 01/04/2017;
- 7) D.U.R.C. on line INAIL_6613857 del 06/03/2017, scadenza 04/07/2017, assunta al prot.UTC 132/17/B del 01/04/2017
- 8) Verifica Anagrafe Antimafia assunta al prot.UTC 232/17/B del 09/06/2017;
- 9) Certificati Casellario Giudiziale assunti al prot. 5237 del 14/04/2017:
 - n. 4257/2017/R del 14/04/2017, legale rappresentante, Luca Canicatti, c.f. CNCLCU73L25A089Y;
 - n. 4258/2017/R del 14/04/2017, direttore tecnico, Stefano Pezzoni, c.f. PZZSFN80T22A794Q;
- 10) Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 09/06/2017;
- 11) Avviso ai creditori rep. 964, prot.UTC 230/17/B, del 09/06/2017;

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 13-06-2017: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 15-06-2017: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il VICE SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 21-06-17, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267).con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 21-06-17, al 06-07-17,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario