

|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------|------------|----|--------|--------------|--|--|
| Committente                                          | COMUNE DI POLLENZA                                                                                                                               |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
| Lavori                                               | Ristrutturazione lotto loculi L10 del cimitero.<br>Primo stralcio L10est                                                                         |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
|                                                      | investimento                                                                                                                                     | €         | 110.000,00 | CUP I85I17001400004                            |            |    |        |              |  |  |
| Impresa sede                                         | GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l. - part.IVA 01731880678<br>via Salita del Torrione 5, 64045, Isola del Gran Sasso (TE) CIG 7654197B2C (Opere edili) |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
| Contratto Principale ...<br>Atto Aggiuntivo ...      |                                                                                                                                                  |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
| Oggetto                                              | STATO DI AVANZAMENTO N. 1<br>DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 01/06/2019                                               |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
| Importo                                              | maturato                                                                                                                                         | €         | 1.281,00   | in pagamento                                   | € 1.281,00 |    |        |              |  |  |
|                                                      | liquidato                                                                                                                                        | €         | 0,00       |                                                |            |    |        |              |  |  |
| QUADRO ECONOMICO                                     |                                                                                                                                                  |           |            | TERMINI ESECUZIONE LAVORI                      |            |    |        |              |  |  |
| LAVORI                                               |                                                                                                                                                  |           |            | Consegna dei lavori principali                 |            |    |        | 03/06/2019   |  |  |
| Lavori                                               | OG1                                                                                                                                              | €         | 90.719,99  | Tempo contrattuale                             |            |    |        | 120          |  |  |
| a dedurre il ribasso contrattuale del 28,777%        |                                                                                                                                                  | €         | 26.106,49  | Scadenza tempo contrattuale                    |            |    |        | 01/10/2019   |  |  |
| restano i lavori ribassati                           |                                                                                                                                                  | €         | 64.613,50  | SOSPENSIONI e/o PROROGHE                       |            |    |        |              |  |  |
| oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso        |                                                                                                                                                  | €         | 2.677,86   | tipo                                           | dal        | al | giorni |              |  |  |
| importo contrattuale OG1                             | €                                                                                                                                                | 67.291,36 |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
| Atti Aggiuntivi                                      | Lavori                                                                                                                                           |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
| n.1                                                  | € 0,00 lavori                                                                                                                                    |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
|                                                      | € 0,00 oneri                                                                                                                                     |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
|                                                      | € 0,00                                                                                                                                           |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
|                                                      | € 0,00 ribasso                                                                                                                                   |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
|                                                      | € 0,00                                                                                                                                           |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
|                                                      | € 0,00 oneri                                                                                                                                     |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
| importo netto atto aggiuntivo (G.C. __ del __/__/__) | €                                                                                                                                                | -         |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
| Atti Aggiuntivi                                      | #RIF!                                                                                                                                            |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
| n.1                                                  | € 0,00 lavori                                                                                                                                    |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
|                                                      | € 0,00 oneri                                                                                                                                     |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
|                                                      | € 0,00                                                                                                                                           |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
|                                                      | € 0,00 ribasso                                                                                                                                   |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
|                                                      | € 0,00                                                                                                                                           |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
|                                                      | € 0,00 oneri                                                                                                                                     |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
| importo netto atto aggiuntivo (G.C. __ del __/__/__) | €                                                                                                                                                | -         |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
| (b) Importo netto Atti Aggiuntivi                    |                                                                                                                                                  | €         | -          | Nuova scadenza lavori principali               |            |    |        | 01/10/2019   |  |  |
| Somma impegnata per lavori (a+b) (c)                 |                                                                                                                                                  | €         | 67.291,36  | Data ultimazione lavori principali             |            |    |        | 20/06/2016   |  |  |
| SOMME A DISPOSIZIONE                                 |                                                                                                                                                  |           |            |                                                |            |    |        |              |  |  |
| Residuo ribasso d'asta                               |                                                                                                                                                  | €         | 28.717,14  | Giorni impiegati in più o in meno              |            |    |        |              |  |  |
| Spese art.113 comma 3                                |                                                                                                                                                  | €         | 1.344,93   | Giorni di lavorazione                          |            |    |        |              |  |  |
| d.lgs.50/2016 comma 4                                |                                                                                                                                                  | €         | 336,23     | Giorni manodopera (squadra tipo operai)        |            |    |        |              |  |  |
| Opere da pagarsi su forniture su fattura (sondaggi)  |                                                                                                                                                  | €         | 1.050,00   | PAGAMENTI INTERVENTO                           |            |    |        |              |  |  |
| fattura lavori su fattura                            |                                                                                                                                                  | €         | 500,00     | Contabilità lavori                             |            |    |        | € 67.291,36  |  |  |
| Imprevisti ed accantonamenti 2,75%                   |                                                                                                                                                  | €         | 3.024,75   | Importo contabilizzato Lavori al SAL           |            |    |        | € -          |  |  |
| lavori da appaltare 10,00%                           |                                                                                                                                                  | €         | 6.729,14   | Sommano gli oneri per la sicurezza 0,000%      |            |    |        | € -          |  |  |
| I.V.A. su forniture su fattura 22,00%                |                                                                                                                                                  | €         | 341,00     | Importo netto Stato di Avanzamento Lavori      |            |    |        | € -          |  |  |
| imprevisti 22,00%                                    |                                                                                                                                                  | €         | 665,45     | Somma residua impegnata per lavori (e)         |            |    |        | € 67.291,36  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | Contabilità pagamenti su fattura               |            |    |        | € 5.581,20   |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | Importo già contabilizzato IVA compresa        |            |    |        | € -          |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | Importo presente liquidazione IVA compresa     |            |    |        | € 1.281,00   |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | Totale pagamenti su fattura spesi              |            |    |        | € 1.281,00   |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | Somma residua impegnata per pagamenti (f)      |            |    |        | € 4.300,20   |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | Contabilità spese tecniche                     |            |    |        | € -          |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | Importo già contabilizzato con I.V.A.          |            |    |        | € -          |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | Importo presente liquidazione                  |            |    |        | € -          |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | Totale somme a disposizione spese              |            |    |        | € -          |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | Somma residua impegnata per spese tecniche (g) |            |    |        | € -          |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | Contabilità somme a disposizione               |            |    |        | € 37.127,44  |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | I.V.A. al 10,00% su € -                        |            |    |        | € -          |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | Importo già contabilizzato con I.V.A.          |            |    |        | € -          |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | Importo presente liquidazione                  |            |    |        | € -          |  |  |
|                                                      |                                                                                                                                                  |           |            | Totale somme a disposizione spese              |            |    |        | € -          |  |  |
| Totale somme a disposizione                          |                                                                                                                                                  | €         | 42.708,64  | Somma residua impegnata (h)                    |            |    |        | € 37.127,44  |  |  |
| Totale somme a disposizione aggiornate (d)           |                                                                                                                                                  | €         | 42.708,64  | Totale intervento (A)                          |            |    |        | € 110.000,00 |  |  |
| Somma Impegnata per l'intervento (c+d)               |                                                                                                                                                  | €         | 110.000,00 | Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]         |            |    |        | € 108.719,00 |  |  |

[illegible]

| N.O.                                                                                                                             | N° fattura<br>Data               | Descrizione    | Ditta      | Sede     | Importo    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------|----------|------------|
|                                                                                                                                  |                                  |                | imponibile | I.V.A.   |            |
|                                                                                                                                  |                                  |                |            |          |            |
| <i>segue</i>                                                                                                                     |                                  |                |            |          |            |
|                                                                                                                                  |                                  |                |            |          |            |
|                                                                                                                                  |                                  |                |            |          |            |
| <b>Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione</b>                                              |                                  |                |            |          |            |
| a)                                                                                                                               | Spese tecniche                   | in pagamento   | € -        | € -      | € -        |
|                                                                                                                                  |                                  | totali pagate  | € -        | € -      | € -        |
|                                                                                                                                  |                                  | <b>sommano</b> | € -        | € -      | € -        |
| b)                                                                                                                               | Pagamenti su fattura             | in pagamento   | € 1.050,00 | € 231,00 | € 1.281,00 |
|                                                                                                                                  |                                  | totali pagate  | € -        | € -      | € -        |
|                                                                                                                                  |                                  | <b>sommano</b> | € 1.050,00 | € 231,00 | € 1.281,00 |
| c)                                                                                                                               | Somme a disposizione             | in pagamento   | € -        | € -      | € -        |
|                                                                                                                                  |                                  | totali pagate  | € -        | € -      | € -        |
|                                                                                                                                  |                                  | <b>sommano</b> | € -        | € -      | € -        |
|                                                                                                                                  | Sommano gli importi in pagamento |                | € 1.050,00 | € 231,00 | € 1.281,00 |
|                                                                                                                                  | Sommano gli importi già pagati   |                | € -        | € -      | € -        |
| <b>Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 01/06/2019</b>                                                        |                                  |                |            |          | € -        |
| <b>Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.1 in liquidazione a tutto il 01/06/2019</b>                               |                                  |                |            |          | € 1.281,00 |
| <b>IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 1</b>                                                             |                                  |                |            |          | € 1.281,00 |
| <div> <div>Pollenza,</div> <div>1 giugno 2019</div> <div>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO<br/>ing. Federico Canullo</div> </div> |                                  |                |            |          |            |