

Committente	COMUNE DI POLLENZA										
Lavori	Ulteriore adeguamento funzionale e prevenzione incendi Casa di Riposo. Montalettighe corpo B.										
	investimento	€	100.000,00	CUP I86J16000240004							
Impresa ()	BULGHERINI ASCENSORI S.r.l. - part.IVA 4404550497										
sede	via Tibaldi 65, 62100, Macerata							CIG ZE91B6C388			
Contratto Principale di Repertorio n. det.386/890 in data 18 ottobre 2016, registrato a Macerata con n. -- in data											
Atto Aggiuntivo assunto al prot.UTC 461/16/B in data 11 novembre 2016											
Impresa ()	Caporaletti Danilo - part.IVA 4404661913										
sede	c.da Morazzano 50, 62010, Pollenza							CIG ZC91B57469			
Contratto Principale di Repertorio n. det.364/839 in data 1 ottobre 2016, registrato a Macerata con n. -- in data											
Atto Aggiuntivo ...											
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 14 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 30/12/2017										
Importo	maturato	€ 36.397,20	in pagamento		€ 717,67						
	liquidato	€ 35.679,53									
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI						
LAVORI						Consegna dei lavori principali (OG1)			25/10/2016		
opere edili OG1			€	13.361,83	Tempo contrattuale			70			
impianti OS4			€	36.933,86	Scadenza tempo contrattuale			03/01/2017			
importo a base d'asta			€	50.295,69	SOSPENSIONI e/o PROROGHE						
oneri per la sicurezza OG1 - OS4 non soggetti a ribasso			€	966,22	tipo	dal	al	giorni			
(a1) Importo netto dei lavori			€	51.261,91	P	11/11/2016	26/11/2016	15			
opere edili OG1			€	13.359,53							
a dedurre il ribasso contrattuale OG1 del 7,00%			€	935,17							
restano i lavori OG1 ribassati			€	12.424,36							
oneri per la sicurezza OG1 non soggetti a ribasso			€	280,92							
(a2) Importo netto dei lavori			€	12.705,28							
impianti OS4			€	39.781,00	Totale giorni di sospensione e proroga			15			
a dedurre il ribasso contrattuale OS4 del 7,50%			€	2.983,58	di cui per sospensioni (S)			0			
restano i lavori OS4 ribassati			€	36.797,42	di cui per proroghe (P)			15			
oneri per la sicurezza OS4 non soggetti a ribasso			€	738,13	Nuova scadenza lavori principali			18/01/2017			
(a2) Importo netto dei lavori			€	37.535,55	Data ultimazione lavori principali			18/01/2017			
					Giorni impiegati in più o in meno			0			
					Giorni di lavorazione			85			
Somma impegnata per lavori e forniture (c)			€	50.240,83	Giorni manodopera (squadra tipo 5 operai)			425			
SOMME A DISPOSIZIONE					PAGAMENTI INTERVENTO						
Spese art.113 comma 3		1,40%	€	717,67	Contabilità lavori e forniture in appalto			€ 50.240,83			
d.lgs.50/2016 comma 4		0,35%	€	179,42	Importo contabilizzato impianti OS4 al SFL			€ 36.797,42			
Coordinamento della sicurezza			€	2.000,00	Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000%			€ 738,14			
Spese tecniche prog.adeg.imp.elettrico			€	500,00	Importo netto Stato di Avanzamento impianti			€ 37.535,56			
prevenzione incendi			€	500,00	Importo contabilizzato opere edili OG1 al SFL			€ 12.442,68			
contributo previdenziale 4,00%			€	120,00	Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000%			€ 262,61			
Spese generali Prove materiali			€	230,21	Importo netto Stato di Avanzamento opere edili			€ 12.705,28			
Diritti SCIA prevenzione incendi			€	325,50	Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)			-€ 0,01			
imprevisti ed accantonamenti 3,90%			€	3.891,04	Contabilità pagamenti su fattura			€ 41.884,01			
Pagamenti su fattura		barr.elettromeccaniche	€	5.287,45	Importo già contabilizzato IVA compresa			€ 31.490,09			
		spostamento idranti	€	900,00	Importo presente liquidazione IVA compresa			€ -			
		acquisto sollevatori	€	3.000,00	Totale pagamenti su fattura spesi			€ 31.490,09			
		monitoraggio ambiente	€	3.750,00	Somma residua impegnata per pagamenti (f)			€ 10.393,92			
		sistemazione facciata	€	1.300,00	Contabilità spese tecniche			€ 3.806,40			
		opere elettriche	€	4.350,40	Importo già contabilizzato con I.V.A.			€ 3.806,40			
		ringhiera	€	3.140,00	Importo presente liquidazione			€ -			
		gateway collegamento telefonico	€	195,00	Totale somme a disposizione spese			€ 3.806,40			
		combinatore telefonico	€	400,00	Somma residua impegnata per spese tecniche (g)			€ -			
		lavatrice industriale	€	8.500,00	Contabilità somme a disposizione			€ 3.799,04			
I.V.A. su		lavori da appaltare 10,00%	€	1.400,53	I.V.A. al	10,00%	su	€	12.705,28	€	1.270,53
		lavori da appaltare 4,00%	€	1.501,42	I.V.A. al	4,00%	su	€	37.535,56	€	1.501,42
		forniture da appaltare 22,00%	€	6.495,03	Importo già contabilizzato con I.V.A.			€ 383,04			
		spese tecniche 22,00%	€	686,40	Importo presente liquidazione			€ 717,67			
		imprevisti al 10,00%	€	389,10	Totale somme a disposizione spese			€ 3.872,66			
Totale somme a disposizione				€	49.759,17	Somma residua impegnata (h)			-€	73,62	
Totale somme a disposizione aggiornate (d)				€	49.759,17	Totale intervento (A)			€	99.730,28	
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)				€	100.000,00	Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]			€	10.320,29	

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
11	11_17 09/06/2017 det_224/540_17/06/2017	Coordinamento sicurezza, pratica prevenzione incendi ed imp.elettrico CIG ZAF1B7FA65	ing. Michele Sparvoli c.f. SPRMHL71A10B474S € 3.120,00	via Trento 43 62100 - Macerata € 686,40	€ 3.806,40
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 16/06/2017					€ 3.806,40
Contabilità pagamenti su fattura					
2	E-43 31/01/2017 det_55/176_02/03/2017	Spostamento naspi impianto antincendio CIG Z251CE0318	Antincendio Tolentino Snc c.f. 00863150439 € 900,00	via G.Rossini 45 62029 - Tolentino € 198,00	€ 1.098,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 23/02/2017					€ 1.098,00
3	317 17/02/2017 det_67/189_03/03/2017	Realizzazione ringhiera scale Corpo B della Casa di Riposo CIG Z3D1CB0AD6	Piancatelli & C. S.r.l. c.f. 01496180439 € 3.140,00	via E. Fermi 28 62027 - San Severino Marche € 690,80	€ 3.830,80
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 03/03/2017					€ 4.928,80
4	06/A 07/03/2017 det_87/240_17/03/2017	Esecuzione prove di laboratorio sui materiali da costruzione CIG Z731DB3E11	LATEMA S.r.l. c.f. 01769480441 € 188,70	via Manlio Massini 6 63833-Montegiorgio (FM) € 41,51	€ 230,21
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 17/03/2017					€ 5.159,01
5	317 28/03/2017 det_131-342_13/04/2017	Fornitura GATEWAY per connessione allarme telefonico ascensori CIG Z141DB2E44	MICROTEL S.r.l. c.f. 01500670433 € 195,00	via Dante Alighieri 77 62010-Morrovalle € 42,90	€ 237,90
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/04/2017					€ 5.396,91
6	3 26/04/2017 det_160/404_08/05/2017	Sistemazione tinteggiatura facciata corpo B Casa di Riposo CIG Z411E58CC2	Caporaletti Danilo c.f. CPRDNL62P12L191E € 1.300,00	c.da Morazzano 50 62010-Pollenza € 286,00	€ 1.586,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/04/2017					€ 6.982,91
8	7/PA 12/05/2017 det_183/447_20/05/2017	Opere elettriche per installazione montalettighe Corpo B della Casa di Riposo CIG ZF91D4AB6C	Bettucci&Salvatori S.a.s. c.f. 00228150439 € 4.350,40	via Luigi Francesconi sn 62029-Tolentino € 957,09	€ 5.307,49
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/04/2017					€ 12.290,40
9	5/P 17/05/2017 det_186/452_23/05/2017	Combinatore telefonico per telesorveglianza H24 ascensore Casa di Riposo CIG ZD91E7CA1F	Bulgherini Ascensori S.r.l. c.f. 01809080433 € 400,00	via Tibaldi 65 62100-Macerata € 88,00	€ 488,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 23/05/2017					€ 12.778,40
10	387 29/04/2017 det_205/488_07/06/2017	Protezione rampe vano scala Corpo B Casa di Riposo mediante barriere automatiche CIG ZE81BFB894	GSM Services S.r.l. c.f. 01284380431 € 5.287,45	via Arno 10 62100-Macerata € 1.163,24	€ 6.450,69
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 23/05/2017					€ 19.229,09
12	3/V4 30/08/2017 det_334/802_19/09/2017	Fornitura lavatrice industriale MAQ2 A-18 E TC CIG ZC01FB2E5C	Realstar S.r.l. cf_2435400375/p.IVA 005 € 8.500,00	via Verde 7/D 40012 Calderara di Reno € 1.870,00	€ 10.370,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 19/09/2017					€ 29.599,09
13	FATPA 3_17 21/11/2017 det_437-1015_27-11-2017	Riparazione persiane in legno CIG Z31201B3CB	Perticarari Gilio cfPRTGLI53S22L501H/PI 0 € 1.550,00	c.da Morico 43A 62010-Pollenza € 341,00	€ 1.891,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 19/09/2017					€ 31.490,09
segue					

[illegible]