

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 23-05-19 Numero 129

Oggetto: MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO V. MONTI. PRESA D'ATTO IMPORTO FINANZIAMENTO. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 09:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	P
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P

presenti n. 5 assenti n. 0.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanese Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Accertato:

- ✓ che per le motivazioni in precedenza descritte sussistano i presupposti per procedere ad una convocazione straordinaria urgente del consiglio comunale, seppure in scadenza a seguito della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali relativamente alla tornata elettorale del prossimo 26 maggio, qualificandosi l'approvazione della modifica del piano finanziario dell'opera di cui al titolo come "atto urgente ed improrogabile ai sensi dell'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo quanto in proposito stabilito dal Ministero dell'Interno con decisione del 07/12/2006, dato atto che l'inattività in tal senso può comportare un concreto danno per l'ente (perdita del finanziamento ottenuto per l'adeguamento della struttura scolastica);

Ravvisata:

- ✓ conseguentemente la necessità e l'urgenza, di provvedere ad una convocazione straordinaria urgente - per le motivazioni in narrativa descritte - del consiglio comunale per l'approvazione della predetta variante al piano finanziario dell'intervento di "Miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti", cod. 01-2019, CUP I86J16000110006, dell'importo complessivo di € 1.200.000,00, prendendo atto della concessione, con decreto MIUR prot. 1007 del 21/12/2017, assunto al prot. 2081 del 09/02/2018, come accertato in data 08/04/2019, di un contributo pari all'intero importo necessario;
- ✓ la necessità inoltre di provvedere contestualmente alla modifica di tutti i connessi allegati al vigente Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, come redatti da parte del responsabile del programma in data 07/05/2019;

Richiamato

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ il Decreto del dirigente del servizio regionale "Edilizia Pubblica" 17/EDI del 30/04/2015 recante "*D.G.R. 124/2015 - D.D. 9/EDI/2015 Bando per formazione piano regionale triennale 2015/2017 e del piano annuale 2015 di edilizia scolastica. Approvazione graduatoria unica regionale fabbisogno 2015/2017 e piano annuale 2015*";
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale n. 30 del 01/02/2016 recante "*D.L. n. 104/2013*

convertito dalla L. n. 128/2013, D.I. 23/01/2015: recanti misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - Disposizioni attuative per la formazione del piano annuale 2016 nell'ambito del piano regionale triennale 2015/2017 di edilizia scolastica";

- ✓ il Decreto del dirigente del servizio regionale "Edilizia Pubblica" 17/EDI del 30/04/2015 recante "D.G.R. 124/2015; D.D. 9/EDI/2015 Bando per la formazione piano regionale triennale 2015/2017 e del piano annuale 2015 di edilizia scolastica. Approvazione graduatoria unica regionale fabbisogno 2015/2017 e piano annuale 2015";
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale n. 136 del 20/02/2017 recante "D.L. n. 104/2013 convertito dalla L. n. 128/2013, D.I. 23/01/2015: recanti misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - Disposizioni attuative per la formazione del piano annuale 2017 nell'ambito del piano regionale triennale 2015/2017 di edilizia scolastica";
- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- ✓ il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1007 del 21/12/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 29/01/2018, e pubblicato in G.U. sul Suppl.Ordinario n. 9 del 20/02/2018;
- ✓ la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 262 del 01/10/2014;
- ✓ le "Linee Guida" relative al finanziamento denominato "Fondo comma 140" inviate da parte della Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali e per l'innovazione digitale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 09/10/2019 ed assunte al prot. 13711 del 09/10/2018;
- ✓ l'art. 38, quinto comma, del "Testo Unico degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che, per le motivazioni riepilogate in narrativa, sussistano i presupposti per procedere ad una convocazione straordinaria urgente del consiglio comunale, seppure in scadenza a seguito della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali relativamente alla tornata

elettorale del prossimo 26 maggio, qualificandosi l'approvazione della modifica del piano finanziario dell'opera di cui al titolo come "atto urgente ed improrogabile ai sensi dell'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo quanto in proposito stabilito dal Ministero dell'Interno con decisione del 07/12/2006, dato atto che l'inattività in tal senso può comportare un concreto danno per l'ente (perdita del finanziamento ottenuto per l'adeguamento della struttura scolastica);

- 3) di proporre quindi al consiglio comunale l'approvazione della variante al piano finanziario dell'intervento di "Miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti", cod. 01-2019, CUP I86J16000110006, dell'importo complessivo di € 1.200.000,00, prendendo atto della concessione, con decreto MIUR prot. 1007 del 21/12/2017, assunto al prot. 2081 del 09/02/2018, come accertato in data 08/04/2019, di un contributo pari all'intero importo necessario, mediante modifica della scheda progetto 01/2019 e di tutti i connessi allegati al vigente Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, come redatti da parte del responsabile del programma in data 07/05/2019;
- 4) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 5) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che al fine di conseguire l'obiettivo strategico, nell'ambito del proprio complessivo programma di riqualificazione, recupero e potenziamento delle scuole presenti nel territorio e ricomprese all'interno dell'Istituto Comprensivo V. Monti, di adeguare l'edificio ospitante la scuola secondaria di primo grado V. Monti, individuata con codice scuola MCIC817008 e codice edificio scolastico MCMM817019, aveva provveduto:
 - con delibera di giunta n. 54 del 01/03/2008 ad approvazione del progetto esecutivo delle opere di "Adeguamento scuola media alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche (legge 296/2006)" redatto dallo studio Ser.In.S.r.l. in Macerata, a firma del legale rappresentante ing. Fernando Fabbracci per l'importo complessivo di € 55.393,85 di cui € 37.771,84 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza, ai soli fini della richiesta di finanziamento a fondo perduto per € 55.393,85 e cofinanziamento comunale per € 2.606,15 nell'ambito del bando INAIL 2008 (G.U. 29/12/2008) emanato ai sensi dell'art. 1 comma 626 della legge 296/2006;
 - con delibera di giunta n. 241 del 18/12/2014 ad approvare il progetto preliminare delle opere di "Riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado V. Monti", redatto dall'ufficio tecnico comunale sulla base dello studio svolto dal gestore del servizio calore degli immobili comunali, per un importo complessivo dell'intervento di € 475.000,00, ai soli fini della richiesta di finanziamento ai sensi del d.P.R. 76 del 10/03/1998;
 - con delibera di giunta n. 47 del 16/03/2015 ad approvare il progetto definitivo delle opere di "Riqualificazione funzionale ed energetica della palestra polivalente della scuola secondaria di primo grado V.Monti" redatto da parte del geom. Alberto Ascari di Pollenza, c.f. SCRLRT74H21E783G, in esecuzione della determinazione n. 48/128 del 02/03/2015 e del successivo disciplinare di incarico rep. 2365 del 05/03/2015, per un importo netto dei lavori di € 115.488,40, compresi oneri per la sicurezza per € 6.090,38, oltre € 34.511,60 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi € 150.000,00;
- ✓ che, dei tre interventi sopra descritti, solamente quello relativo alla riqualificazione energetica della palestra polivalente era risultato ammesso a contributo nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra la presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione delle Province d'Italia (UPI) finalizzato al potenziamento e ammodernamento dell'intero patrimonio infrastrutturale sportivo italiano con particolare riguardo alle problematiche connesse con l'accertata carenza degli spazi sportivi scolastici esistenti, ed allo stato attuale lo stesso è stato integralmente realizzato e collaudato con delibera di giunta comunale n. 166 del 06/10/2016;
- ✓ che peraltro nel frattempo, con delibera di giunta n. 92 dell'11/05/2015, l'amministrazione comunale aveva individuato negli ingg. Tiziano Frontaloni di Treia e Riccardo Maccari di Ancona, accogliendo una manifestazione di disponibilità dagli stessi avanzata, i tecnici cui affidare un incarico per la predisposizione degli elaborati tecnico amministrativi indispensabili alla presentazione agli enti competenti delle domande di finanziamento ai sensi del nuovo Piano Operativo Regionale F.E.S.R. 2014/2020 per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare del comune;

Constatato:

- ✓ che nel frattempo, in attuazione della D.G.R. 124 del 02/03/2015 recante "*D.L. n. 104/2013 convertito dalla L. n. 128/2013, D.M. 23/01/2015: recanti misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Criteri per la formazione del piano regionale triennale 2015/2017 e del piano annuale 2015 di edilizia scolastica*", con decreto regionale n. 9/EDI del 09/03/2015 era stato approvato il bando e la relativa modulistica per la presentazione da parte degli enti dei progetti di edilizia scolastica da inserire nel programma regionale in corso di formazione;
- ✓ che in proposito, anche in relazione alle persistenti condizioni di contrazione delle autonome risorse disponibili per gli enti locali, ritenendo indispensabile concentrare gli sforzi dell'ente sul perseguimento dell'obiettivo del complessivo adeguamento della scuola secondaria di primo grado Vincenzo Monti avvalendosi della documentazione

progettuale già agli atti di ufficio, al fine di procedere ad un organico intervento di adeguamento della struttura, l'amministrazione comunale, sia per le motivazioni sopra riepilogate sia anche per la necessità di contenere al massimo i costi per l'ente, aveva già richiesto all'ufficio tecnico di farsi carico della necessaria complessiva integrazione delle diverse soluzioni progettuali acquisite al fine di proporre alla regione Marche l'inserimento nel programma triennale di edilizia scolastica di un intervento unitario;

- ✓ che, visto che il bando regionale approvato con il citato D.D.P.F. 9/EDI del 09/03/2015 prescriveva ai fini dell'inserimento degli interventi proposti dagli enti locali nella programmazione regionale di edilizia scolastica la preventiva acquisizione della verifica di vulnerabilità sismica della struttura redatta ai sensi della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, con determina n. 77/218 del 28/03/2015 il responsabile dell'ufficio, stanti le evidenti condizioni di urgenza, aveva affidato l'incarico relativo all'aggiornamento delle verifiche e degli studi in merito in possesso dell'amministrazione all'ing. Roberto Calcagni di Macerata, c.f. CLCRRT60T22E783H, che aveva provveduto a consegnare, unitamente alla relazione tecnica anche una ipotesi di intervento di miglioramento sismico dell'edificio oggetto di studio;

Ricordato:

- ✓ che il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, anche nella sua qualità di progettista coordinatore del gruppo interdisciplinare di progettazione misto interno/esterno, aveva pertanto elaborato, anche collazionando gli elaborati tecnici già acquisiti agli atti d'ufficio in virtù dei provvedimenti in precedenza richiamati, il complessivo progetto preliminare generale dell'intervento di "Miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti" approvato dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 57 del 30/03/2015;
- ✓ la documentazione tecnica ed amministrativa venne inviata alla regione Marche con nota n. 3363 del 31/03/2015 unitamente alla domanda di partecipazione al bando per la formazione del piano regionale triennale 2015-2017 e del piano annuale 2015 di edilizia scolastica di cui all'art. 10 del D.L. 12.09. 2013, convertito in legge 8.11.2013, n.128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, come disciplinati con D.M. 23.01.2015 e D.G.R. del 2 marzo 2015 n. 124 in esito alla quale, con decreto del dirigente del servizio n. 17/EDI del 30/04/2015 l'intervento di "Miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti" è stato formalmente inserito nella programmazione triennale 2015/2017 di edilizia scolastica per un importo complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 1.000.000,00 mediante contributo a fondo perduto (c.d. Mutui BEI) ma ovviamente non nel piano annuale 2015, in quanto opera non immediatamente cantierabile;
- ✓ che solamente con D.G.R. 50 del 01/02/2016 furono approvate le disposizioni attuative per la formazione del piano regionale di edilizia scolastica relativo all'annualità 2016 in relazione alle quali il funzionario regionale competente aveva poi comunicato, con nota assunta al prot. 1521 del 04/02/2016, la necessità di fornire entro il 29/02/2016 le informazioni integrative circa l'opera di interesse del comune di Pollenza ai fini della conferma dell'attualità e della cantierabilità dell'intervento medesimo per l'aggiornamento del punteggio attribuito;
- ✓ che, essendo pertanto indispensabile acquisire gli elaborati progettuali di livello almeno definitivo, al fine di consentire, entro l'anno 2016, il completamento della progettazione e, acquisiti i prescritti pareri e nulla-osta, garantire la cantierabilità dell'opera, il responsabile dell'ufficio tecnico aveva provveduto ad individuare formalmente, anche sulla base dei precedenti provvedimenti agli atti d'ufficio ed in narrativa sommariamente richiamati, i professionisti cui affidare le prestazioni tecniche specialistiche necessarie che, o per carenza di specifiche professionalità interne e/o per l'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio, non potevano essere svolte nei ridotti termini assegnati direttamente dal personale del settore tecnico, e con i quali costituire pertanto un raggruppamento di professionisti interni/esterni;

Tenuto conto:

- ✓ che, in esecuzione degli indirizzi assunti dall'amministrazione, il responsabile del procedimento, individuato anche quale coordinatore della progettazione, aveva provveduto a convalidare mediante modifica gli atti di affidamento degli incarichi, limitandoli alle sole prestazioni riconducibili esclusivamente al livello di progettazione definitivo strettamente necessario per l'inserimento nel piano regionale annuale 2016

precisando inoltre che tali affidamenti erano finalizzati a costituire un gruppo interdisciplinare di progettazione di tipo misto interno/esterno sotto il coordinamento e la responsabilità del funzionario responsabile dell'ufficio tecnico per la progettazione dell'opera di che trattasi;

- ✓ che il gruppo interdisciplinare di progettazione così costituito aveva provveduto a redigere gli elaborati necessari al livello di progettazione definitiva dell'intervento di "Miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti", CUP I86J16000110006, necessario per l'accesso al piano regionale di edilizia scolastica, sotto la responsabilità ed il coordinamento del funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale per la spesa complessiva di € 1.200.000,00, di cui € 894.124,41 per lavori in appalto compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 18.145,60, approvato con delibera di giunta comunale n. 27 del 29/02/2016, in relazione alla quale si era inoltre inviata alla regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti, Energia, P.F. Edilizia ed Espropriazione, con nota n. 2784 del 29/02/2016, la prescritta comunicazione in ordine allo sviluppo del livello progettuale ed all'attestazione dell'attualità e cantierabilità intervento, ai fini della concessione del contributo di complessivi € 1.000.000,00, a fronte di un cofinanziamento comunale di € 200.000,00, a valere sui fondi di cui all'art. 10 del D.L. n. 104/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128/2013, nonché al decreto interministeriale del 23/01/2015 (cd "decreto mutui Bei");
- ✓ che, con nota n. 0267108 del 27/04/2016, assunta al prot. 5584 del 27/04/2016, il responsabile del procedimento della regione Marche aveva comunicato l'esito dell'istruttoria della domanda di finanziamento come di seguito: *"non ammissibile al piano 2016 in quanto dalla documentazione prodotta risulta che il progetto presentato non è cantierabile, è dichiarato di livello definitivo (si afferma che devono essere acquisiti pareri e nulla osta etc) e non viene documentato, quale forma di affidamento di lavori pubblici, il ricorso all'appalto integrato semplice ex art. 53, co.2, lett. b) del Codice come stabilito dalle DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO RELATIVO ALLA ANNUALITÀ 2016 approvate con DGR n. 50/2016"*, precisando ulteriormente che *"l'intervento in oggetto, incluso nel Piano triennale del fabbisogno di Edilizia scolastica 2015-2017 già approvato con DD n.17/EDI/2015, continua a far parte di detto piano e resta impregiudicata la possibilità che possa essere inserito nel piano annuale 2017 qualora conforme ai requisiti richiesti per la formazione di tale piano"*;
- ✓ che, preso atto dello scorrimento in graduatoria dell'intervento all'annualità successiva, alla luce dell'esito dell'istruttoria regionale, l'ufficio tecnico aveva provveduto di conseguenza ad avviare, in attuazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione comunale con gli atti di cui in narrativa, il completamento della progettazione dell'opera, sulla base degli elaborati di livello definitivo già approvati, compatibilmente con le gestione ordinaria di specifica competenza;

Rilevato:

- ✓ che l'imprevedibile scenario configuratosi a partire dal 24 agosto 2016, a seguito dell'avvio di una crisi sismica senza precedenti con la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 localizzata in provincia di Rieti e con epicentro nei pressi di Accumoli, e proseguita con i due eventi del 26 ottobre e soprattutto con quello di eccezionale rilevanza avente magnitudo momento 6.5 e verificatosi in data 30/10/2016 alle ore 7,40 con epicentro ubicato tra le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno, ha completamente stravolto l'ordinaria attività dell'ente comportando l'immediato svolgimento di tutta una serie di incombenze anche sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016, pubblicato sulla GU n. 198 del 25/08/2016, e concernente la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l'Aquila nonché quelle delle province di Fermo e Macerata, per cui tutto il personale dell'ufficio tecnico, anche in esecuzione della specifica ordinanza sindacale n. 8 (40 RG) del 24/08/2016, ha dovuto dedicarsi alla gestione della fase emergenziale connessa;
- ✓ che conseguentemente, preso atto della contestuale necessità di acquisire con urgenza la progettazione esecutiva dell'opera di cui al titolo e supportare l'ufficio tecnico, pesantemente oberato di lavoro in relazione alla predetta situazione emergenziale, la giunta comunale ha adottato con delibera n. 30 del 07/02/2017 uno specifico atto di indirizzo finalizzato, avvalendosi per garantire i ridotti termini stabiliti dalle procedure di

concessione dei contributi nell'ambito del piano regionale di edilizia scolastica 2015/2017, della procedura prevista dall'art. 36, secondo comma, lettera "a)" del d.lgs. 50/2016 in attuazione anche del più generale principio di continuità dell'attività di progettazione di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 50/2016 come ribadito dalle Linee Guida ANAC in materia, ad individuare i professionisti cui affidare lo svolgimento delle prestazioni specialistiche necessarie nell'ambito del già individuato gruppo interdisciplinare di progettazione sotto il coordinamento e la responsabilità del funzionario responsabile del settore B del comune;

Preso atto:

- ✓ che pertanto, in esecuzione dell'atto di giunta comunale n. 30 del 07/02/2017, con determina n. 44/136 del 17/02/2017 si è costituito il gruppo interdisciplinare per la progettazione esecutiva delle opere di "Miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti", CUP I86J16000110006, sotto il coordinamento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del codice d.lgs. 50/2016, dei servizi di:
 - progettazione esecutiva delle opere strutturali, CIG Z2B1D5E589, all'ing. Roberto Calcagni di Macerata, c.f. CLCRRT60T22E783H;
 - progettazione esecutiva delle opere di efficientamento energetico, CIG Z1B1D5E71B, all'ing. Riccardo Maccari di Ancona, c.f. MCCRCR79E01E783F, in collaborazione con l'ing. Tiziano Frontaloni di Treia, c.f. FRNTZN79E08E783N;
 - il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, CIG Z9B1D5E845, all'ing. Marco Ruani di Morrovalle, c.f. RNUMRC83R24C770X;dando contestualmente atto che, nell'ambito della progettazione definitiva erano già stati affidati i seguenti servizi tecnici:
 - esecuzione delle indagini geologico geotecniche al geol. Franco Pontoni di Porto Recanati, c.f. PNTFRZ57C15B474D, socio dello studio tecnico GEOEQUIPE di Tolentino, c.f. 00817500432 con determina n. 58/137 del 17/02/2016;
 - progettazione esecutiva delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche, CIG ZDA189D297, alla società di ingegneria SER.IN. S.r.l. di Macerata, cod.fisc. 01080790437, e per essa all'ing. Luca Fabbracci di Macerata, c.f. FBBLCU87M10A462M, con determina n. 90/193 del 26/02/2016;
 - progettazione definitiva architettonica (redazione elaborati grafici), CIG ZE718922AB, all'arch. Marco Quagliatini di Potenza Picena, c.f. QGLMRC83A19E783P, con determina n. 88/191 del 26/02/2016;
- ✓ che nel frattempo è pervenuta altresì la nuova lettera del 03/02/2017, assunta al prot. 2547 del 24/02/2017, del responsabile del procedimento della P.F. Edilizia ed Espropriazione con cui si è comunicato quale nuovo termine per la conferma della cantierabilità dell'intervento il 31/03/2017, come stabilito con D.G.R. n. 136 del 20/02/2017;

Considerato:

- ✓ che, sulla base degli elaborati progettuali di livello definitivo si è provveduto a richiedere, con nota n. 3712 del 16/03/2017, il prescritto parere igienico-sanitario di cui all'art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (ex art. 220 T.U.LL.SS.) rilasciato con provvedimento n. 2017/32 del 18/03/2017 dal dirigente del servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.U.R., Area Vasta 3 di Macerata, assunto al prot. 3889 del 20/03/2017;
- ✓ che i singoli professionisti incaricati delle prestazioni specialistiche hanno quindi provveduto a trasmettere gli elaborati tecnici di livello esecutivo, concordati con il responsabile del procedimento anche nelle sue funzioni di progettista coordinatore dell'intervento, con note di seguito specificate:
 - progetto strutture del 03/03/2017, assunto al prot. 4048 del 22/03/2017;
 - progetto efficientamento energetico del 22/03/2017, assunto al prot. 4061 del 22/03/2017;
 - progetto barriere architettoniche del 22/03/2017, assunto al prot. 4065 del 22/03/2017;
 - consulenza architettonica del 22/03/2017, assunta al prot. 4080 del 22/03/2017;
- ✓ che sinteticamente l'intervento in oggetto prevedeva di effettuare:
 - il miglioramento sismico dell'edificio attraverso l'inserimento di una serie di setti dissipativi in c.a. lungo le pareti perimetrali e di elementi di collegamenti tra le travi adiacenti per il trasferimento del momento negativo all'intradosso e la

	solidarizzazione delle travi di solaio, nonché il rinforzo di alcuni pilastri e travi mediante uso di FRP;	
➤	la riqualificazione energetica mediante sostituzione delle finestre e porte-finestre e dei cupolini in copertura, coibentazione dei solai con pannelli sandwich, realizzazione di un cappotto termico sulle pareti, nonché un adeguamento e potenziamento della centrale termica esistente e la sostituzione di alcuni ventilconvettori;	
➤	l'abbattimento delle barriere architettoniche mediante fornitura e posa in opera di un impianto ascensore e l'adeguamento di n. 2 servizi igienici esistenti per l'uso da parte di utenti con ridotta capacità motoria;	
✓	che conseguentemente in data 22/03/2017 è stato redatto, a firma del progettista coordinatore del gruppo interdisciplinare di progettazione, ing. Federico Canullo, il progetto esecutivo dell'intervento di "Miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti", CUP I86J16000110006, necessario anche per l'accesso all'annualità 2017 del piano regionale di edilizia scolastica, per una spesa complessiva di € 1.200.000,00, di cui € 894.124,41 per lavori in appalto compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 18.145,60, come da quadro economico riepilogativo che segue:	
A)	LAVORI IN APPALTO:	
	1) Lavori:	
	a. Opere edili OG1	€ 360.177,50
	b. Strutture speciali OS21	€ 342.217,04
	c. Infissi OS6	€ 91.598,60
	d. Impianti termici OS28	€ 82.339,77
	e. Ascensore OS4	€ 26.946,91
	<i>sommano i lavori a base d'asta</i>	€ 903.279,82
	2) Oneri per la sicurezza su:	
	a. Opere edili OG1	€ 6.895,15
	b. Strutture speciali OS21	€ 6.816,27
	c. Infissi OS6	€ 1.415,05
	d. Impianti termici OS28	€ 1.080,26
	e. Ascensore OS4	€ 586,82
	<i>sommano gli oneri per la sicurezza</i>	€ 16.794,55
	Totale lavori	€ 920.074,37
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
	a) spese generali	€ 19.135,50
	b) spese tecniche:	
	1) progetto definitivo	€ 20.917,28
	2) progetto esecutivo	€ 24.040,85
	3) prevenzione incendi	€ 5.089,20
	4) coord.to sicurezza progetto	€ 7.871,81
	5) coord.to sicurezza esecuzione	€ 19.272,24
	6) ass.direzione lavori	€ 8.482,00
	7) collaudo statico	€ 10.987,49
	8) contributo previdenziale	€ 2.018,71
	<i>sommano le spese tecniche</i>	€ 98.679,58
	c) imprevisti e accantonamenti	€ 35.514,21
	d) lavori, forniture e servizi in economia	€ 9.000,00
	e) I.V.A. su:	
	1) lavori al 10%	€ 89.254,06
	2) lavori al 4%	€ 1.101,35
	3) spese tecniche al 22%	€ 21.709,51
	3) lavori in economia al 22%	€ 1.980,00
	4) imprevisti al 10%	€ 3.551,42
	<i>somma l'I.V.A.</i>	€ 117.596,34
	Totale somme a disposizione	€ 279.925,63
	TOTALE INTERVENTO	€ 1.200.000,00

già esaminato con esito favorevole dalla giunta comunale nella seduta n. 53 del 23/03/2017 che, nell'approvarlo in linea tecnica, ne aveva fatto propri gli indirizzi e finalità nonché le modalità di realizzazione dell'intervento anche in relazione alle forme di cofinanziamento previste, e previa nomina con decreto del sindaco n. 1 del 30/03/2017, su richiesta del responsabile del settore B giustificata dall'incremento imprevisto di

adempimenti posti a carico dello stesso a causa della crisi sismica tuttora in corso, si è nominato l'ing. Marco Orazi del settore B (ufficio tecnico) quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento di cui in oggetto, il quale ha rilasciato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il prescritto atto di validazione assunto al prot.UTC 140/17/B del 30/03/2017, successivamente approvato con ulteriore delibera di giunta comunale n. 60 del 30/03/2017;

- ✓ che, anche in ordine al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche, per il progetto in questione si era provveduto ad acquisire il prescritto codice CUP I86J15000110006 per via telematica con procedura assunta al prot.UTC 53/16/B del 15/02/2016, relativamente all'investimento di € 1.200.000,00;
- ✓ che peraltro, nel frattempo, con precedente deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 14/11/2018 si è approvato lo schema di convenzione per il comodato d'uso dei locali di proprietà della Fondazione mons. Marinozzi e R. Olivieri siti in via R.Sanzio e via XX Settembre e dei locali dell'oratorio della parrocchia Sant'Andrea Apostolo in via Melograno, per la collocazione provvisoria della scuola secondaria di primo grado V.Monti nelle more dell'esecuzione degli interventi - convenzione stipulata in data 26/11/2018 con rep. 2639 - e che risultano essere in avanzata fase di esecuzione le necessarie opere di manutenzione straordinaria per il completamento e l'adeguamento funzionale dei predetti locali in vista del trasferimento della scuola media all'inizio del prossimo anno scolastico secondo la S.C.I.A. edilizia 222/18 del 10/12/2018, prot. 17318 del 12/12/2018;

Dato atto:

- ✓ che, relativamente alla copertura finanziaria dell'intervento, così come recepito peraltro nell'ambito della programmazione comunale degli investimenti, il complessivo importo di € 1.350.000,00, comprendente anche l'intervento di bonifica amianto e riqualificazione energetica della palestra polivalente annessa, necessario alla realizzazione dell'opera risultava assicurato per la somma di € 1.000.000,00 avvalendosi del contributo richiesto per pari importo con domanda n. 3363 del 31/03/2015, dando atto che la restante somma di € 200.000,00 sarebbe stata assicurata mediante reimpiego dei proventi derivanti dalla cessione dell'area a destinazione produttiva di proprietà del comune nel territorio del comune di Corridonia in loc. Fontelepre, mentre per l'ulteriore importo di € 150.000,00 dell'intervento sulla palestra, all'epoca ancora di esecuzione, ci si era avvalsi di uno specifico mutuo I.C.S. assistito da contributo in conto interessi;
- ✓ che a seguito delle peculiari vicende del procedimento relativo al riconoscimento dell'ammissibilità a finanziamento dell'intervento di che trattasi, lo stesso risultò ammesso a beneficiare dei contributi previsti nell'ambito della programmazione regionale di edilizia scolastica 2015/2017, per l'annualità 2017, come da graduatoria allo scopo approvata con decreto del dirigente della P.F. Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio della regione Marche n. 25 del 20/04/2017 nell'ambito del quale l'opera in oggetto risultava essere inserita in graduatoria al quarto posto tra gli interventi ammissibili a finanziamento nell'annualità 2017;
- ✓ che, anche in esito al predetto provvedimento regionale, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto n. 1007 del 21/12/2017, inviato a cura della regione Marche con nota assunta al prot. 2081 del 09/02/2018, ha formalmente assegnato le risorse economiche necessarie "all'attuazione degli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici statali e a interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche [...] agli enti locali di cui alla tabella allegata [...] per gli interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati" dando atto contestualmente della possibilità di prevedere forme di cofinanziamento da parte degli enti locali beneficiari;
- ✓ che, nell'ambito della tabella A allegata dal decreto MIUR 1007/2017, l'intervento relativo alla scuola media V.Monti del comune di Pollenza, inserito con ID 12, prevedeva un finanziamento complessivo di € 1.350.000,00;
- ✓ che con nota n. 26566 del 08/10/2018, assunta al prot. 13711 del 09/10/2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha formalmente comunicato le "Linea Guida" relative al monitoraggio degli interventi ammessi a beneficiare dei contributi previsti all'art. 1 comma 140, della legge n. 232 del 11/12/2016 con il citato decreto MIUR n. 1007/2017, stabilendo al punto 1 che il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori in questione è fissato al 19/08/2019 e in relazione alle quali con nota n. 15267 del

03/11/2018 si è chiesto l'accredito del responsabile del settore B quale funzionario incaricato dell'invio dei dati per il monitoraggio sul portale MIUR, accredito successivamente rilasciato con nota assunta al prot. 15329 del 05/11/2019;

Considerato inoltre:

- ✓ che, a seguito dell'accesso sul portale MIUR per l'avvio del monitoraggio dell'intervento, si è riscontrata l'impossibilità di fatto di caricare la quota di cofinanziamento comunale, così come prevista negli strumenti di programmazione degli investimenti e nella domanda di accesso ai contributi statali, tanto che con email in data 15/03/2019 e 21/03/2019, dopo reiterati ed infruttuosi tentativi, si sono formalmente chieste ai funzionari ministeriali di competenza delucidazioni in merito, senza peraltro avere mai risposta;
- ✓ che nel frattempo il dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio, Informazioni Territoriali, Edilizia ed Espropriazione della regione Marche con nota n. 275729 assunta al prot. 3226 del 06/03/2019, sollecitava i funzionari responsabili degli enti locali beneficiari dei contributi previsti nel decreto MIUR 1007/2017 all'invio di informazioni circa l'avanzamento degli interventi;
- ✓ che, inoltre, con distinte comunicazioni n. 5682 e 5659 del 05/04/2019, assunte al prot. 4946 del 06/04/2019, il Nucleo Verifica e Controllo (NUVEC) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in attuazione del protocollo di intesa allo scopo stipulato tra il M.I.U.R., il M.I.T., la Struttura di Missione della P.C.M. e le regioni, comunicava rispettivamente al referente ARES (ing. Federico Canullo) e al R.U.P. (ing. Marco Orazi) dell'intervento di competenza del comune di Pollenza, la costituzione di una "Task Force Edilizia Scolastica (TFES)" volta ad accertare l'attuazione degli interventi di che trattasi in affiancamento agli enti locali, fissando in proposito due sopralluoghi rispettivamente per i giorni 10/04/2019 e 08/04/2019;
- ✓ che solamente nel corso del sopralluogo svolto in data 08/04/2019, presso l'ufficio tecnico comunale dai funzionari incaricati dal M.I.U.R. e dalla regione Marche per l'affiancamento al personale degli enti locali nella gestione degli interventi di che trattasi si è potuto finalmente accertare che il provvedimento ministeriale di concessione del contributo per la realizzazione del progetto di che trattasi ha effettivamente stanziato a favore del medesimo l'intero importo del progetto generale del comune di Pollenza, € 1.350.000,00, in luogo della quota di finanziamento effettivamente richiesta di € 1.000.000,00;
- ✓ che al fine di procedere con la realizzazione dell'intervento, pertanto, occorre provvedere alla urgente correzione del piano finanziario dell'opera, prendendo atto della predetta modifica, in tempo utile a garantire comunque il rispetto dei termini stabiliti nel medesimo decreto ministeriale (proposta di aggiudicazione dei lavori entro il 19/08/2019);
- ✓ che, seppure si siano già tempestivamente presi gli opportuni contatti con i funzionari della Stazione Unica Appaltante della provincia di Macerata al fine di potersi avvalere della medesima per lo svolgimento della gara di appalto, visto che, in assenza del necessario adeguamento della struttura della Stazione Unica Appaltante "Pollenza, Loro Piceno, Petriolo" alle vigenti disposizioni in materia di uso di piattaforme telematiche di negoziazione, non si può procedere, come invece inizialmente ipotizzato, tramite quest'ultima, il margine temporale a disposizione per il completamento della procedura di affidamento dei lavori in questione risulta piuttosto ridotto e fa temere possibili sforamenti del termine assegnato, vista anche la particolare complessità della procedura (procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

Dato atto inoltre:

- ✓ che l'ufficio tecnico ha pertanto provveduto a modificare la scheda progetto 01-2019 allegata al vigente Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed all'Elenco Annuale dei Lavori 2019, come originariamente approvato con delibera di consiglio comunale n. 63 del 28/12/2018, successivamente modificata con ulteriori atti n. 4 del 06/02/2019 e n. 16 del 08/04/2019, redatta da parte del sottoscritto responsabile del Programma secondo le considerazioni formulate in precedenza, unitamente alle schede sintetiche previste dal decreto M.I.T. n. 14 del 16/01/2018, proposte all'approvazione del consiglio comunale con delibera di giunta n. 114 del 09/05/2019;
- ✓ che il consiglio comunale, nella seduta straordinaria del 15/05/2019 allo scopo convocata ai sensi delle disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 07/12/2006, ha esaminato la proposta di variante in questione provvedendo a:

- apportare al bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000;
- approvare la variante "Maggio 2019" al programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 per l'annualità 2019, mediante la modifica del solo intervento già presente identificato con codice 01-2019;
- ✓ che conseguentemente il responsabile del settore B, nella sua funzione di progettista coordinatore del gruppo interdisciplinare allo scopo costituito, ha provveduto ad aggiornare gli elaborati tecnici del progetto esecutivo alla luce delle nuove condizioni di finanziamento dell'intervento ed in particolare gli allegati elaborati relativi a:

G. PARTE GENERALE

G.RI1 Relazione Illustrativa - aggiornata;

G.CS1 Capitolato speciale d'appalto - parte prima (schema di contratto) - aggiornata; da ritenersi completi ed adeguati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, in virtù del combinato disposto anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi e per i quali, tenuto conto dell'irrelevanza in ordine alle valutazioni da effettuarsi ai fini della preventiva verifica non si ripercorre la procedura di validazione;

Richiamate:

- ✓ le precedenti deliberazioni di giunta comunale:
 - n. 57 del 30/03/2015 di approvazione del progetto preliminare generale delle opere di "Miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti" redatto sotto la responsabilità ed il coordinamento del funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale;
 - n. 21 del 25/02/2016 con cui sono stati forniti specifici indirizzi al responsabile del procedimento in ordine alle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali connesse con la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
 - n. 27 del 29/02/2016 di approvazione del progetto definitivo delle opere di "Miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti" redatto sotto la responsabilità ed il coordinamento del funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale;
 - n. 30 del 07/02/2017 di approvazione degli indirizzi per l'individuazione dei professionisti cui affidare lo svolgimento delle prestazioni specialistiche necessarie nell'ambito del già individuato gruppo interdisciplinare di progettazione sotto il coordinamento e la responsabilità del funzionario responsabile del settore B del comune;
 - n. 53 del 23/03/2017 di approvazione in linea tecnica degli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di cui al titolo e contestuale approvazione delle modalità di cofinanziamento dell'opera da parte del comune di Pollenza;
 - n. 60 del 23/03/2017 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui al titolo e contestuale approvazione delle modalità di cofinanziamento dell'opera da parte del comune di Pollenza;
 - n. 114 del 09/05/2019 di presa d'atto dell'effettivo importo del finanziamento assegnato con decreto M.I.U.R. n. 1007 del 21/12/2017;
- ✓ il verbale di validazione del progetto esecutivo prot.UTC 140/17/B del 30/03/2017, completo del report di controllo di tutta la documentazione progettuale, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs 50/2016 e del paragrafo VII delle Linee Guida ANAC n. 1, del. 973/2016 da parte del responsabile del procedimento;

Ravvisata:

- ✓ conseguentemente la necessità e l'urgenza, pertanto, al fine di dare corso all'intervento di cui al titolo, provvedere all'approvazione dei seguenti allegati elaborati tecnici:

G. PARTE GENERALE - AGGIORNAMENTO

G.RI1 Relazione Illustrativa - aggiornata;

G.CS1 Capitolato speciale d'appalto - parte prima (schema di contratto) - aggiornata; del progetto esecutivo dei lavori delle opere di "Miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti" elaborato da parte del gruppo interdisciplinare di progettazione allo scopo costituito sotto la responsabilità ed il coordinamento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale per la spesa complessiva di € 1.200.000,00, comportante lavori per l'importo di € 920.074,37 per lavori, compresi oneri per la sicurezza per € 16.794,55, oltre € 279.925,63 per

somme a disposizione dell'amministrazione, cod. 01-2019, CUP I86J16000110006, dell'importo complessivo di € 1.200.000,00, aggiornati in conseguenza dell'accertamento della concessione, con decreto MIUR prot. 1007 del 21/12/2017, assunto al prot. 2081 del 09/02/2018, come accertato in data 08/04/2019, di un contributo pari all'intero importo necessario;

Visto infine:

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ il Decreto del dirigente del servizio regionale "Edilizia Pubblica" 17/EDI del 30/04/2015 recante "*D.G.R. 124/2015 - D.D. 9/EDI/2015 Bando per formazione piano regionale triennale 2015/2017 e del piano annuale 2015 di edilizia scolastica. Approvazione graduatoria unica regionale fabbisogno 2015/2017 e piano annuale 2015*";
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale n. 30 del 01/02/2016 recante "*D.L. n. 104/2013 convertito dalla L. n. 128/2013, D.L. 23/01/2015: recanti misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - Disposizioni attuative per la formazione del piano annuale 2016 nell'ambito del piano regionale triennale 2015/2017 di edilizia scolastica*";
- ✓ il Decreto del dirigente del servizio regionale "Edilizia Pubblica" 17/EDI del 30/04/2015 recante "*D.G.R. 124/2015; D.D. 9/EDI/2015 Bando per la formazione piano regionale triennale 2015/2017 e del piano annuale 2015 di edilizia scolastica. Approvazione graduatoria unica regionale fabbisogno 2015/2017 e piano annuale 2015*";
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale n. 136 del 20/02/2017 recante "*D.L. n. 104/2013 convertito dalla L. n. 128/2013, D.L. 23/01/2015: recanti misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - Disposizioni attuative per la formazione del piano annuale 2017 nell'ambito del piano regionale triennale 2015/2017 di edilizia scolastica*";
- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- ✓ il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1007 del 21/12/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 29/01/2018, e pubblicato in G.U. sul Suppl.Ordinario n. 9 del 20/02/2018;
- ✓ la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 262 del 01/10/2014;
- ✓ le "Linee Guida" relative al finanziamento denominato "Fondo comma 140" inviate da parte della Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali e per l'innovazione digitale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 09/10/2019 ed assunte al prot. 13711 del 09/10/2018;
- ✓ l'art. 38, quinto comma, del "*Testo Unico degli Enti Locali*" approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica prot.UTC 218/19/B del 17/05/2019, parte

- integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che nella seduta straordinaria urgente del 15/05/2019 il consiglio comunale ha apportato al bilancio di previsione 2019/2021, per l'annualità 2019, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.lgs. 267/2000 connesse con la variante "Maggio 2019" al programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 per l'annualità 2019, relativa alla sola modifica dell'intervento di "Miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti" cod. 01-2019 per il complessivo importo invariato di € 1.200.000,00, prendendo atto della concessione con decreto MIUR prot. 1007 del 21/12/2017 del finanziamento dell'opera per l'intero importo;
- 3) di approvare quindi, al fine di dare corso all'intervento di cui al titolo, i seguenti allegati elaborati tecnici aggiornati:
- G. PARTE GENERALE**
- G.RI1 Relazione Illustrativa - aggiornata;
- G.CS1 Capitolato speciale d'appalto - parte prima (schema di contratto) - aggiornata;
- del progetto esecutivo dei lavori delle opere di "Miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti" elaborato da parte del gruppo interdisciplinare di progettazione allo scopo costituito sotto la responsabilità ed il coordinamento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale per la spesa complessiva di € 1.200.000,00, comportante lavori per l'importo di € 920.074,37 per lavori, compresi oneri per la sicurezza per € 16.794,55, oltre € 279.925,63 per somme a disposizione dell'amministrazione, cod. 01-2019, CUP I86J16000110006, dell'importo complessivo di € 1.200.000,00;
- 4) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 5) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to ing. Federico Canullo

ALLEGATI:

- 1) decreto M.I.U.R. n. 1007 del 21/12/2017, assunto al prot. 2081 del 09/02/2018;
- 2) Elaborati progetto esecutivo aggiornati (G.RI1 e G.CS1) - FUORI TESTO

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 18-05-2019: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 23-05-2019: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to MONTI LUIGI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 28-05-19, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267). con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 28-05-19, al 12-06-19,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario