



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 136 Del 15-04-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 365

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE SUPERFICIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PISTA DI PATTINAGGIO G. LEOPERDI DI CASETTE VERDINI.
PAVIMENTAZIONE SPECIALE OS6. STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di aprile, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che la pista di pattinaggio G. Leoperdi, compresa nell'ambito dell'impianto sportivo polivalente in via G. Falcone a Casette Verdini, era stato oggetto di un consistente intervento di adeguamento, per consentire, su iniziativa della società sportiva dilettantistica "Rotellistica Juvenilia" di Pollenza, part.IVA 00906850433, con sede legale in via G. Falcone, iscritta alla F.I.H.P. con n. 1179/10/MC e al CONI con n. 12046, incaricata della gestione dell'impianto comunale con apposita convenzione rep. 2050 del 27/09/2012, lo svolgimento dei Campionati Europei di Pattinaggio, specialità "corsa su pista" per cadetti/juniores under 18, dal 16 al 23 luglio 2011, con opere di ristrutturazione della pavimentazione collaudate con delibera di giunta comunale n. 15 del 18/01/2011;
- ✓ che, per assicurare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità in relazione ai certificati di omologazione emessi dalla competente federazione sportiva, con deliberazione di giunta comunale n. 86 del 23/04/2013 venne approvato un programma complessivo di manutenzione della pista di pattinaggio di Casette Verdini, sulla base degli accertamenti e degli studi condotti dall'ufficio tecnico comunale in collaborazione con la ditta realizzatrice della pavimentazione, in base al quale sono stati eseguiti negli anni diversi interventi di ripristino della superficie di scivolamento soprattutto nei tratti in rettilineo, secondo il quale nel corrente anno 2018 si doveva procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria di tipo conservativo;
- ✓ che, anche a tal fine, con delibera di giunta comunale n. 187 del 14/09/2017, nell'ambito del "Programma Annuale degli Interventi di Promozione Sportiva - anno 2017" di cui alla L.R. 5/2012, approvato dalla regione Marche con D.G.R. 443/2017, che alla misura 3 "Contributi regionali in conto capitale per la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica" prevede finanziamenti a fondo perduto (art. 3 D.G.R. 443/2017, come modificato ed integrato con D.G.R. 931/2017) mediante contributi in conto capitale in misura non superiore

al 50% della spesa ammissibile ed entro il limite di € 75.000,00, si era approvato il progetto definitivo delle opere di "Riqualificazione superficie ed efficientamento energetico della pista di pattinaggio G.Leoperdi a Casette Verdini", redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 07/09/2017 per un importo complessivo di € 50.000,00, dei quali € 32.159,40 per lavori in appalto compresi oneri per la sicurezza di € 482,39, inizialmente non inserito tra gli interventi ammessi a contributo per carenza di fondi e solo con nota n. 1100931 del 02/10/2018, assunta al prot. 13312, ricompreso per un importo del contributo di € 24.627,00 a seguito di scorrimento della graduatoria per la prossima approvazione da parte della giunta regionale dell'assestamento di bilancio;

- ✓ che nel frattempo, con delibera di consiglio comunale n. 32 del 17/07/2018, nell'approvare la "Variante Luglio 2018" al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, si provvedeva ad individuare uno stralcio funzionale del complessivo progetto inizialmente approvato per consentire l'esecuzione delle opere urgenti di messa in sicurezza della pista di pattinaggio denominato "Riqualificazione superficie ed efficientamento energetico pista di pattinaggio G.Leoperdi a Casette Verdini" con riduzione dell'importo a complessivi € 40.000,00 (cod. 09-2018) per l'accertata cancellazione della quota di cofinanziamento derivante dalla mancata erogazione del contributo previsto, stanziando comunque una somma di € 10.000,00 a valere sull'equoindennizzo del Cosmari da incassare nell'anno 2018;

Rilevato:

- ✓ che, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi della stagione agonistica e del conseguente rinnovo dell'omologazione dell'impianto da parte della competente federazione sportiva FIHP, con precedente determina n. 260/686 del 17/08/2018, si era provveduto, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, lettera "a" del d.lgs. 50/2016, ad affidare i lavori di "Riqualificazione della pavimentazione della superficie della pista di pattinaggio G.Leoperdi a Casette Verdini" CIG Z8C24A5A52, compresi nel progetto generale di "Riqualificazione superficie ed efficientamento energetico pista di pattinaggio G. Leoperdi a Casette Verdini" approvato con delibera di giunta comunale n. 187 del 14/09/2017, alla ditta CASALI S.p.A. di Falconara Marittima (AN), part.IVA 00123370421, con sede legale in zona industriale CIAF, loc. Castelferretti, 60015, a Falconara Marittima (AN), per l'importo contrattuale di netti € 24.500,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, con impegno della somma complessivamente necessaria di € 26.950,00, I.V.A. al 10% compresa, sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo risultava sufficientemente capiente;
- ✓ che per le medesime motivazioni di urgenza con successiva determina n. 312/824 del 04/10/2018 si era poi provveduto, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, lettera "a" del d.lgs. 50/2016, ad affidare i lavori di "Fornitura e posa in opera pannelli di protezione in alluminio pista di pattinaggio" CIG Z25252884B, nell'ambito del più generale intervento di "Riqualificazione della superficie ed efficientamento energetico della pista di pattinaggio G.Leoperdi a Casette Verdini" (cod. 09-2018), CUP I87J18000380006, alla ditta RIFAL S.n.c. di D'Innocenzo Daniele & Mochi Gianni di Pollenza, c.f. e part.IVA 01447360437, con sede in via V. Vecchietti 65, 62010, a Pollenza, per l'importo netto € 10.196,16, compresi oneri per la sicurezza di € 208,00, oltre I.V.A. al 10% come per legge;
- ✓ che alla data odierna, nell'ambito del complessivo intervento di "Riqualificazione della superficie ed efficientamento energetico della pista di pattinaggio G.Leoperdi a Casette Verdini" (cod. 09-2018), CUP I87J18000380006, sono stati liquidati i seguenti acconti sulle somme stanziati per l'intervento in questione:
 - nessun acconto sui lavori in appalto;
 - importo complessivo di € 11.019,62, I.V.A. compresa, nell'ambito dello stato di avanzamento delle somme a disposizione dell'amministrazione n. 1, da ultimo con determina 75/212 del 12/03/2019;

Considerato:

- ✓ che in data 10/09/2018 il direttore dei lavori ha redatto, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, il primo Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto per l'importo netto di € 19.000,00 come da riepilogo che segue:
 - lavori eseguiti alla data del 10/09/2018 € 19.372,00

a dedurre aliquota oneri sicurezza	- €	250,58
restano i lavori da ribassare	€	19.081,42
a dedurre ribasso d'asta del 0,00%	- €	0,00
restano i lavori netti	€	19.081,42
oneri sicurezza	€	250,58
➤ importo netto lavori maturati	€	19.372,00
➤ a dedurre ritenute (0,50%)	- €	96,86
importo netto in liquidazione	€	19.275,14
arrotondato a	€	19.000,00
I.V.A. al 10% sui lavori netti eseguiti	€	1.900,00
credito dell'impresa	€	20.900,00

- ✓ che in relazione allo Stato di Avanzamento dei Lavori sottoscritto, la ditta appaltatrice CASALI S.p.A. di Falconara Marittima (AN), part.IVA 00123370421, con sede legale in zona industriale CIAF, loc. Castelferretti, 60015, a Falconara Marittima (AN), aveva fatto pervenire la propria fattura elettronica n. 16_18 del 31/12/2018, acquisita al prot. 353 del 10/01/2019, per l'importo netto di € 19.000,00, oltre I.V.A. per € 4.180,00 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 23.180,00, in relazione alla quale, a seguito di verifica, ne è stato accertato l'errato calcolo dell'I.V.A. cosicché si è chiesto alla ditta di stornare la fattura;
- ✓ che conseguentemente la ditta appaltatrice CASALI S.p.A. di Falconara Marittima (AN), part.IVA 00123370421, con sede legale in zona industriale CIAF, loc. Castelferretti, 60015, a Falconara Marittima (AN), ha fatto pervenire la nota di credito 518 del 01/03/2019, assunta al prot. 3729 del 15/03/2019, a completo storno della precedente fattura n. 16_18 del 31/12/2018 e la conseguente nuova fattura elettronica n. 519 del 01/03/2019, acquisita al prot. 3733 del 15/03/2019 la quale, per quanto di competenza, può essere considerata regolare sia in via formale che sostanziale;
- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva l'ufficio ha provveduto a richiedere per l'impresa appaltatrice, per via telematica, l'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – rilasciato con esito favorevole con prot. INPS_13734640 in data 10/01/2019 ed avente validità fino a tutto il 10/05/2019, acquisito al prot. UTC 163/19/B del 15/04/2019;
- ✓ che in ordine al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni si era provveduto ad acquisire, relativamente all'intervento di che trattasi, il codice CIG Z8C24A5A52, con nota acquisita al prot. UTC 218/18/B del 11/08/2018, nonché la relativa dichiarazione circa il conto corrente dedicato;
- ✓ che esaminati, per quanto di stretta competenza, gli atti contabili sopra descritti gli stessi risultano regolari sia in via formale sia sostanziale e relativi ad interventi in linea con le finalità di cui all'intervento approvato dall'amministrazione comunale;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 20.900,00, derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 50.000,00, sull'impegno n. 689/2018 del 27/08/2018 assunto con determina n. 260/686 del 17/08/2018 per € 24.627,00 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 69 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/1011, successivamente variato con delibere di

consiglio comunale nn. 3 del 06/02/2019 e 17 del 08/04/2019;

- ✓ della delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, nelle more di approvazione del nuovo P.E.G. sulla base del bilancio approvato;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 6 del 29/06/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziaria 2019-2021:
 - Cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", allo scopo sufficientemente capiente (somma ancora disponibile alla data odierna € 24.627,00);
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "*Piano esecutivo di gestione*", 177 "*Competenze dei responsabili dei servizi*", 183 "*Impegno di spesa*" e 184 "*Liquidazione della spesa*" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ gli artt. 36, lettera "a)" del comma 2, 35, comma 18, 37, comma 1, e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di approvare pertanto l'allegato primo Stato di Avanzamento dei Lavori di "Riqualificazione della pavimentazione della superficie della pista di pattinaggio G.Leoperdi a Casette Verdini" CIG Z8C24A5A52, nell'ambito del complessivo intervento "Riqualificazione della superficie ed efficientamento energetico della pista di pattinaggio G.Leoperdi a Casette Verdini" (cod. 09-2018), CUP I87J18000380006, eseguiti dalla ditta appaltatrice CASALI S.p.A. di Falconara Marittima (AN), part.IVA 00123370421, con sede legale in zona industriale CIAF, loc. Castelferretti, 60015, a Falconara Marittima (AN), in forza del contratto di appalto perfezionato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo valida la dichiarazione di offerta e la determina di affidamento n. 260/686 del 17/08/2018, per

l'importo complessivo netto di € 19.372,00;

3. di dare atto che la ditta appaltatrice CASALI S.p.A. di Falconara Marittima (AN), part.IVA 00123370421, con sede legale in zona industriale CIAF, loc. Castelferretti, 60015, a Falconara Marittima (AN), aveva fatto pervenire la propria fattura elettronica n. 16_18 del 31/12/2018, acquisita al prot. 353 del 10/01/2019, contenente un errore di determinazione dell'importo dell'I.V.A., per il quale ha pertanto provveduto ad emettere nota di credito 518 del 01/03/2019, assunta al prot. 3729 del 15/03/2019, a completo storno della precedente fattura, entrambe allegate in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di liquidare conseguentemente alla medesima impresa appaltatrice CASALI S.p.A. di Falconara Marittima (AN), part.IVA 00123370421, con sede legale in zona industriale CIAF, loc. Castelferretti, 60015, a Falconara Marittima (AN), la somma complessiva netta di € 19.000,00, oltre I.V.A. al 10% per € 1.900,00 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 20.900,00, mediante pagamento della nuova fattura elettronica n. 519 del 01/03/2019, acquisita al prot. 3733 del 15/03/2019 anch'essa allegata in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
5. di imputare la spesa complessiva di € 20.900,00, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, all'interno dello stanziamento di complessivi € 50.000,00 sull'impegno fin.ACC. n. 689/2018 del 27/08/2018 assunto con determina n. 260/686 del 17/08/2018 per € 24.627,00 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità ed un margine residuo di € 3.727,00;
6. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. 1781 avente IBAN IT30U0311137350000000001781 presso la Unione di Banche Italiane S.p.A. (in forma abbreviata UBI BANCA), filiale 37350 di viale IV novembre 8, 60015, a Falconara Marittima (AN), nonché agli altri servizi interessati per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

15-04-2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 23-04-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli