

COMUNE DI POLLENZA										
provincia di Macerata										
Eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. Riparazione danni palazzo comunale e museo biblioteca										
PROGETTO ESECUTIVO										
Importo intervento disponibile sulla scheda PTOP				cod.	16-2017	€	97.862,22			
ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO (VARIANTE INFISSI)										
A	LAVORI IN APPALTO									
	OG1	Opere edili		riparazione danni comune		4,17%	€	3.000,00		
				importo dei lavori a base d'asta		98,00%	€	2.940,00		
				a dedurre ribasso contrattuale		0,00%	€	-		
				restano			€	2.940,00		
				oneri sicurezza		2,00%	€	60,00		
				Importo netto lavori di riparazione danni comune			€	3.000,00	€	3.000,00
	OG2	Opere di restauro		consolidamento solaio museo		73,58%	€	52.923,95		
				importo dei lavori a base d'asta		96,84%	€	51.249,61		
				a dedurre ribasso contrattuale		0,00%	€	-		
				restano			€	51.249,61		
				oneri sicurezza		3,16%	€	1.674,34		
				Importo netto lavori di consolidamento solaio museo			€	52.923,95	€	52.923,95
	OS6	Finiture		messa in sicurezza infissi comune		22,25%	€	16.000,00		
				importo dei lavori a base d'asta		98,00%	€	15.680,00		
		a dedurre ribasso contrattuale		6,56%	€	1.029,00				
		restano			€	14.651,00				
		oneri sicurezza		2,00%	€	320,00				
		Importo netto lavori di messa in sicurezza infissi comune			€	14.971,00	€	14.971,00		
Importo lavori in progetto							€	70.894,95		
B	SOMME A DISPOSIZIONE									
	a1	Spese art.113	comma 3	80,00%	1,80%	€	1.035,70			
	a2	d.lgs.50/2016	comma 4	20,00%	1,80%	€	258,93	€	1.294,63	
	b1	spese tecniche	verifica di vulnerabilità sismica			€	7.500,00			
	b2		indagine geologica			€	1.900,00			
	b3		contributo previdenziale		4,00%	€	376,00			
	b4		sondaggi e prove			€	1.500,00	€	11.276,00	
	c	imprevisti e accantonamenti			3,10%	€	3.029,90	€	3.029,90	
	d1	I.V.A. su	lavori da appaltare	€ 55.923,95	al 10,00%	€	5.592,40			
	d2		lavori da appaltare	€ 14.971,00	al 22,00%	€	3.293,62			
	d3		spese tecniche al	€ 11.276,00	al 22,00%	€	2.480,72	€	11.366,74	
	Totale somme a disposizione							€	26.967,27	
TOTALE INTERVENTO							€	97.862,22		

Pollenza, 13 luglio 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Federico Canullo

QTE_Comune-Museo_VarianteInfiss - pagina 1 di 1