

Comune di
POLLENZA

gruppo di progettazione

arch. Emanuele Zippilli (capogruppo)

progetto strutturale

direttore dei lavori

direttore operativo per le opere strutturali

responsabile del procedimento

Ing. Federico Canullo

- COMPLESSO LE TORRI -
Programma innovativo
in ambito urbano denominato
CONTRATTI DI QUARTIERE II

L. 21/01 - DM 27.12.01 - DDGR 829/2003, 1059/2003

PROPOSTA DI RIMODULAZIONE N. 2
novembre 2019

Tav

CRONOPROGRAMMA DEL CONTRATTO

CRONOPROGRAMMA PROPOSTA DI RIMODULAZIONE																																								
ID	INTERVENTO	data inizio	mesi																																					
		06/11/19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Intervento pubblico di edilizia residenziale sovvenzionata ex Casali Battaglia (art. 8 della legge 179/1992:interventi destinati alla locazione permanente)																																							
	ultimazione lavori in appalto																																							
	collaudo e conclusione iter amministrativo	da collaudare	1	12/2019																																				
2	Intervento privato di edilizia residenziale agevolata (D.G.R. 1804/2002, artt. 8 e 9 della legge 179/92: interventi destinati alla locazione/assegnazione in godimento)																																							
	aggiornamento progettazione e rilascio nuovo permesso a costruire																																							
	realizzazione opere di fondazione e del piano seminterrato	opera esclusa dal contratto																																						
	realizzazione intervento edilizia agevolata																																							
3	Opere di urbanizzazione e di arredo urbano																																							
	opere primo stralcio funzionale	realizzato																																						
	appalto secondo stralcio funzionale		1	2	02/2020																																			
	realizzazione opere secondo stralcio funzionale – strada locale e sottoservi																																							
	collaudo e conclusione iter amministrativo	da appaltare	1 2 3 4 5 6 7 8 11/2020																																					
	Realizzazione opere in economia secondo stralcio funzionale		1 2 3 4 5 6 7 10/2020																																					
5	Realizzazione attracco meccanizzato																																							
	disponibilità degli immobili e dell'area																																							
	progettazione definitiva																																							
	progettazione esecutiva																																							
	appalto lavori	realizzato																																						
6	Recupero info-point cittadino																																							
	disponibilità degli immobili e dell'area																																							
	progettazione definitiva																																							
	progettazione esecutiva																																							
	appalto lavori	realizzato																																						
7	Opere di prevenzione incendi casa di riposo (scala antincendio)																																							
	disponibilità degli immobili e dell'area																																							
	progettazione definitiva																																							
	progettazione esecutiva																																							
	appalto lavori	realizzato																																						