

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. EDILIZIA, ESPROPRIAZIONE E GESTIONE DEL
PATRIMONIO
n. 40 del 01 giugno 2017

Oggetto: L.21/01 - D.M. M.I.T. 27/12/01 – Contratti di quartiere II – “Complesso le Torri” –
Comune di Pollenza. Rimodulazione del programma.

DECRETA

Di approvare il nuovo quadro economico ed il nuovo cronoprogramma descritti nell'allegato A, parte integrante del presente decreto e riferiti alla proposta di rimodulazione del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di quartiere “complesso Le Torri”, ricadente nel comune di Pollenza.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Massimiliano Marchesini*)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

Allegato A – Quadro economico interventi e cronoprogramma



ALLEGATO A - Quadro economico interventi e cronoprogramma

		Quadro economico di cui all'APQ 2006				Quadro economico rimodulato (Aut. M.I.T. 2017)			
SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE SINTETICA	COSTO TOTALE	FIN. STATO REGIONE	FIN. COMUNALE	FIN.PRIVATO	COSTO TOTALE	FIN. STATO REGIONE	FIN. COMUNALE	FIN.PRIVATO
COMUNE POLLENZA	RECUPERO COMPLESSO EX CASALI-BATTAGLIA E REALIZZAZIONE N.7 ALLOGGI ERP SOVVENZIONATA	759.605,32	759.605,32			785.428,16	785.428,16		
SOGGETTO PRIVATO	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER N.10 ALLOGGI ERP AGEVOLATA (APQ) N.8 ALLOGGI ERP AGEVOLATA e N.2 ALLOGGI EDILIZIA PRIVATA (rimodulazione)	1.712.747,78	258.228,40		1.454.519,38	2.080.066,68	206.582,72		1.873.483,96
COMUNE POLLENZA	OPERE DI URBANIZZAZIONE E ARREDO URBANO	678.319,03	678.319,03			704.141,87	704.141,87		
COMUNE POLLENZA	REALIZZAZIONE ASCENSORI E PERCORSI PEDONALI PUBBLICI	685.000,00		685.000,00		685.000,00		685.000,00	
COMUNE POLLENZA	MANUTENZIONE PARTE COMPLESSO EX CASALI BATTAGLIA ED OPERE PREVENZIONE INCENDI	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
COMUNE POLLENZA	RECUPERO INFO-PONT CITTADINO	22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00	
totali		4.007.672,13	1.696.152,75	857.000,00	1.454.519,38	4.426.636,72	1.696.152,75	857.000,00	1.873.483,96

Importo destinato al programma di sperimentazione : € 254.458,43

Cronoprogramma con individuazione fine lavori

[illegible]

la Prot. n. 7302 del 30-05-2017, partenza Cal. 6 C. 5