

COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata

Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 2°lotto.

Importo intervento

€ 70.196,38

ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI IN APPALTO					
	1°str.	Prima realizzazione opere urbanizzazione	OG3	31,77%	€ 19.764,98	
	2°str.	Prima sistemazione area a parcheggio	OG3	68,23%	€ 42.454,91	
		Sommano		100,0%		€ 62.219,89
		di cui:				
	1°stralcio	opere di urbanizzazione	OG3	31,77%	€ 19.764,98	
		a dedurre oneri per la sicurezza	OG3	0,81%	€ 504,02	
		restano i lavori a base d'asta			€ 19.260,96	
		a dedurre ribasso del		22,63%	€ 4.357,90	
		restano i lavori ribassati				€ 14.903,06
		oneri per la sicurezza				€ 504,02
		importo netto opere di urbanizzazione				€ 15.407,08
	2°stralcio	parcheggio	OG3	68,23%	€ 42.454,91	
		a dedurre oneri per la sicurezza	OG3	1,74%	€ 1.082,52	
		restano i lavori a base d'asta			€ 41.372,39	
		a dedurre ribasso del		17,85%	€ 7.384,97	
		restano i lavori ribassati				€ 33.987,42
		oneri per la sicurezza				€ 1.082,52
		importo netto parcheggio				€ 35.069,94
		Importo totale netto dei lavori appaltati				€ 50.477,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
	a1	Spese art.113 comma 3	80,00%	1,75%	€ 871,08	
	a2	d.lgs.50/2016 comma 4	20,00%	1,75%	€ 217,77	€ 1.088,85
	b1	forniture 1°stralcio			€ 500,00	
	b2	Opere da pagarsi	lavori in economia 1°stralcio			€ 4.500,00
	b3	su fattura	forniture 2°stralcio			€ 300,00
	b4		lavori in economia 2°stralcio			€ 1.876,00
						€ 7.176,00
	c	Imprevisti ed accantonamenti			5,60%	€ 3.957,45
	d1	I.V.A. su	lavori da appaltare	€ 50.477,02	10,00%	€ 5.047,70
	d2		lavori su fattura	€ 6.376,00	22,00%	€ 1.402,72
	d3		forniture su fattura	€ 800,00	22,00%	€ 176,00
	d4		imprevisti	€ 3.957,45	22,00%	€ 870,64
						€ 7.497,06
		Totale somme a disposizione				€ 19.719,36
TOTALE INTERVENTO					€ 70.196,38	

Pollenza, 10 luglio 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Federico Canullo