



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 278 Del 08-07-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 691

Oggetto: COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CASSETTE. PIATTAFORMA POLIVALENTE PRIMO LOTTO SECONDO STRALCIO. COMPLETAMENTO VIALETTI OPERE ELETTRICHE. STATO FINALE LAVORI

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di luglio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che nell'ambito del "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020" e del relativo "Elenco Annuale Lavori 2018", come inizialmente approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 17/01/2018, era previsto l'intervento identificato con codice 14-2018 relativo al "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" per un importo complessivo inizialmente stimato in € 80.000,00, relativo alla realizzazione di un primo stralcio funzionale dell'intervento di sistemazione dell'area libera a nord della pista di pattinaggio in via G.Falcone a Casette Verdini mediante realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra via Cento e via Livatino e di una piattaforma polivalente;
- ✓ che anche al fine di adeguare gli importi previsti per la realizzazione dell'opera nell'ambito della variante "luglio 2018", al vigente "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020" ed al relativo "Elenco Annuale Lavori 2018" redatta dall'ufficio tecnico comunale in data 29/06/2018, approvata definitivamente dal consiglio comunale con propria delibera n. 32 del 17/07/2018, la scheda progetto 14-2018 è stata modificata aumentando l'investimento a complessivi € 105.000,00, nell'ambito del quale importo è stata quindi accantonata, in analogia peraltro a quanto già fatto inizialmente, una somma per la copertura della spesa necessaria all'affidamento ad un libero professionista esterno dell'incarico di progettazione preliminare generale, esecutiva di primo lotto e per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione;

Premesso altresì:

- ✓ che, essendo l'intervento precedente in avanzata fase di esecuzione, in sede di "Variante marzo 2019" al vigente Programma Triennale Lavori Pubblici 2019/2021, approvata con delibera di consiglio comunale n. 16 del 08/04/2019, è stato previsto un secondo stralcio del medesimo primo lotto per un importo complessivo di € 30.000,00 sostanzialmente finalizzato

al completamento del vialetto pedonale di collegamento tra via Vincenzo Cento e via Rosario Livatino e del relativo impianto di illuminazione, identificato con cod. 18/2019;

- ✓ che pertanto, stante l'urgenza di dare corso a tali opere in tempo utile a consentire l'uso dell'impianto realizzato nella stagione primaverile in corso, l'ufficio tecnico comunale ha provveduto a redigere il progetto esecutivo delle opere di "Completamento impianto sportivo Casette Verdini. Piattaforma polivalente 1°lotto 2°stralcio", cod. 18-2019, CUP I83B19000000004 per l'importo complessivo di € 30.000,00, dei quali € 25.491,57 per lavori compresi € 697,28 per oneri per la sicurezza, approvato con delibera di giunta comunale n. 83 dell'11/04/2019;

Rilevato:

- ✓ che con la delibera di approvazione del progetto si stabiliva, preso atto in relazione alla tipologia ed all'entità della spesa, della presenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata mediante affidamento diretto senza previa consultazione di altri operatori, nel rispetto comunque di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del citato d.lgs. 50/2016 come da ultimo modificato dal d.lgs. 56 del 19/04/2017, dei tre distinti interventi relativi alle opere stradali per l'importo di € 11.143,70, compresi € 438,68 per oneri per la sicurezza, alle opere elettriche per l'importo di € 10.344,00, compresi € 258,60 per oneri per la sicurezza ed alle opere di predisposizione dell'impianto di illuminazione per l'importo di € 4.003,87, compresi € 120,12 per oneri per la sicurezza, affidati con atti di seguito riepilogati:
 - con determina n. 151/400 del 26/04/2019 si sono aggiudicati i lavori di "Completamento vialetto pedonale piattaforma polivalente Casette. Opere stradali", CIG ZAA2825AFA, alla ditta Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, con sede legale in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli (MC), per l'importo contrattuale di netti € 10.287,30, compresi gli oneri per la sicurezza di € 438,68, oltre I.V.A. al 10%;
 - con determina n. 171/444 del 09/05/2019 si sono aggiudicati i lavori di "Completamento vialetto pedonale piattaforma polivalente Casette. Opere elettriche", CIG ZA02855BE9, alla ditta Bettucci & Salvatori S.a.s. di Tolentino, c.f. 00228150439, con sede legale in via L.Francesconi sn, 62029, a Tolentino (MC), per l'importo contrattuale di netti € 10.041,44, compresi gli oneri per la sicurezza di € 258,60, oltre I.V.A. al 10%;
 - con determina n. 199/498 del 22/05/2019 si sono aggiudicati i lavori di "Completamento vialetto pedonale. Predisposizione impianto di illuminazione", CIG Z892885C48, alla ditta Foglia Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 3.732,23, compresi gli oneri per la sicurezza di € 79,39, oltre I.V.A. al 10%;

Considerato:

- ✓ che avendo regolarmente ultimato l'intervento, in data 26/06/2019 la ditta Bettucci & Salvatori S.a.s. di Tolentino, c.f. 00228150439, ha predisposto la prescritta Dichiarazione di Conformità dell'impianto realizzato alla regola dell'arte, ai sensi del D.M. 37/2008, assunto al prot. 9516 del 03/07/2019;
- ✓ che pertanto il direttore dei lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori in oggetto per l'importo netto di € 10.041,44 come da riepilogo che segue:

➤ lavori eseguiti alla data del 26/06/2019	€ 10.344,00
a dedurre aliquota oneri sicurezza	- € 258,60
restano i lavori da ribassare	€ 10.085,40
a dedurre ribasso d'asta del 3,00%	- € 302,56
restano i lavori netti	€ 9.782,84
oneri sicurezza	€ 258,60
importo netto lavori maturati	€ 10.041,44
I.V.A. al 10% sui lavori netti eseguiti	€ 1.004,14
credito dell'impresa	€ 11.045,58
- ✓ che in relazione allo Stato Finale dei Lavori sottoscritto, la ditta appaltatrice Bettucci & Salvatori S.a.s. di Tolentino, c.f. 00228150439, con sede legale in via L.Francesconi sn, 62029, a Tolentino (MC), ha fatto pervenire la propria fattura elettronica n. 36/PA del 02/07/2019, acquisita al prot. 9500 del 03/07/2019, per l'importo netto di € 10.041,44, oltre

I.V.A. al 10% per € 1.004,14 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 11.045,58, la quale, per quanto di competenza, anche a seguito di verifica sul posto, può essere considerata regolare sia in via formale che sostanziale;

- ✓ che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva l'ufficio ha provveduto a richiedere per l'impresa appaltatrice, per via telematica, l'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. – rilasciato con esito favorevole con prot. INPS_16338621 in data 05/07/2019 ed avente validità fino a tutto il 02/11/2019, acquisito al prot. UTC 293/19/B del 08/07/2019;

Preso atto:

- ✓ che la spesa complessiva di € 11.045,58, derivante dall'adozione del presente atto, può essere imputata, nell'ambito dell'investimento complessivo di € 30.000,00, **a saldo** dell'impegno n. 435/2019 del 10/05/2019 assunto con determina 171/444 del 09/05/2019 per pari importo sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 69 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011, successivamente variato con delibere di consiglio comunale n. 3 del 06/02/2019, n. 17 del 08/04/2019 e n. 15 del 25/05/2019;
- ✓ della delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, nelle more di approvazione del nuovo P.E.G. sulla base del bilancio approvato;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 5 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziaria 2019-2021:
 - Cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento iniziale € 30.000,00, somma ancora disponibile alla data odierna € 3.524,18 complessivamente);
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "Piano esecutivo di gestione", 177 "Competenze dei responsabili dei servizi", 183 "Impegno di spesa" e 184 "Liquidazione della spesa" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ gli artt. 36, lettera "a)" del comma 2, 35, comma 18, 37, comma 1, e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di approvare quindi l'allegato Stato Finale dei Lavori di "Completamento vialetto pedonale piattaforma polivalente Casette. Opere elettriche", CIG ZA02855BE9, nell'ambito del complessivo "Completamento impianto sportivo Casette Verdini. Piattaforma polivalente 1°lotto 2°stralcio", cod. 18-2019, CUP I83B19000000004, eseguiti dalla ditta appaltatrice Bettucci & Salvatori S.a.s. di Tolentino, c.f. 00228150439, con sede legale in via L.Francesconi sn, 62029, a Tolentino (MC), in forza del contratto di appalto perfezionato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo valida la dichiarazione di offerta del 23/04/2019, assunta al prot. 6435, e la determina di affidamento n. 171/444 del 09/05/2019, per l'importo complessivo netto di € 10.041,44;
3. di liquidare conseguentemente alla medesima impresa appaltatrice Bettucci & Salvatori S.a.s. di Tolentino, c.f. 00228150439, con sede legale in via L.Francesconi sn, 62029, a Tolentino (MC), la somma complessiva netta di € 10.041,44, oltre I.V.A. al 10% per € 1.004,14 per la quale vige la scissione dei pagamenti, ovvero per complessivi € 11.045,58, mediante pagamento della fattura elettronica n. 36/PA del 02/07/2019, acquisita al prot. 9500 del 03/07/2019 ed allegata in copia cartacea al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di imputare la spesa complessiva di € 11.045,58, necessaria all'applicazione del presente provvedimento, all'interno dello stanziamento di complessivi € 30.000,00, a saldo dell'impegno n. 435/2019 del 10/05/2019 assunto con determina 171/444 del 09/05/2019 per pari importo sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, che allo scopo presenta pertanto adeguata disponibilità;
5. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. 1150 presso la filiale 69201 di via della Pace a Tolentino della UBI Banca S.p.A., identificato con IBAN IT09C0311169201000000001150, nonché agli altri servizi interessati per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

08-07-2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 13-07-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli