



COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata

settore B - Ufficio Tecnico Comunale

cod.fisc. 00224000430 - piazza Libertà 16, 62010, Pollenza - e.mail comune@pollenza.sinp.net - P.E.C. comune.pollenza.mc@legalmail.it - <http://www.pollenza.sinp.net>
tel.0733/548717-18-19-20; fax 0733/548712 - e.mail urbanistica@pollenza.sinp.net - territorio@pollenza.sinp.net - lavoripubblici@pollenza.sinp.net

Assunto al prot.UTC 072/13/3 del 04/04/2018

Pollenza, 10 gennaio 2018

RIF.TO: Aggiudicazione determina 215/527 del 14/06/2017;
Verbale di consegna dei lavori del 16/11/2017, assunto al prot.UTC 503/17/B del 30/12/2017;
Verbale di sospensione dei lavori del 15/12/2017, assunto al prot.UTC 504/17/B del 30/12/2017.

OGGETTO: **Lavori di** Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto (16-2016). CUP I81B16000430004. Secondo stralcio: prima sistemazione nuova area a parcheggio. CIG ZB51EFF29F.
Impresa Salvucci Claudio di Pollenza, c.f. SLVCLD64P15E783K, part.IVA 01086070438.
Contratto det. 215/527 del 14/06/2017 (art.32, c.14, d.lgs. 50/2016)
VERBALE DI RIPRESA LAVORI

Premesso che l'impresa Salvucci Claudio di Pollenza, cod.fisc. SLVCLD64P15E783K, part.IVA 01086070438, con sede in c.da Santa Lucia 75, 62010, a Pollenza, ha assunto, a seguito di procedura negoziata, i lavori di cui al titolo per l'importo di seguito specificato:

➤ Importo lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)	€	33.093,58
➤ a dedurre il ribasso contrattuale del 17,85%	€	5.907,20
importo netto dei lavori	€	27.186,38
oneri per la sicurezza	€	891,51
Importo netto contrattuale	€	28.077,89

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

(d.lgs. 50 del 18/04/2016)

Rilevato

- ✓ che con verbale del 16/11/2017, assunto al prot.UTC 503/17/B del 30/12/2017, furono consegnati, i lavori in oggetto da ultimarsi in complessivi 90 giorni naturali, successivi e continui e perciò entro il giorno 14/02/2018;
- ✓ che con verbale redatto in data 15/12/2017 i lavori di cui al titolo erano stati sospesi per le avverse condizioni meteorologiche.

Accertato che le condizioni meteorologiche sono sensibilmente migliorate, per cui le ragioni che determinarono la sospensione sono a tutt'oggi cessate.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 10 (dieci) del mese di gennaio, il sottoscritto ing. Federico Canullo, direttore dei lavori, alla presenza del titolare dell'impresa sig. Claudio Salvucci dispone la ripresa, a far data da oggi, dei lavori medesimi per cui, preso atto che la sospensione è durata complessivamente 26 giorni, gli stessi dovranno essere ultimati il giorno 12/03/2018.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di seguito indicato.

L'IMPRESA
Claudio Salvucci

SALVUCCI CLAUDIO
Movimento Terra - Escavazioni - Lavori Stradali
C.da S. Lucia snc - 62010 POLLENZA - MC
Tel. 0733 548201 Fax 0733 548434
Cell. 335 6146657
C.F. SLV CLD 64P15E783K
P. IVA 01086070438

IL DIRETTORE DEI LAVORI/R.U.P.
ing. Federico Canullo