



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 150 Del 19-05-18

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 411

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI SECONDO LOTTO (16-2016). SECONDO STRALCIO: PRIMA SISTEMAZIONE NUOVA AREA A PARCHEGGIO. IMPEGNO DI SPESA ATTO AGGIUNTIVO

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di maggio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che, nell'ambito del programma comunale di ristrutturazione ed ampliamento del civico cimitero, in attuazione dell'ultima variante al PRG del cimitero approvata definitivamente con delibera di consiglio comunale n. 5 del 10/03/2014, la giunta comunale ha approvato, con propria deliberazione n. 216 del 15/12/2016 il progetto esecutivo delle opere di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto (16-2016). Secondo stralcio: prima sistemazione nuova area a parcheggio" redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo a base d'asta di € 33.985,09, compresi € 891,51 per oneri per la sicurezza, oltre € 8.711,29 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 42.696,38, dando contestualmente atto che, in relazione alla tipologia ed all'entità della spesa si poteva accertare per il progetto in approvazione la presenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del codice degli appalti d.lgs. 50/2016;

Rilevato:

- ✓ che, in esito alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, secondo comma, lettera "a" del codice dei contratti allo scopo avviata, con determina n. 215/527 del 14/06/2017 si sono aggiudicati i lavori di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto (16-2016). Secondo stralcio: prima sistemazione nuova area a parcheggio" CUP I81B16000430004 CIG ZB51EFF29F, alla ditta Salvucci Claudio di Pollenza, c.f. SLVCLD64P15E783K, part.IVA 01086070438, con sede in c.da Santa Lucia 76, per l'importo contrattuale di netti € 28.077,89, compresi € 891,51 per oneri per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 17,85%;

- ✓ che i lavori in progetto furono consegnati all'impresa appaltatrice con verbale in data 16/11/2017 ed essendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 90 (novanta) naturali successivi e continui dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto l'ultimazione dei lavori medesimi sarebbe dovuta avvenire entro il 14/02/2018, termine posposto in virtù delle sospensioni autorizzate a tutto il 19/04/2018;
- ✓ che alla data odierna sono stati liquidati, tra le somme disponibili per la realizzazione dell'intervento, i seguenti importi complessivi:
 - nessun importo per i lavori in appalto;
 - l'importo complessivo di € 2.282,72, I.V.A. compresa, nell'ambito dei pagamenti delle somme a disposizione dell'amministrazione del complessivo intervento di secondo lotto, da ultimo mediante determina n. 293/715 del 18/08/2017;

Considerato:

- ✓ che con delibera di giunta comunale n. 60 del 09/04/2018 si è proceduto all'approvazione di una perizia di variante del progetto delle opere di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto (16-2016). Secondo stralcio - prima sistemazione nuova area a parcheggio", CIG ZB51EFF29F, nell'ambito del più generale intervento di "Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto" cod. 16-2016, CUP I81B16000430004, redatta da parte dell'ufficio tecnico comunale in data 28/02/2018 per un importo netto dei lavori in categoria OG3 di € 35.069,94, compresi € 1.082,52 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso contrattuale del 17,85%, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale di € 6.992,05, compresi oneri sicurezza aggiuntivi per € 191,01, pari al 24,902%, oltre € 7.626,44 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per un invariato importo complessivo di secondo stralcio di € 42.696,38 e totale di € 70.196,38;
- ✓ che contestualmente con la medesima delibera di giunta comunale n. 60/2018 si è inoltre approvato l'atto aggiuntivo del 28/02/2018, assunto al prot.UTC 068/18/B del 28/03/2018, già sottoscritto dal direttore dei lavori e, per accettazione e conferma, dall'impresa appaltatrice, con cui si è anche autorizzata una proroga del termine di ultimazione dei lavori di complessivi 60 giorni, fino a tutto il 18/06/2018;

Ravvisata:

- ✓ pertanto la necessità di provvedere all'integrazione dell'iniziale impegno di spesa n. 1141/2016 sub 1 del 06/07/2017, assunto per complessivi € 30.885,68 con determina 215/527 del 14/06/2017 sul cap. 2737 recante "RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI", del bilancio comunale di previsione 2017/2019, annualità 2017, per l'ulteriore importo di complessivi € 7.691,26 necessario al pagamento dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante approvata con la citata delibera di giunta n. 60/2018, I.V.A. al 10% compresa;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 17/01/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, il DUP 2018/2020;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 17/01/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011, variato con successiva delibera n. 18 del 23/03/2018;
- ✓ della delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 3 del 30/06/2017 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziaria 2018-2020,
 - Cap. 2737 recante "RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI", allo scopo sufficientemente (impegno fin.FPV 1141/2016 per complessivi € 67.232,87, ancora disponibile alla data odierna per complessivi € 16.922,25);
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "Piano esecutivo di gestione", 177 "Competenze dei responsabili dei servizi", 183 "Impegno di spesa" e 184 "Liquidazione della spesa" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ l'art. 216, primo comma, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" come da ultimo modificato ed integrato con d.lgs. n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di integrare pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, la somma di € 30.885,68, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'impegno di spesa 1141/2016 sub 1 del 06/07/2017, assunto per complessivi € 30.885,68 con determina 215/527 del 14/06/2017 sul cap. 2737 recante "RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI", del bilancio comunale di previsione 2017/2019, annualità 2017, per l'ulteriore importo di complessivi € 7.691,26 necessario al pagamento dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante approvata con la citata delibera di giunta n. 60/2018, I.V.A. al 10% compresa, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	2737	Descrizione	RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI		
Miss./Progr.	12.09	PdC finanz.	2.02.01.09.015	Spesa non ricor.	SI
Compet. Econ.	2016	CIG	ZB51EFF29F	CUP	I81B16000430004
Creditore	Salvucci Claudio di Pollenza, c.f. SLVCLD64P15E783K, part.IVA 01086070438, con sede in c.da Santa Lucia 76, 62010, a Pollenza				
Causale	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto (16-2016). Secondo stralcio: prima sistemazione nuova area a parcheggio - Atto aggiuntivo del 28/02/2018, assunto al prot.UTC 068/18/B del 28/03/2018				
Finanz. da FPV	SI	Importo	€ 7.691,26	Frazionabile in 12	NO

3. di imputare la spesa complessiva risultante di € 38.576,94, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito specificato:

<i>Esercizio</i>	<i>Cap./art.</i>	<i>Importo</i>	<i>Comp.economica</i>
2017	2737	€ 30.885,68	2017
2018	2737	€ 7.691,26	2018
			2019
<i>Totale da imputare</i>		€ 38.576,94	

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di accertare altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo all'intervento di cui al titolo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di dare atto infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

19-05-2018

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 23-05-2018, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli