



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 204 Del 25-05-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 510

**Oggetto: POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE - MARCIAPIEDE IN VIA GALILEI -
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di maggio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ Che con delibera di giunta comunale n. 18 del 07/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei", cod. 14-2019, nell'importo complessivo di € 70.000,00, di cui euro 56.888,94 per lavori in appalto, compresi euro 1.283,39 per oneri sicurezza, ed euro 13.111,06 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale, dando atto che ai fini della copertura finanziaria dell'intervento, la somma complessiva di € 70.000,00 viene garantita mediante reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dell'Interno ai sensi del comma 107 dell'art. 1 della legge 145 del 30/12/2018 con decreto del capo dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'Interno, come confermato con nota n. 6046 del 12/01/2019, assunta al prot. 476 del 12/01/2019, mediante l'accantonamento disponibile al capitolo 2856 di bilancio, recante "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI", attualmente avente capienza complessiva per € 243.000,00, come allo scopo integrato con variazione di bilancio in corso di approvazione da parte del consiglio;
- ✓ che, in esecuzione della predetta deliberazione, in esito alla procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 912, della legge 145/2018, previa consultazione tramite R.d.O. MEPA 2226762 di tre operatori economici, allo scopo avviata, i lavori di "Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei" cod. 14-2019, CUP I81B19000000001, CIG 7792284C2B, sono stati aggiudicati con determina n. 91/251 del 21/03/2019 alla ditta Foglia Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, con sede in c.da Rambona 17/D, 62010, a Pollenza, per l'importo contrattuale di netti € 50.216,33, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 1.283,89, corrispondente ad un ribasso contrattuale del 12,000%;

- ✓ che, per la regolarizzazione del rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice, si è quindi stipulato regolare contratto di appalto rep. 2654 del 02/05/2019, registrato all'Agenzia delle Entrate con n. 4619 del 21/05/2019;
- ✓ che i lavori principali sono stati consegnati all'impresa Foglia Germano di Pollenza (MC), cod.fisc. FGLGMN66S10F567G, part.IVA 00965200439, in data 02/05/2019 con verbale di consegna assunto al prot.UTC 191/19/B, in cui si è dato atto che, essendo il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori pari a 150 giorni naturali successivi e continui ai sensi dell'art. 14 del capitolato, l'ultimazione dei medesimi deve avvenire entro il 29/09/2019;

Considerato:

- ✓ Che con successiva delibera di giunta comunale n. 130 del 23/05/2019 è stata approvata una perizia di variante dei lavori di che trattasi nell'importo complessivo immutato di euro 70.000,00 di cui euro 56.294,70 per lavori al netto dell'offerta ribasso del 12,00%, compresi oneri sicurezza per euro 1.439,51 ed euro 13.705,30 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da quadro economico sottostante:

A) LAVORI:

1) Lavori in variante	€	63.774,95	
a dedurre oneri per la sicurezza	- €	1.439,51	
restano	€	62.335,44	
a dedurre il ribasso d'asta del 12,00%	- €	7.480,25	
restano	€	54.855,19	
oneri per la sicurezza	- €	1.439,51	
Totale lavori netti in variante			€ 56.294,70
<i>con un aumento di netti € 6.078,37 (12,10%)</i>			

B) SOMME A DISPOSIZIONE

a) spese gen. (art. 113 d.lgs. 50/2016)	€	1.147,95	
b) coord.sicurezza (compreso contr.prev. 4%)	€	1.300,00	
c) lavori in economia (IVA compresa)	€	5.341,88	
d) I.V.A. su:			
1) lavori al 10%	€	5.629,47	
2) spese tecniche al 22%	€	286,00	
somma l'I.V.A.	€	5.915,47	
Totale somme a disposizione			€ 13.705,30
TOTALE INTERVENTO			€ 70.000,00

- ✓ Che a seguito della approvazione della suddetta perizia di variante e della sottoscrizione dell'atto di sottomissione l'importo netto dei lavori contrattuali è passato ad euro 56.294,70, compresi oneri di sicurezza, con un aumento di netti euro 6.078,37 rispetto al contratto originario;
- ✓ Che pertanto è necessario integrare l'impegno n. 315 assunto al cap. 2856 del bilancio con precedente determina n. 251RG del 21/03/2019;

Considerato:

- ✓ l'urgenza di procedere in merito;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione esercizio 2019, sufficientemente capienti – reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dell'Interno ai sensi del comma 107 dell'art. 1 della legge 145 del 30/12/2018 con decreto del capo dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'Interno:

- ✓ Cap. 2856 denominato "LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI";

Visto:

- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107, 192 e 163;
- ✓ il D.Lgs. n. 50/2016 Codice Appalti, ed in particolare l'articolo 36, recante le disposizioni concernenti gli appalti sotto soglia ;
- ✓ la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26, che disciplina l'utilizzo delle convenzioni Consip;
- ✓ gli artt. 169 "Piano esecutivo di gestione", 177 "Competenze dei responsabili dei servizi", 183 "Impegno di spesa" e 184 "Liquidazione della spesa" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di dare atto che a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 23/05/2019, con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori di "potenziamento viabilità comunale – marciapiede in via Galilei", completa di atto di sottomissione, l'importo netto contrattuale dei lavori affidati alla ditta Foglia Germano di Pollenza (MC) con sede in contrada Rambona 17/D, ammonta ad euro 56.294,70, compresi oneri di sicurezza, oltre iva come per legge, con un aumento netto di euro 6.078,37 rispetto al contratto originario;
3. Di integrare pertanto il precedente impegno di spesa n. 315, assunto al cap. 2856 del bilancio con precedente determina n. 251RG del 21/03/2019, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, delle seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili (reimpiego del contributo assegnato dal Ministero dell'Interno ai sensi del comma 107 dell'art. 1 della legge 145 del 30/12/2018 con decreto del capo dipartimento per gli affari interni del Ministero dell'Interno):

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	2856	Descrizione	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI		
Miss./Progr.	10.05	PdC finanz.	2.02.01.09.012		
		CIG	7792284C2B		
Creditore	Foglia Germano				
Causale	Potenziamento viabilità comunale – marciapiede via Galilei				
		Importo	6.686,21		

4. Di imputare la spesa complessiva di Euro 6.686,21, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2019	2856	6.686,21	2019
Totale da imputare		6.686,21	

5. Di procedere con successivo atto alla liquidazione dei lavori di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa;
6. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - ✓ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

25-05-2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 03-06-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli