

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE.

**DETERMINAZIONE ORIGINALE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 315 DEL 28-12-19
REGISTRO GENERALE NUMERO 704**

OGGETTO: Art.1 comma 892, della legge di bilancio 2019, legge 30.12.2018 n.145 Finanziamento Piani di Sicurezza a valenza pluriennale finalizzato alla manutenzione di scuole, strade, ed altre strutture di proprietà comunale; Progetto per la realizzazione di barriere di sicurezza lungo la strada comunale via delle Centraline Idroelettriche in prossimità dei prefabbricati ad uso Municipio e Caserma dei Carabinieri. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO - Liquidazione

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione" con decorrenza dal 09.01.2019;

Premesso che:

- tutto il territorio comunale è stato interessato nel corso del 2016 da ripetuti eventi sismici di inaudita violenza, in particolare nei giorni del 24 agosto, 26 e 30 ottobre;

• le scosse del 26 e 30 ottobre hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale, con contestuale pericolo di crollo sulle strade e minaccia alla pubblica incolumità;

Tutto ciò premesso;

Considerato che vi era l'estrema e urgente necessità di garantire la continuità dei servizi essenziali quali ad esempio le strutture comunali di presidio (fra le quali assumeva un'importanza fondamentale il COC - Centro operativo comunale, ma più in generale anche la generalità degli uffici comunali per garantire i numerosi adempimenti imposti a seguito degli eventi sismici), le Forze dell'Ordine a presidio del territorio quali l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Forestale dello Stato, le strutture socio-sanitarie come farmacia e ambulatorio medico;

Vista l'ordinanza sindacale n. 119 del 18.11.2016 con la quale, sempre allo scopo di ripristinare in via di urgenza un livello adeguato di servizi, si è stabilito di individuare l'area sita nel capoluogo, loc. Fluminata, già destinata a Parco Ruggeri e distinta al N.C.T. di Ussita al foglio 25 particelle 695, 6 e 8, quale area idonea al posizionamento di container per l'insediamento di servizi fra i quali si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: uffici comunali, ufficio postale, caserma dei Carabinieri, caserma del Corpo Forestale dello Stato, ed inoltre tutti i servizi che si fossero resi necessari in futuro;

Richiamato il parere di congruità dell'area espresso dalla Regione Marche, Dipartimento per le Politiche integrate di sicurezza per la Protezione Civile del 09.11.2016;

Visto il verbale dei lavori di somma urgenza redatto in data 10.11.2016, reso ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato dall'articolo 5 dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione civile, con il quale il responsabile del Settore Quarto Assetto ed uso del territorio, ha affidato alla ditta Rock and River S.r.l. di Visso (MC) i lavori per le opere di urbanizzazione del Parco Ruggeri pedonali all'installazione di tutti i moduli di cui sopra;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.64 del 28/12/2016, con la quale sono state individuate le aree, di proprietà del Comune di Ussita, da destinare alla delocalizzazione dei servizi, delle attività economiche e sociali tra cui anche l'area, situata in Loc. Fluminata - ex Parco Ruggeri ed identificata al NCT al fg.25 part.lla 2-499-629-690-695/porz, e l'area, situata in loc. Casali, ed identificata al NCT al fg. 20 part.lla n.663;

Richiamata la determina del Responsabile del Settore IV Assetto ed Uso del Territorio n. 156 del 02.01.2017 con la quale è stata affidata alla Subissati S.r.l., con sede Via Fratelli Lombardi, 2-6, 60010 Ostra Vetere (AN), la fornitura dei moduli in legno da adibire ad uffici comunali, nell'area distinta al N.C. al F. 25 p.lla 690, al fine di assicurare il servizio, di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 394 del 19 Settembre 2016;

Ravvisato che anche la Caserma dei Carabinieri e' stata delocalizzata provvisoriamente in vari container disposti nella medesima area;

Ravvisato che i manufatti provvisori di cui trattasi, sono limitrofi ad una strada Comunale soggetta a traffico veicolare pesante e non sono protetti da alcun tipo di barriera stradale, per cui si e' creata una situazione di pericolo ;

Visto l'art. 1, comma 892, della Legge 30.12.2018, n. 145 -Legge di Bilancio 2019, -che prevede l'attribuzione di un contributo compensativo di 190 milioni di euro annui, ai comuni, a titolo di

ristoro del gettito non piu' acquisito dagli stessi a seguito dell'introduzione della TASI per gli anni 2019- 2033, da destinare a al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade , di scuole e di altre strutture di proprieta' comunale;

Visto il riparto del suddetto contributo, che attribuisce al Comune di Ussita (MC) la somma complessiva di euro 27.877,95 per l'anno 2019 per interventi da rendicontare entro il 31.12.2019;

Ravvisato che si ritiene opportuno mettere in sicurezza dal traffico veicolare sia la sede municipale provvisoria che la caserma dei carabinieri provvisoria, tramite la fornitura e posa in opera di una barriera stradale, utilizzando il contributo di cui sopra;

Ravvisato che allo scopo, e' stato dato mandato all'ufficio tecnico comunale di redigere uno specifico progetto al fine di poter dar corso ai lavori;

Visto il suddetto progetto, a firma dell'Arch. Sales Federico, istruttore tecnico direttivo, assunto ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 e s.m.i. per il sisma a tempo pieno e determinato, formato dai seguenti elaborati:

Inquadramento urbanistico
Elaborati grafici
Relazione Tecnica
Documentazione fotografica
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari
Quadro Tecnico Economico

Ravvisato che occorre procedere quanto prima alla sua approvazione, onde poter dar seguito alle procedure di appalto;

Richiamata la delibera del Commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta Municipale n. 14 del 04.12.2019 con la quale si era stabilito:

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il progetto di realizzazione di barriere di sicurezza lungo la strada comunale via delle Centraline Idroelettriche in prossimita' dei prefabbricati ad uso Municipio e Caserma dei Carabinieri formato dai seguenti elaborati:

*Inquadramento urbanistico
Elaborati grafici
Relazione Tecnica
Documentazione fotografica
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari
Quadro Tecnico Economico*

Di approvare specificatamente il Quadro Tecnico Economico cosi' articolato:

LAVORI A BASE D'ASTA

€ 20.858,14

LAVORI

€ 20.440,98

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 417,16

Importo dei lavori soggetto a ribasso € 20.440,98

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori (22% di € 20.858,14)	€
4.558,79	
Ufficio Responsabile del Procedimento (1% di € 27.884,33)	€ 278,84
Progetto - direzione dei lavori - contabilità - liquidazione collaudo	
€ 1.668,65	
Imprevisti	
€ 490,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€
7.026,28	
TOTALE DEI LAVORI	€ 27.884,42

1. di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione, a porre in essere tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari a dare piena e concreta esecuzione al presente atto;
2. di dare atto che, con successivo provvedimento, adottato dal Responsabile del Servizio competente, verrà impegnata la somma necessaria all'esecuzione delle opere
3. di dare atto:
 - che si deroga dal rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.3 dell'Ordinanza n.389 del 28.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - che si deroga dall'acquisizione del parere del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - che in merito alla conformità urbanistica dell'opera si applicano le deroghe previste dall'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - che in merito al deposito strutturale, denuncia lavori (art. 93 D.P.R. 380/2001) e autorizzazione inizio lavori (art. 94 D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - che in merito al titolo abilitativo (Titolo II D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il progetto in argomento e porre in condizione l'Ufficio tecnico di attuare i successivi adempimenti di competenza.

Ravvisato che occorre procedere quanto prima all'esecuzione dell'intervento che va obbligatoriamente rendicontato entro e non oltre il 31.12.2019;

Preso atto che il costo complessivo stimato per la realizzazione dell'intervento come riportato nel QTE del progetto approvato con Delibera di Giunta n.14 del 04.12.2019, ammonta ad **€ 20.858,14** (IVA esclusa), comprensivo del costo per la sicurezza pari ad € 417,16;

Richiamato l'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori mediante "affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta" per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

Richiamato l'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, come introdotto dal Decreto Legge n.32 del 18.04.2019, in base al quale "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";

Considerato che l'affidamento delle opere in epigrafe rientra nella fattispecie di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, motivo per cui occorre procedere all'aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo;

Ravvisato che per le vie brevi e' stata contattata la ditta alla OPERA srl - CONSOLIDAMENTI E RESTAURI, con sede in viale Europa, n.163 - 86078 Sesto Campano (IS)- P.I.: 00836380949;

Ravvisato che la medesima si e' resa disponibile ad effettuare immediatamente l'intervento effettuando un ribasso del 1,5% sull'importo a base d'asta.

Ravvisato che il possesso dei requisiti della suddetta ditta e' gia' stato effettuato in quanto aggiudicataria di un altro lavoro posto nelle immediate vicinanze a quello da svolgere, per cui l'Ente e' gia' in possesso di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa ed in corso di validita';

Vista la determina n. 291 del 05.12.2019 nella quale si stabiliva di:

- **di aggiudicare, in via definitiva** l'esecuzione delle Opere di realizzazione di "barriera di sicurezza lungo la strada comunale Via delle Centraline Idroelettriche in prossimita' dei prefabbricati ad uso Municipio e Caserma dei Carabinieri" alla OPERA srl - CONSOLIDAMENTI E RESTAURI, con sede in viale Europa, n.163 - 86078 Sesto Campano (IS)- P.I.: 00836380949, per l'importo di euro **20.551,53** oltre iva, al netto del ribasso d'asta di 1,5% sull'importo a base di gara di euro 20.440,98, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 417,16
- Di impegnare la somma necessaria pari ad euro 20.551,53 piu' iva 10% euro 2.055,15 per un totale di euro 22.606,68 al cap. 2896 Codice di bilancio 11.02-2.02.01.09.000 del bilancio 2019 che prevede la necessaria disponibilita';
- Di dare atto che la somma di cui sopra verra' finanziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 892, della Legge 30.12.2018, n. 145 -Legge di Bilancio 2019,

Vista la necessita' di completare le lavorazioni previste nell'affidamento dei lavori sopracitati prima possibile e poterli definire e collaudare entro la fine dell'anno solare in corso;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 06.12.2019 a firma dell'Arch. Sales Federico, al quale viene affidato l'incarico di dirigere i lavori e coordinare in esecuzione la sicurezza sul lavoro, dal quale si stabilisce l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 28 dicembre 2019;

Vista che si è reso necessario effettuare alcune lavorazioni in variante per esigenza del Comando dei Carabinieri e Forestale quali la realizzazioni di percorsi pedonali e la volontà da parte dell'Amministrazione di implementare la barriera di sicurezza anche a protezione della struttura prefabbricata in uso al Comune come archivio:

Vista l'opportunità di recuperare le somme stabilite all'interno del quadro economico, destinate alla progettazione, direzione dei lavori e collaudo, avendo la possibilità di sovrintendere le opere appaltate direttamente dall'interno dell'Ufficio tecnico e quindi come sopracitato dare l'incarico di Direttore dei lavori, e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Federico Sales che si è reso disponibile ad effettuare tale mansione avendone le competenze professionali;

Vista la Perizia di assestamento finale e la contabilità redatta dall'arch. Federico Sales, nella quale viene inserita tutta la documentazione di seguito riportata:

- Progetto di perizia di assestamento finale con i relativi allegati tecnici e amministrativi
- Perizia di Assestamento Finale:
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Comparativo
- Quadro tecnico economico originario
- Quadro tecnico economico di perizia di assestamento finale

Atti contabili:

- Libretto delle misure
- Computo dei ferri
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Elaborati grafici di contabilità e di variante
- Stato finale dei lavori
- Certificato di pagamento

Visto Il quadro economico allegato alla Perizia di assestamento che modifica le somme relative ai lavori che si riporta di seguito:

COMUNE DI USSITA (MC)

Art.1 comma 892, della legge di bilancio 2019, legge 30.12.2018 n.145

Finanziamento Piani di Sicurezza a valenza pluriennale finalizzato alla manutenzione di scuole, strade, ed altre strutture di proprietà comunale

Progetto per la realizzazione di barriere di sicurezza lungo la strada comunale via delle Centraline Idroelettriche in prossimità dei prefabbricati ad uso Municipio e Caserma dei Carabinieri.

PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE - QTE (quadro tecnico economico)

DESCRIZIONE	IMPORTO	%	SOMMANO	TOTALE
PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE	€ 23.184,54			
ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 463,69			
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 22.720,85			
ribasso d'asta		1,50%		
RESTANO	€ 22.380,04			
Importo Sicurezza	€ 463,69			
IMPORTO OPERE IN VARIANTE				€ 22.843,73
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA SUI LAVORI (€ 22,579,14*22%)			€ 5.025,62	
TOTALE IMPORTO FINANZIATO				€ 27.869,35

Ravvisato che l'importo complessivo finale delle opere risulta essere in maggiorazione di euro 2.796,48 rispetto al progetto originario ma che nel quadro economico complessivo delle somme a disposizione non eccede a quanto è previsto nel finanziamento complessivo;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 28.12.2019;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il DURC Prot. Inail 17865699 del 27.08.2019

Visto il CUP C51B19000480001

Visto il CUP **C51B19000480001**

Visto il CIG **Z862B0229F**

Viste le OCDPC n. 388, 389 3 396/2016;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) Di dare atto che i lavori sono ultimati in data 28.12.2019;

3) di approvare la Perizia di assestamento finale e la contabilità relativa ai lavori di: Realizzazione barriere di sicurezza lungo la strada comunale via delle Centraline Idroelettriche in prossimità dei prefabbricati ad uso Municipio e Caserma dei Carabinieri, composta dai seguenti elaborati:

- Progetto di perizia di assestamento finale con i relativi allegati tecnici e amministrativi
- Perizia di Assestamento Finale
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Comparativo
- Quadro tecnico economico originario
- Quadro tecnico economico di perizia di assestamento finale

Atti contabili:

- Libretto delle misure
- Computo dei ferri
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Elaborati grafici di contabilità e di variante
- Stato finale dei lavori
- Certificato di pagamento

4) Di approvare specificatamente il Quadro tecnico economico finale così articolato:

COMUNE DI USSITA (MC)

Art.1 comma 892, della legge di bilancio 2019, legge 30.12.2018 n.145

Finanziamento Piani di Sicurezza a valenza pluriennale finalizzato alla manutenzione di scuole, strade, ed altre strutture di proprietà comunale

Progetto per la realizzazione di barriere di sicurezza lungo la strada comunale via delle Centraline Idroelettriche in prossimità dei prefabbricati ad uso Municipio e Caserma dei Carabinieri.

PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE - QTE (quadro tecnico economico)

DESCRIZIONE	IMPORTO	%	SOMMANO	TOTALE
PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE	€ 23.184,54			
ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 463,69			
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 22.720,85			
ribasso d'asta		1,50%		
RESTANO	€ 22.380,04			
Importo Sicurezza	€ 463,69			
IMPORTO OPERE IN VARIANTE				€ 22.843,73
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA SUI LAVORI				
(€ 22,579,14*22%)			€ 5.025,62	
TOTALE IMPORTO FINANZIATO				€ 27.869,35

5) Di impegnare, la somma di euro 2.796,48 in aggiunta a quanto

stabilito nella determina n. 291 del 05.12.2019 per le opere in variante sopracitate;

- 6) di liquidare la fattura elettronica n. FATTPA 10_19 del 19.12.2019 all'Impresa OPERA srl - CONSOLIDAMENTI E RESTAURI, con sede in viale Europa, n.163 86078 Sesto Campano IS)- P.I.: 00836380949, per un importo complessivo di € 27.869,35;
- 7) Di imputare la somma necessaria pari ad euro 23.843,73 piu' iva 22% euro 5.025,62 per un totale di euro 27.869,35 al cap. 2896 Codice di bilancio 11.02-2.02.01.09.000 del bilancio 2019 che prevede la necessaria disponibilita';
- 8) Di dare atto che la somma di cui sopra verra' finanziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 892, della Legge 30.12.2018, n. 145 -Legge di Bilancio 2019,

OGGETTO: Art.1 comma 892, della legge di bilancio 2019, legge 30.12.2018 n.145 Finanziamento Piani di Sicurezza a valenza pluriennale finalizzato alla manutenzione di scuole, strade, ed altre strutture di proprietà comunale; Progetto per la realizzazione di barriere di sicurezza lungo la strada comunale via delle Centraline Idroelettriche in prossimità dei prefabbricati ad uso Municipio e Caserma dei Carabinieri. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO - Liquidazione

Il Responsabile del Settore
ORTENZI PATRIZIA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione