



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 47 DEL 05-04-2017

Reg. generale n. 220 del 05-04-2017

Oggetto:	LAVORI DI SOMMA URGENZA - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO MONASTERO DELLA VISITAZIONE DI S. MARIA AD USO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A SEGUITO DI INAGIBILITÀ PER DANNI SISMA 2016. IMPEGNO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 245 del 30/12/2016 veniva disposto di:

- prendere atto che, in conseguenza ed a causa del sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e successive scosse, si è provveduto all'affidamento di lavori di somma urgenza relativi a "Lavori di somma urgenza - adeguamento funzionale ed impiantistico Monastero della Visitazione di S. Maria ad uso scuola secondaria di primo grado a seguito di inagibilità per danni sisma 2016", con la procedura di cui all'articolo 163 del D.Lgs. n. 50/2016, portanti una spesa complessiva presunta di € 325.000,00;
- approvare il relativo verbale di somma urgenza, l'ordine di servizio nonché la perizia - progetto degli stessi;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/03/2017 veniva disposto di autorizzare i lavori della perizia di variante e suppletiva relativa ai succitati "Lavori di somma urgenza - adeguamento funzionale ed impiantistico Monastero della Visitazione di S. Maria ad uso scuola secondaria di primo grado a seguito di inagibilità per danni sisma 2016", redatta dal progettista e direttore dei lavori, ing. Giorgio Domizi, che eleva l'importo complessivo dell'intervento da € 325.000,00 ad € 392.000,00;

RITENUTO, pertanto, dover procedere ad impegnare l'importo aggiuntivo di € 67.000,00 relativo alla suddetta perizia di variante e suppletiva;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2016, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 15/02/2017, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto della Giunta;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, l'importo aggiuntivo relativo alla perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di somma urgenza – adeguamento funzionale ed impiantistico Monastero della Visitazione di S. Maria ad uso scuola secondaria di primo grado a seguito di inagibilità per danni sisma 2016" pari ad € 67.000,00 al capitolo 170123 "*Gestione spese post sisma 2016*" del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
3. di TRASMETTERE il presente atto al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. MASSEI LAURETTA

Si appone il VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del TUEL 267/2000.

Treia, 05-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 27-06-2017.

Treia, lì 12-06-2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Palmieri Liliana

E' copia conforme all'originale.

Treia, lì 12-06-2017

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Palmieri Liliana