



al Comune di Treia

PEC: protocollo@pec.comune.treia.mc.it

Alla c. a. del RUP Arch. Michela Francioni

OGGETTO: ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 86/2020. Comune di Treia (MC) - Immobile denominato "Casa del Custode" annesso al complesso di Villa Spada - ID SismApp 3033. Progetto Esecutivo - Verifica di congruità.

- Vista la nota acquisita al prot. USR 15707 del 10/02/2021 con cui il Comune di Treia chiede una rivalutazione del contributo approvato in fase CIR con nota prot. USR 55388 del 24/06/2020;
- Vista la documentazione acquisita con prot. USR 10520 del 30/01/2021 contenente la richiesta di rimodulazione della CIR per un importo pari ad Euro 967.816,90 a fronte di Euro 791.809,48 già convalidati, in conseguenza all'aumento dei costi dovuto alle prescrizioni espresse sul progetto definitivo dalla SABAP in sede di Conferenza Regionale;
- Vista la richiesta di integrazione di questo ufficio prot. USR 31105 del 15/03/2021 e la relazione integrativa redatta dal RUP Arch. Michela Francioni, acquisita al prot. USR 31165 del 15/03/2021, nella quale vengono dettagliate le lavorazioni aggiuntive che hanno determinato tale incremento,

si valuta favorevolmente tale richiesta per il nuovo importo di **Euro 967.816,90** a valere sui fondi della ricostruzione.

Con l'occasione si chiede di integrare la documentazione del progetto esecutivo secondo i seguenti punti:

1. Si rileva la necessità di inserire nel Computo Metrico Estimativo un capitolo dedicato ai costi della sicurezza di cui alla parte F del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia;
2. Piano di Sicurezza e Coordinamento – il CME dei costi della sicurezza costituisce un allegato obbligatorio al PSC ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Allegato XV;
3. Trattandosi di intervento finanziato in parte con i fondi sisma 2016 ed in parte con i fondi del bilancio comunale, il progetto esecutivo dovrà essere corredato da due Q.T.E. distinti per canale di finanziamento;
4. Lo Schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'Appalto devono necessariamente contenere il riferimento all'applicazione del Protocollo di Legalità del 26.07.2017 e le clausole risolutive in esso previste, richiamate dall'art. 4 del Nuovo accordo ANAC del 02.02.2021 scaricabile al link <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Opere-pubbliche#Accordo-alta-sorveglianza-con-Anac>. Il protocollo di legalità è



**UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
MARCHE - SISMA 2016**



consultabile al link <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Opere-pubbliche#Protocollo-legalit%C3%A0>.

Si chiede inoltre di valutare la coerenza dei restanti elaborati con le modifiche apportate al Quadro Tecnico Economico ed al Computo Metrico Estimativo.

Per informazioni inerenti al procedimento in oggetto è possibile rivolgersi a:

Arch. Francesca Guidoni, francesca.guidoni@regione.marche.it, tel. Ufficio 0733 289624, tel. smartW 349 6775420

**Il Dirigente
Responsabile per l'attuazione di OOPP e BBCC**

Ing. Andrea CROCIONI (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa