



# **CITTÀ DI TREIA**

**(Provincia di Macerata)**

## **SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE**

**Ufficio LAVORI PUBBLICI**

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 17 DEL 06-02-2021**

**Reg. generale n. 85 del 06-02-2021**

---

**Oggetto: PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE SS. CROCIFISSO. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO**

PREMESSO che:

- nel programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 6/02/2020 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 25 del 9/04/2020 e n. 40 del 31/07/2020, sono stati previsti gli interventi relativi al miglioramento della viabilità rurale di 8 strade consorziali del Comune di Treia, finanziati dalla Regione Marche con decreto del dirigente della p.f. interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e sda di Ancona n. 91 del 14/09/2020 (1° bando) e n. 98 del 22/09/2020 (2° bando), nell'ambito della sottomisura 4.3 operazione a) *“Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” - Viabilità rurale*”, per complessivi 8 interventi;
- in particolare è stata prevista, nell'annualità 2020, la realizzazione della seguente opera pubblica: *“PSR 2014-2020 - Sottomisura 4.3 – FA 2A - II 2019: Lavori miglioramento viabilità rurale Strada consorziale SS. Crocifisso”* per l'importo complessivo di € 345.000,00, con codice CUI: L00138790431202000030;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 178 in data 6/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di *“Lavori di miglioramento viabilità rurale della Strada consorziale SS.Crocifisso”*, redatto dal Geom. Giammario Crescimbeni, comportante una spesa complessiva di € 345.000,00, ripartito in € 254.841,04 per lavori a base di gara (di cui € 247.417,69 soggetti a ribasso ed € 7.423,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 90.158,96 per somme a disposizione, e oggetto di verifica preventiva della progettazione e, quindi, validato con verbale prot. n. 18.008 del 4/11/2020 in ossequio all'articolo 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- con propria determinazione n. 176/841 del 9/12/2020 è stata avviata una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo denominato: *“Lavori di miglioramento viabilità rurale della Strada consorziale SS.Crocifisso”*, attribuendo alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nel processo di cui al precedente punto, in forza della citata convenzione sottoscritta in data 12/11/2019 e stabilendo, inoltre, di effettuare la scelta del contraente *“mediante procedura negoziata (ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b, del D.L. 76/2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato effettuata dalla C.U.C. mediante avviso pubblico per manifestazione d'interesse, ritenendo siffatto strumento in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori (...)”*;

RICHIAMATE:

- la determinazione del Responsabile del Servizio C.U.C n. 97/406 del 17/12/2020, di approvazione dell'avviso di indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di miglioramento viabilità rurale di cui al finanziamento PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A, stabilendo di individuare un numero complessivo di 5 operatori per ognuna delle 8 procedure negoziate relative agli interventi di miglioramento della viabilità rurale, tra cui la procedura relativa ai lavori di miglioramento viabilità rurale strada consorziale SS. Crocifisso, mediante sorteggio da effettuare fra le richieste di invito pervenute entro le ore 13:00 del 04/01/2021, secondo le modalità descritte nel medesimo avviso;
- la determinazione del Responsabile del Servizio C.U.C. n. 2/15 del 12/01/2021, con cui:
  - è stato approvato il verbale n. 1 dell'11/01/2021 relativo alla seduta pubblica di sorteggio, mediante il quale sono stati selezionati i 40 operatori economici da invitare alle citate otto procedure negoziate, tra cui la procedura negoziata

PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - lavori di miglioramento viabilità rurale strada consorziale SS. Crocifisso, in numero di 5 operatori per ogni procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020 (in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016);

- sono stati approvati gli schemi di lettere d'invito e relativi allegati per ciascuna delle otto procedure di affidamento ivi citate, tra le quali la procedura negoziata PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - lavori di miglioramento viabilità rurale strada consorziale SS. Crocifisso, fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte entro e non oltre il giorno 25/01/2021 alle ore 13:00;
- la determinazione del Responsabile del Servizio C.U.C. n. 8/40 del 01/02/2021, con cui:
  - si prende atto che *“entro detto termine ultimo per la presentazione delle offerte non è pervenuta alcuna offerta per la procedura di gara in argomento”*;
  - si dichiara deserta la procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020 (in deroga all'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'affidamento di *“PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADA CONSORZIALE SS. CROCIFISSO”*, come da Verbale n. 2 del 26/01/2021;

CONSIDERATO che:

- le condizioni dell'appalto non sono state modificate;
- la procedura in oggetto non può essere interrotta in quanto trattasi di lavori prioritari volti alla sicurezza stradale finanziati dalla Regione Marche al Comune di Treia con Decreto del Dirigente della P.F. Interventi nel Settore forestale e dell'irrigazione e Sda di Ancona n. 98 del 22/09/2020,

e, pertanto, si ritiene di dover provvedere ad attivare una nuova procedura di gara per l'affidamento di detto intervento;

DATO ATTO che risulta essere opportuno non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente, dal momento che la C.U.C. ha già effettuato indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare a procedura negoziata per le gare relative ai lavori di miglioramento della viabilità rurale;

PRECISATO che, per quanto testè indicato, la scelta di operatori economici su base territoriale, tra quelli che hanno manifestato interesse all'indagine di mercato indetta dalla C.U.C., garantisce maggiore certezza in termini di partecipazione, scongiurando una nuova procedura deserta e salvaguardando, tra l'altro, l'economicità, la celerità e l'efficacia dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che l'elenco degli operatori economici istanti, di cui alla predetta determinazione del Responsabile del Servizio C.U.C. n. 2/15 del 12/01/2021, permane tuttora segreto e che, pertanto, può essere garantito l'anonimato dei soggetti invitati a presentare offerta;

RITENUTO, per tali motivazioni, dover attribuire nuovamente alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, in forza della citata convenzione sottoscritta in data 12/11/2019, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente per l'affidamento della gara risultata deserta, secondo la procedura, le condizioni, i criteri e le scelte discrezionali declinate nella precedente propria determinazione n. 176/841 del 9/12/2020, che qui si intendono integralmente richiamate, invitando 5 operatori economici scelti tra le ditte locali non invitate nelle precedenti 8 selezioni (individuato nell'allegato elenco segreto fino alla ricezione delle offerte);

DATO ATTO che:

- il Responsabile unico del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Geom. Valerio Fratini, Istruttore tecnico del Settore "Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi";
- in forza di quanto previsto dalla convenzione, è onere della Centrale unica di committenza dell'Unione Montana Potenza Esino Musone procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto del Comune di Treia;
- ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione ANAC n. 1197 dell'8 dicembre 2019, l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 225,00, da versare nei modi e termini previsti dalla suddetta deliberazione ANAC;
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato interministeriale per la programmazione economica è il seguente: I37H19002940008;
- ai sensi della convenzione per l'adesione alla Centrale unica di committenza dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Treia in data 12/11/2019, si deve provvedere al pagamento delle somme previste per l'espletamento della nuova procedura di affidamento da parte della C.U.C., attualmente quantificate, in relazione alla procedura di che trattasi, in € 614,52;

PRESO ATTO che la suddetta spesa trova copertura economica nel quadro tecnico di progetto relativo ai "PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADA CONSORZIALE SS. CROCIFISSO";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: "*Codice dei contratti pubblici*" e il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTI gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

## **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di DARE ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio C.U.C. n. 8/40 del 01/02/2021 è stata dichiarata deserta la procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020 (in deroga all'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'affidamento di "PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 -

FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE STRADA CONSORZIALE SS. CROCIFISSO”,

3. di AVVIARE nuova procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo denominato: *“Lavori di miglioramento viabilità rurale della Strada consorziale SS.Crocifisso”*, comportante una spesa complessiva di € 345.000,00, ripartito in € 254.841,04 per lavori a base di gara (di cui € 247.417,69 soggetti a ribasso ed € 7.423,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 90.158,96 per somme a disposizione;
4. di ATTRIBUIRE alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, in forza della citata convenzione sottoscritta in data 12/11/2019, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nel processo di cui al precedente punto, secondo le stesse condizioni, procedura, criteri e scelte discrezionali declinati nella propria determinazione n. 176/841 del 9/12/2020, che qui si intendono integralmente richiamate, invitando altri 5 operatori economici scelti tra le ditte locali non invitate nelle precedenti 8 selezioni (individuate nell'allegato elenco segreto fino alla ricezione delle offerte);
5. di DARE ATTO che:
  - il Responsabile unico del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Geom. Valerio Fratini, Istruttore tecnico del Settore *“Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi”*;
  - la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di assenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di assenza di incompatibilità ai sensi dell'articolo 35-*bis* del D.Lgs. 165/2001;
  - ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo;
6. di CONFERMARE:
  - l'impegno n. 874 con imputazione al capitolo 270110-4 del bilancio corrente, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per la somma di € 336.378,50;
  - l'accertamento n. 240 al cap. 40235 del bilancio corrente, di € 238.165,11, concesso dalla Regione Marche con decreto del dirigente della p.f. interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e Sda di Ancona n. 98 del 22/09/2020;
  - l'accertamento n. 241 al cap. 40227 del bilancio corrente, di € 49.106,69, derivante dalla quota di competenza degli utenti del Consorzio;
7. di DISPORRE che la presente determinazione venga trasmessa alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone per l'avvio della procedura di gara;
8. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
9. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata *“Amministrazione Trasparente”*;
10. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato.-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 05-03-2021

Treia, 18-02-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 18-02-2021

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---