

COMUNE DI COLMURANO (MC)

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 21 DEL 21-03-2019

OGGETTO: CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEI PICCOLI COMUNI E DEI PROPRIETARI DEI PARCHI E GIARDINI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS 42/04 - ANNO 2017 - MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA 1.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la Giunta Regionale, con DGR 684 del 26/06/2017, ha adottato i criteri e le modalità per la concessione per l'anno 2017 di contributi per la conservazione del patrimonio arboreo dei piccoli Comuni e dei proprietari di parchi e giardini vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/2004, in attuazione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 20 dalla legge forestale regionale;

Considerato che ai fini della richiesta del finanziamento è necessario procedere alla redazione del progetto e che l'Amministrazione Comunale ha incaricato l'Ufficio Tecnico di redigere il progetto dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, AREE VERDI E GIARDINI SU PATRIMONIO ARBOREO DI PROPRIETA' COMUNALE";

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 80 del 18/09/2017 con la quale si approvava il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale del complessivo importo di Euro 14.418,98 suddiviso come segue:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		12.874,08
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		386,22
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		12.487,86
Totale lavori a base d'appalto	Euro	12.874,08

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		1.287,41
3. Spese tecniche per attività di supporto R.U.P.		257,48
Totale Somme a disposizione		1.544,89

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	14.418,97
------------------------------------	------	------------------

Preso atto che in data 19/09/2017, entro i termini previsti dal bando, l'Ufficio tecnico ha provveduto all'inoltro della domanda di contributo corredata dalla documentazione tecnica necessaria;

Considerato che a seguito dell'attività istruttoria delle domande ammissibili, la Regione Marche, con nota prot. 998291 del 06/10/2017, ha inoltrato richiesta di integrazioni documentali, evidenziando altresì la non ammissibilità di n. 1 voce di spesa contenuta nel Computo Metrico Estimativo, relativa alla rigenerazione dei tappeti erbosi, poiché non ricompresa tra gli interventi indicati nella Tabella 1 del Bando;

Considerato che l'Ufficio Tecnico ha provveduto, con nota inviata a mezzo pec, in data 20/10/2017, a dare riscontro a quanto richiesto, provvedendo altresì alla rimodulazione del C.M.E. e conseguentemente del quadro tecnico economico di progetto per un importo complessivo di Euro 13.361,69 di cui Euro 11.930,08 per lavori ed Euro 1.431,61 per somme a disposizione della S.A.;

Richiamato il DDPF 167/CSI del 06/12/20017 con la quale la Regione Marche, a seguito dell'importo del progetto ammesso in graduatoria pari a complessivi Euro 13.361,69, ha concesso un contributo corrispondente al 40% dello stesso per complessivi Euro 5.344,68 IVA compresa;

Considerato pertanto che la spesa complessiva di Euro 13.361,69 viene finanziata per il 40% con contributo regionale e per la restante parte, di complessivi Euro 8.017,01 con Fondi di Bilancio, trovando copertura finanziaria al Cap. di spesa 2839/1 int. 09.02-2.02.01.09.000 Gestione Residui del Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Richiamata la Determinazione n. 68 del 18/10/2018 con la quale si approvava, per le ragioni esposte in premessa, il progetto esecutivo, rimodulato secondo le intenzioni della Regione Marche, dei lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI", del complessivo importo di Euro 13.361,69 così suddiviso:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		11.930,08
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		357,90
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		11.572,18

Totale lavori a base d'appalto	Euro	11.930,08
---------------------------------------	-------------	------------------

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		1.193,01
3. Spese tecniche per attività di supporto R.U.P.		238,60
Totale Somme a disposizione		1.431,61

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	13.361,69
------------------------------------	-------------	------------------

Considerato che con la stessa Determinazione si dava atto di avviare la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le seguenti scelte discrezionali :

- *l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto dei lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con stipulazione di contratto a misura e valutazione dell'offerta secondo il metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;*
- *di invitare ditta di fiducia dell'Amministrazione e ritenuta idonea purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente per la partecipazione ad appalti pubblici, in quanto lavori di importo inferiore, al netto degli oneri fiscali, a 40.000 Euro, per i lavori in economia, secondo i disposti dell'articolo 36, comma 2., lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, come dalle considerazioni che precedono;*

Richiamata al determinazione n. 81 del 24/11/2018 con la quale si affidavano i lavori di "LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI" alla ditta MANFRICA SERVICE S.R.L. con sede a 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) in VIA BORGO CONCE n. 61 – P.IVA 01782170433 al prezzo complessivo di Euro 11.681,28;

Considerato che nel corso dell'appalto sono state effettuate alcune considerazione sull'esecuzione dei lavori che in fase di redazione del progetto esecutivo in oggetto non è stato possibile prevedere;

Preso atto che durante l'esecuzione delle opere si è riscontrata la necessità di intervenire con ulteriori abbattimenti di essenze arboree non protette a causa del pessimo stato cui gravavano gli alberi a seguito della copiosa nevicata del mese di Gennaio/Febbraio 2019;

Ravvisato che tale situazione ha infatti provocato la necessità di ulteriori interventi di abbattimento non previsti nel progetto originario approvato ed appaltato;

Visto che il D.L., ha apportato di conseguenza alcune modifiche al progetto originario, palesate nella perizia di variante in corso d'opera n. 1, allegata materialmente al presente atto;

Visto l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la propria competenza in ordine alla dotazione di detta perizia di variante;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la perizia di VARIANTE in corso d'opera n. 1 dei lavori di cui in parola, come redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, del complessivo importo di Euro 13.361,69, con le risultanze appresso indicate:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		11.928,67
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		357,86
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		11.570,81
4. <i>Ribasso d'asta 2,15%</i>		248,77
IMPORTO LAVORI DI VARIANTE	Euro	11.679,90

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		1.167,99
2. Spese tecniche R.U.P.		238,60
3. Imprevisti (IVA compresa)		1,55
4. <i>Ribasso d'asta (IVA compresa)</i>		273,65
Totale Somme a disposizione		1.681,79

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	13.361,69
------------------------------------	-------------	------------------

e composta dai sotto riportati elaborati:

- *Relazione di variante;*
- *Elaborati grafici (Tav. 3 e Tav. 3var.);*
- *Computo Metrico Estimativo;*
- *Quadro tecnico economico di progetto;*
- *Quadro tecnico economico post appalto;*
- *Quadro tecnico economico di variante;*

3) di dare atto che la presente variante non costituisce aumento dell'importo complessivo del progetto approvato con Determinazione n. 68 del 18/10/2018;

4) di dare atto che l'intervento, del complessivo importo di Euro 13.361,69, trova allocazione al Cap. di spesa 2839/1 int. 09.02-2.02.01.09.000 Gestione Residui del redigendo Bilancio Pluriennale 2019/2021 e viene finanziato per Euro 8.017,01 con Fondi di Bilancio e per la restante quota del 40% con contributo regionale di cui al DDPF 167/CSI del 06/12/20017;

5) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 21-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 21-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORNELLA FORMICA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.
Colmurano, 21-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORNELLA FORMICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 15-04-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to Mario Piccinini

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 15-04-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Saverio Verdicchio)