

# Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
pec: [comune.amandola@emarche.it](mailto:comune.amandola@emarche.it)

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini  
mail: [protocollo@comune.amandola.fm.it](mailto:protocollo@comune.amandola.fm.it)

## AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 17 (R.G. 68) del 01-02-2019

**OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI PORZIONE DI CARREGGIATA IN LOC. PIAN DI CONTRO - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE  
GIG n.: Z56263FBC5**

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di febbraio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ESPRESSO** il proprio parere sulla regolarità tecnica;

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 93 del 26/12/96;

**VISTO** il T.U. sugli enti locali n. 267/2000;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11/04/2018 avente per oggetto

“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018, BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020”, con la quale è stato approvato il bilancio comunale 2018;

**CONSIDERATO** che l'Unione Montana dei Sibillini ha comunicato a questo Comune la disponibilità ad effettuare un intervento di manutenzione straordinaria della viabilità comunale in base alle disponibilità economiche dell'Ente;

**PRESO ATTO** che questo Comune ha individuato presso Via A. Moro il tratto stradale su cui effettuare detto intervento;

**VISTO** che a seguito di sopralluogo con il tecnico dell'Unione Montana è stata valutata la tipologia delle opere da eseguire;

**VISTO** il progetto definitivo - esecutivo per Lavori di “Esecuzione di Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità Comunale” redatto dall'Unione Montana dei Sibillini e prodotto in data 10/05/2018 e trasmesso a questo Ente il 15/05/2018 con prot. Comunale n. 5670;

**DATO ATTO** che il progetto che riguarda questo Comune prevede lavori di asfaltatura per un ammontare di €. 11.995,02 oltre IVA ed è composto dai seguenti elaborati:

- Documentazione fotografica;
- Relazione Tecnica
- Elenco Prezzi Unitari;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Economico;
- Cronoprogramma.

**CONSIDERATO** che trattandosi di opere di manutenzione straordinaria di un tratto stradale asfaltato, non necessitano di ulteriori autorizzazioni o nulla-osta ai fini paesaggistici ed ambientali;

**CHE** i lavori in oggetto sono interamente realizzati e finanziati da parte dell'Unione Montana dei Sibillini;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 90 del 29/05/2018, avente per oggetto "Manutenzione straordinaria della viabilità Comunale – Ripristino asfaltatura su Via A. Moro – Approvazione progetto esecutivo – definitivo Unione Montana dei Sibillini", con la quale si è provveduto ad approvare il progetto in oggetto;

**PRESO ATTO** che il tratto danneggiato che necessita di opere di manutenzione su Via Aldo Moro ha una superficie di mq 1018, mentre in progetto sono stati destinati lavori di asfaltatura per il Comune di Amandola per mq 1746;

**RITENUTO** necessario destinare ad altri tratti viari danneggiati l'eccedenza di mq previsti e finanziati dalla Unione Montana dei Sibillini;

**PRESO ATTO** che in loc. Pian di Contro, ed in particolare in Via Leonardo da Vinci e Enrico Fermi, per diversi tratti, il manto stradale è danneggiato tale da recare pregiudizio agli utenti dello stesso;

**CONSIDERATO** che, inoltre, di fronte la nuova isola ecologica, attualmente in fase di ultimazione, insiste un'area in breccia, priva completamente di asfalto, e che in corrispondenza della stessa è previsto l'ingresso alla suddetta isola ecologica;

**VISTA** la disponibilità della ditta, già in cantiere, affidataria dalla Unione Montana dei Sibillini alla realizzazione delle ulteriori opere di asfaltatura a carico del Comune di Amandola;

**VISTA** la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 228 (Reg. Gen. n. 884) del 06/12/2018, avente per oggetto "Lavori di asfaltatura di porzione di carreggiata in loc. Pian di Contro – Affidamento ", con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Edil Asfalti di Montelupone (MC);

**CONSIDERATO** che in corso d'opera si sono evidenziate le necessità di eseguire ulteriori interventi di asfaltatura su tratti di strada non previsti nella determina suddetta;

**CONSIDERATO** che in corso d'opera si è evidenziata la necessità di eseguire la rasatura su alcuni dei tratti di strada previsti oltre che sugli ulteriori tratti di strada sopracitati;

**PRESO ATTO** della necessità di eseguire gli interventi sopracitati in maniera urgente a tutela della sicurezza pubblica e degli utenti delle reti viarie interessate;

**VISTA** la Perizia di Variante ed assestamento Finale predisposta dai tecnici dell'area dei servizi tecnico – manutentivi relativa ai lavori di cui alla citata Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 228 (Reg. Gen. n. 884) del 06/12/2018;

**PRESO ATTO** che da tale perizia si rileva che sono state eseguite ulteriori opere per € 6.331,21 oltre IVA ai sensi di legge per un importo pari ad € 1.392,87 per un importo complessivo di € 7.724,08;

**PRESO ATTO** della misure, dei rilievi acquisiti in sede di verifica dei lavori e della relativa contabilità allegati alla presente;

**VERIFICATA** la corretta esecuzione delle opere e dei rilievi e misurazione delle stesse eseguite;

**VISTA** la disponibilità di spesa del capitolo 2919, del corrente bilancio provvisorio di esercizio;

## **DETERMINA**

**DI CONSIDERARE** tutto quanto in premessa parte integrante della presente Deliberazione

**DI APPROVARE** la perizia finale di assestamento per le opere di asfaltatura di porzione di carreggiata in loc. pian di contro, che prevede un aumento contrattuale dei lavori per € 6.331,21 oltre IVA al 22% per € 1.392, 87, per un importo complessivo di € 7.724,08

**DI AFFIDARE** alla ditta Edil Asfalti di Sabbatinelli Nando & C. s.n.c. di Montelupone (MC) – P. IVA 01550650434 il lavoro di asfaltatura di ulteriori tratti della rete viaria in Via Leonardo da Vinci e Enrico Fermi, oltre ai tratti in progetto e finanziati della Unione Montana dei Sibillini, come sopra specificato e

riportato nel preventivo allegato per l'importo complessivo netto di € 8.000,00 oltre IVA di legge al 22% di € 140,80, per un importo complessivo di € 9.760,00;

**DI IMPEGNARE** l'ulteriore somma di €. **7.724,08 (settemilasettecentoventiquattro/08)** IVA compresa a favore della ditta Edil Asfalti di Sabbatinelli Nando & C. s.n.c. di Montelupone (MC) – P. IVA 01550650434 per le ulteriori opere effettuate e sopra indicate mediante imputazione della spesa sul Capitolo 2919 del corrente provvisorio esercizio finanziario 2019;

**DI ADEGUARE** l'importo del CIG Z56263FBC5 in aumento per ulteriori € 6.331,21;

**DI FISSARE** i termini di pagamento entro giorni 120 dalla presentazione della fattura della fornitura previa attestazione del Responsabile del Procedimento;

**DI STABILIRE** secondo quanto previsto dall'art. 9 del “*Regolamento comunale per l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00*” approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 08/07/2016, che la sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, da parte del soggetto affidatario, ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell'esecuzione della presente determinazione, dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si provvederà con apposito/i e successivo/i atto/i, mediante bonifico/i bancario/i, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata

**Il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico - Manutentivi**  
**Settore LL.PP., Patrimonio e Ambiente**  
Ing. Andrea Spinaci

