

Città di Amandola

– Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 175 (R.G. 690) del 29-09-2018

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO DEL DISSESTO DELLE STRADE COMUNALI - I STRALCIO - APPROVAZIONE VARIANTE 1
GIG n.: 747676774F

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
VISTA la deliberazione consiliare 12 del 11/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione annuale del bilancio di previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2020;

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive modificazioni;

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere ad un intervento generale di manutenzione straordinaria delle strade comunali sia urbane che extraurbane in particolar modo quelle pavimentate in conglomerato bituminoso in quanto presentano ampi tratti dissestati con numerose buche ed avvallamenti;
CHE l'amministrazione comunale, stante la necessità di effettuare gli interventi nella prossima primavera e tenuto conto delle difficoltà di procedere con il personale interno per le note incombenze legate alla crisi sismica, ha ritenuto di affidare la progettazione preliminare e definitiva al geom. Daniele Cinti di Porto S. Giorgio;

VISTA la Determinazione U.T. n. 360 del 11/10/2017 con la quale viene conferito l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per "Lavori di recupero delle Strade Comunali" al geom. Cinti Daniele di Porto S. Giorgio;

VISTO il progetto preliminare che prevede interventi per un importo complessivo di €. 700.000,00 suddivisi in 2 stralci funzionali;

DATO ATTO che gli interventi previsti riguardano esclusivamente il rifacimento delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso sulle strade esistenti sia urbane che extraurbane;

CHE quindi, trattandosi di manutenzione stradale, non sono previste in nessun caso modifiche dei tracciati e delle quote stradali né opere di scavo e movimenti terra;

CHE pertanto l'intervento risulta conforme sotto il profilo ambientale e paesaggistico

VISTO il progetto definitivo di 1° Stralcio per il "Recupero del dissesto delle strade Comunali" per l'importo complessivo di €. 350.000,00 di cui €. 253.519,65 per lavori a misura compresi oneri di sicurezza;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 164 del 20/10/2017, avente per oggetto “Opere di Sistemazione delle strade Comunali – Approvazione progetto definitivo”;

RITENUTO che il fine che s’intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei Lavori di “RECUPERO DEL DISSESTO DELLE STRADE COMUNALI – 1° Stralcio” come da progetto approvato con delibera di G.C. n. 164 del 20/10/2017;

VISTA la Determinazione dell’area dei servizi tecnico – manutentiva – Settore LL.PP. Patrimonio e Ambiente n. 25 (Reg. Gen. n. 246) del 14/04/2018, avente per oggetto “Lavori di recupero del dissesto delle strade Comunali – I Stralcio – Determinazione a contrarre il prestito”, con la quale si è proceduto alla contrazione del mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti;

VISTO che il progetto esecutivo per le opere di “Lavori di recupero del dissesto delle strade Comunali – I Stralcio” è stato consegnato dal tecnico incaricato in data 02/05/2018;

VISTO il progetto il progetto ESECUTIVO, relativo alle opere di “Lavori di recupero del dissesto delle strade Comunali – I Stralcio” redatto dal geom. Cinti Daniele;

VISTA la Determinazione dell’area dei servizi tecnico – manutentivi – settore LL.PP. patrimonio e ambiente n. 32 (Reg. Gen. n. 284) del 05-05-2018 avente per oggetto “Lavori di recupero del dissesto delle strade Comunali – I stralcio – Approvazione progetto esecutivo” con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di LAVORI DI RECUPERO DEL DISSESTO DELLE STRADE COMUNALI – I STRALCIO, per l’importo complessivo pari ad € 350.000,00 di cui € 253.519,67 per lavori ed € 96.480,33 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione;

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento con Verbale in data 02/05/2018;

CONSIDERATO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta necessario affidare l’appalto delle opere di “LAVORI DI RECUPERO DEL DISSESTO DELLE STRADE COMUNALI – I STRALCIO” di cui al progetto Esecutivo approvato;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di “LAVORI DI RECUPERO DEL DISSESTO DELLE STRADE COMUNALI – I STRALCIO” è il sig. Conti Marino del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di AMANDOLA;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n. E27H17001000004;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 747676774F;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 35 (Reg. Gen. n. 287) del 07-05-2018, avente per oggetto “Lavori di recupero del dissesto delle strade Comunali – I Stralcio – Determina a Contrarre”;

DATO ATTO che in forza della convenzione sottoscritta in data 08.10.2018 “*COSTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.), AI SENSI DELL’ARTICOLO 33, COMMA 3 BIS, DEL D. LGS 12.4.2006, N. 163, MEDIANTE ACCORDO CONVENZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL D.LGS N. 267/2000*”, tra i Comuni di Amandola e Smerillo è stato disposto di affidare la fase di individuazione del contraente i lavori di LAVORI DI RECUPERO DEL DISSESTO DELLE STRADE COMUNALI – I STRALCIO alla suddetta Centrale di Committenza, per la gestione dell’*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- Predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
- Cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- Successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

· Aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

VISTO l'importo dell'appalto a base d'asta per l'esecuzione dei lavori di “LAVORI DI RECUPERO DEL DISSESTO DELLE STRADE COMUNALI – I STRALCIO” pari ad € 253.519,67 di cui € 7.105,63 per oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle opere di “LAVORI DI RECUPERO DEL DISSESTO DELLE STRADE COMUNALI – I STRALCIO” i fondi sono stati individuati nel bilancio del Comune di AMANDOLA al Capitolo di Spesa 2830 del Bilancio Comunale per l'importo complessivo pari ad € 350.000,00;

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza Amandola – Smerillo n. 18 (Reg. Gen. n. 289) del 07/05/2018 avente per oggetto “Lavori di recupero del dissesto delle strade Comunali – I Stralcio – Approvazione atti di gara”;

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza Amandola – Smerillo n. 21 (Reg. Gen. n. 338) del 28/05/2018 avente per oggetto “Lavori di recupero del dissesto delle strade Comunali – I Stralcio – Nomina della Commissione di Gara” con la quale è stata nominata la commissione per la valutazione della documentazione di gara presentata dalle ditte;

VISTO che ai fini dell'appalto è stato scelto di procedere secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett “c” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la lettera di invito prot. n. 5617 del 14/05/2018 avente per oggetto “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento delle opere di “Lavori di recupero del dissesto delle strade Comunali – I Stralcio” - Richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett”c”, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei lavori e delle forniture in economia approvato con Deliberazione del C.C. 61/2007”;

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza Amandola – Smerillo n. 23 (Reg. Gen. n. 365) del 11/06/2018 avente per oggetto “Lavori di recupero del dissesto delle strade Comunali – I Stralcio – Aggiudicazione Definitiva” con la quale si sono aggiudicati in via definitiva, previa verifiche ai sensi della normativa vigente, alla ditta Francucci s.r.l. – P. IVA 01241490430 di Treia (MC);

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL.PP. Patrimonio e Ambiente n. 122 (Reg. Gen. n. 537) del 01/08/2018, avente per oggetto “Lavori di recupero del dissesto delle strade Comunali – I Stralcio – Realizzazione opere di regimazione delle acque meteoriche ed allaccio fogne a Villa Colle Turano”, con la quale si sono affidati i lavori di posa in opera di griglie di attraversamento ed allaccio fognario;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 148 (Reg. Gen. n. 620) del 03/09/2018, avente per oggetto “Lavori di recupero del dissesto delle strade Comunali – I Stralcio – Approvazione schema di ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, con la quale si è approvata lo schema di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 154 (Reg. Gen. n. 623) del 04/09/2018, avente per oggetto “Lavori di recupero del dissesto delle strade Comunali – I Stralcio – Approvazione e liquidazione SAL 1 lavori e SAL 1 somme a disposizione”, con la quale si è approvata e liquidata la contabilità relativa al primo SAL lavori e somma a disposizione, oltre all'approvazione della ripartizione delle somme dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo complessivo di €. 1.004,36;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi n. 164 (Reg. Gen. n. 689) del 29/09/2018, avente per oggetto “Lavori di Recupero del dissesto delle strade Comunali – I Stralcio”



Liquidazione quota parte incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016", con la quale si sono liquidati gli importi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che durante l'intervento si è reso necessaria la modifica di alcune opere ai fini di una migliore realizzazione di quanto previsto in progetto, oltre una diversa rimodulazione delle stesse, rispetto a quanto previsto in progetto;

CONSIDERATO che le opere in variante richieste rientrano tra quelle previste dall'art. 149 del D. Lgs. 50/2016, e che l'importo della variante risulta inferiore a quanto disposto dalla suddetta normativa di legge come riportato nell'allegato Quadro economico di Variante;

CONSIDERATO che all'interno del quadro economico è prevista l'esecuzione di ulteriori opere necessarie per la sistemazione delle Strade Comunali;

VISTI gli elaborati prodotti dal tecnico progettista e direttore dei lavori geom. Cinti Daniele per le opere di "Lavori di recupero del dissesto delle strade Comunali – I Stralcio" allegati alla presente e di seguito elencati:

- Elenco Elaborati
- Relazione Tecnico descrittiva;
- Planimetria nuovi interventi;
- Computo metrico estimativo di perizia;
- Quadro Economico;
- Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico ulteriori interventi Friano – San Cristoforo;
- Computo metrico opere di urbanizzazione Colle Turano;

VISTO il quadro economico di Variante 1 come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPARATIVO DEL PROGETTO - V2				
LAVORI			V1	V2
LAVORI A MISURA			€ 253,519.67	253,519.68 €
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 7,105.63	7,105.63 €
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 246,414.04	246,414.05 €
RIBASSO	18.10%		€ 44,600.94	44,600.94 €
IMPORTO CONTRATTO			€ 208,918.73	208,918.74 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA SU LAVORI 22%	22.00%		€ 45,962.12	43,716.46 €
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
INTERVENTI SU ULTERIORI TRATTI DI STRADA			€ 54,413.15	€ -
ULTERIORE INTERVENTO SU STRADA SAN CRISTOFORO - FRIANO			€ 0.00	45,427.43 €
IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI (IVA compresa)			€ 12,502.60	€ -
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOC. COLLE TURANO			€ 0.00	10,570.16 €
LAVORI IN ECONOMIA (IVA compresa)			€ 12,675.98	€ -
REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VIA PIGNOTTO E SISTEMAZIONE STRADA FRANCOLINA			€ 0.00	12,867.21 €

PROGETTAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA'		€ 10,000.00		14,446.11 €
C.A.P. SU PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'	4.00%	€ 400.00		577.84 €
IVA SU PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.A.P.	22.00%	€ 2,288.00		3,305.27 €
TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'			€ 12,688.00	18,329.22 €
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RUP (Art. 113, D.Lgs 50/2016) (70% del 80% del 2%)	2.00%		€ 2,839.42	5,070.39 €
SPESE PER PUBBLICITA'			€ 0.00	5,070.39 €
SPESE DI GARA			€ 0.00	30.00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 141,081.27	141,081.26 €
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 350,000.00	350,000.00 €

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli art. 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL;
- l'art. 10 DPR n. 207/2010 reg. gen. in ordine alle competenze del responsabile del procedimento;

DETERMINA

DI APPROVARE il progetto di "RIQUALIFICAZIONE LARGO CHIARELLI - VARIANTE 1" costituito dagli elaborati di seguito elencati:

- Elenco Elaborati
- Relazione Tecnico descrittiva;
- Planimetria nuovi interventi;
- Computo metrico estimativo di perizia;
- Quadro Economico;
- Schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico ulteriori interventi Friano – San Cristoforo;
- Computo metrico opere di urbanizzazione Colle Turano;

DI APPROVARE il Quadro Economico allegato alla variante come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPARATIVO DEL PROGETTO - V2				
LAVORI			V1	V2
LAVORI A MISURA			€ 253,519.67	253,519.68 €
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 7,105.63	7,105.63 €
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 246,414.04	246,414.05 €
RIBASSO	18.10%		€ 44,600.94	44,600.94 €
IMPORTO CONTRATTO			€ 208,918.73	208,918.74 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				



IVA SU LAVORI 22%	22.00%		€ 45,962.12	43,716.46 €
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
INTERVENTI SU ULTERIORI TRATTI DI STRADA			€ 54,413.15	€ -
ULTERIORE INTERVENTO SU STRADA SAN CRISTOFORO - FRIANO			€ 0.00	45,427.43 €
IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI (IVA compresa)			€ 12,502.60	€ -
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOC. COLLE TURANO			€ 0.00	10,570.16 €
LAVORI IN ECONOMIA (IVA compresa)			€ 12,675.98	€ -
REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VIA PIGNOTTO E SISTEMAZIONE STRADA FRANCOLINA			€ 0.00	12,867.21 €
PROGETTAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA'		€ 10,000.00		14,446.11 €
C.A.P. SU PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'	4.00%	€ 400.00		577.84 €
IVA SU PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.A.P.	22.00%	€ 2,288.00		3,305.27 €
TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'			€ 12,688.00	18,329.22 €
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RUP (Art. 113, D.Lgs 50/2016) (70% del 80% del 2%)	2.00%		€ 2,839.42	5,070.39 €
SPESE PER PUBBLICITA'			€ 0.00	5,070.39 €
SPESE DI GARA			€ 0.00	30.00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 141,081.27	141,081.26 €
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 350,000.00	350,000.00 €

**Il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico - Manutentivi
Settore LL.PP. Patrimonio e Ambiente**

