

# Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini  
pec: [comune.amandola@emarche.it](mailto:comune.amandola@emarche.it) | mail: [protocollo@comune.amandola.fm.it](mailto:protocollo@comune.amandola.fm.it)

---

**AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI**  
Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Numero 272 (R.G. 1020) del 09-12-2020

**OGGETTO: FSE PON 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l'Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell' Emergenza sanitaria da Covid-19. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1 LAVORI E SAL 1 SOMME A DISPOSIZIONE. CUP: E21E20000150006  
CIG n.:**

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di dicembre

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTA** l'emergenza sanitaria ancora in atto, dovuta dalla pandemia da COVID-19, diffusasi sul tutto il territorio nazionale;

**VISTI** i DPCM recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**DATO ATTO** della necessità di adattare e adeguare le aule didattiche presso il complesso scolastico “Ricci Spadoni” in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

**VISTO** il bando “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19”.

**VISTA** la candidatura n.1033885 – 13194 del 24/06/2020 del Comune di Amandola per l'adeguamento degli edifici scolastici;

**VISTA** la nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione l'elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di

arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell'istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020;

**VISTA** la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità” Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19” con la quale si comunicava che il Comune di Amandola era beneficiario del contributo finanziario di € **6.000,00** per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 28/08/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 17/02/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per il periodo 2020/2022, e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

**DATO ATTO** della necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTA** la Determina dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n.120 (R.G. 582) del 21-07-2020 con la quale è stato nominato l'ing. Andrea Spinaci quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di FSE PON 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19” – ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO “RICCI SPADONI”

**DATO ATTO**, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice **CUP n. E21E20000150006**;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 in data 02/10/2020, esecutiva, è stato approvata la variante urgente al bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

**VISTA** la Determina dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n.134 (R.G. 642) del 11-08-2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per le opere di ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO “RICCI SPADONI” - FSE PON 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19”;

**VISTA** la Determina dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n. 202 (R.G. 827) del 14-10-2020 con la quale sono stati AFFIDATI I LAVORI EDILI di ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO “RICCI SPADONI” - FSE PON 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19”;

**VISTA** la Determina dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n. 210 (R.G. 845) del 19-10-2020 con la quale sono stati AFFIDATI INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO “RICCI SPADONI” - FSE PON 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19”;

**VISTI** gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 Lavori e dei relativi elaborati connessi a firma della direzione lavori, depositata presso gli uffici dell'area tecnico-manutentiva di Amandola;

**VISTI** gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 dei Lavori, per l'importo complessivo pari a € **5.357,13**;

**VISTO** il certificato di Pagamento dei Lavori, dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del Comune di Amandola, un credito complessivo pari a € **5.357,13**, al netto delle ritenute infortuni ed IVA su lavori;

**VISTI** gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari a € 535,71 e il Certificato di Pagamento n. 1 delle Somme a Disposizione dal quale si evince che debbano essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo pari a € **535,71**;

**VISTO** l'importo complessivo dello Stato di Avanzamento n. 1 Lavori e dello Stato di Avanzamento n. 1 Somme a disposizione dell'Amministrazione pari a € **5.892,84**

**VISTA** la fattura n. 1PA del 23/10/2020 della Ditta Monterotti Flaviano - P. Iva 01256970441, relativa al SAL 1 Lavori, dell'importo di € 5.218,41 oltre IVA di Legge pari a € 521,84, per un importo totale € 5.740,25;

**VISTA** la fattura n. 44/1 del 30/11/2020 della Ditta Elettro Amandola s.n.c. - P. Iva 01193760442, relativa al SAL 1 Lavori, dell'importo di € 138,72 oltre IVA di Legge pari a € 13,87, per un importo totale € 152,59;

**RITENUTO** di dover approvare il SAL 1 Lavori e i relativi elaborati per l'importo complessivo di € **5.357,13**;

**RITENUTO** di dover approvare il SAL 1 Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo di € **535,71**;

**RITENUTO** necessario liquidare la fattura n. 1PA del 23/10/2020 della Ditta Monterotti Flaviano - P. Iva 01256970441, relativa al SAL 1 Lavori, dell'importo di € 5.218,41 oltre IVA di Legge pari a € 521,84, per un importo totale € 5.740,25;

**RITENUTO** necessario liquidare n. 44/1 del 30/11/2020 della Ditta Elettro Amandola s.n.c. - P. Iva 01193760442, relativa al SAL 1 Lavori, dell'importo di € 138,72 oltre IVA di Legge pari a € 13,87, per un importo totale € 152,59;

**DATO ATTO** che al presente affidamento si applica la clausola di manleva la quale stabilisce che l'ente locale beneficiario è responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dell'intervento e delle attività connesse, pertanto si esonera esplicitamente il Ministero dell'Istruzione da qualsiasi rivalsa e da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta nei confronti del soggetto affidatario dell'esecuzione dell'intervento finanziato;

**VISTI:**

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli art. 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i "Codice dei Contratti";

**RILEVATA** la regolarità delle procedure;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza sull'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE** il SAL 1Lavori e i relativi elaborati, per l'importo complessivo pari ad € **5.357,13**;
- 3) **DI APPROVARE** il SAL 1 delle Somme a disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo di € **535,71**;
- 4) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 1PA del 23/10/2020 dell'importo di € 5.218,41 oltre IVA di Legge pari a € 521,84, per un importo totale € 5.740,25 a favore della ditta Monterotti Flaviano - P. Iva 01256970441;
- 5) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 44/1 del 30/11/2020 dell'importo di € 138,72 oltre IVA di Legge pari a € 13,87, per un importo totale € 152,59 a favore della ditta Elettro Amandola s.n.c. - P. Iva 01193760442;
- 7) **DI AUTORIZZARE** l'Area dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 5.218,41 oltre IVA di Legge pari a € 521,84, per un importo totale € 5.740,25 in favore della ditta Monterotti Flaviano - P. Iva 01256970441;
- 8) **DI AUTORIZZARE** l'Area dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 138,72 oltre IVA di Legge pari a € 13,87, per un importo totale € 152,59 in favore della ditta Elettro Amandola s.n.c. - P. Iva 01193760442;
- 9) **DI IMPUTARE** la spesa di € **5.892,84** al capitolo di bilancio 2629/1 del corrente esercizio finanziario;
- 10) **DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il Responsabile del settore  
LL.PP., Patrimonio e Ambiente  
Ing. Andrea Spinaci