



**CITTA' DI AMANDOLA**  
**Provincia di Fermo**

**COMMITTENTE:**

Comune di Amandola

**PROGETTISTA:**

ing. Andrea Spinaci

**DIRETTORE LAVORI:**

ing. Andrea Spinaci

TAVOLA N.

**7**

OGGETTO:

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19 FSE PON 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

RIF. CATASTALI

Foglio

**42**

Particelle

**897**

UBICAZIONE: Via Cesare Battisti n. 84

**SAL 1 LAVORI - SAL 1 SOMME A DISPOSIZIONE**

**ELABORATI: Quadro Economico delle Somme a Disposizione**

DATA: Novembre 2020

SCALA:

EDIZ.: 00

REV.: 00

COMUNE DI AMANDOLA  
Area dei Servizi Tecnici Manutentivi

P.zza Risorgimento 17- 63857 Amandola (FM)  
tel 0736/840720 - fax 0736/840723  
e-mail : lavoripubblici@comune.amandola.fm.it  
pec : comune.amandola@emarche.it  
C.F. 80001030446 - P.IVA 00426220448

Il disegno e tutte le informazioni in esso contenute sono di proprietà esclusiva.  
Eventuali copie, riproduzioni o pubblicazioni sono subordinate all'autorizzazione scritta del proprietario.



## Città di Amandola

Comune del Parco Nazionale dei Sibillini

Città del Tartufo Bianco dei Sibillini

Provincia di Fermo

P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)

Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037

e-mail: protocollo@comune.amandola.fm.it pec: comune.amandola@emarche.it

Cod. Fiscale: 80001030446 - P.IVA: 00426220448 - Cod. ISTAT: 109 002 - Cod. Cat. A252

Oggetto: Lavori di "LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO " C. RICCI SPADONI" IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020.

Committente:

Comune di Amandola

Imprese Esecutrice:

Monterotti Flaviano ed Elettro Amandola snc

**TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMM.NE (Det. Area Servizi Tecnico Manutentivi - Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente - Comune di Amandola n° 134 (R.G. N. 642 del 11-08-2020)**

**€ 642,86**

### QUADRO ECONOMICO STATO DI AVANZAMENTO n. 1 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

N°	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTI MATURATI	IMPORTI GIA' LIQUIDATI	IMPORTO DA LIQUIDARE
1)	IVA SU LAVORI 10%	Monterotti Flaviano - P.IVA 01256970441	€ 521,84	€ 0,00	€ 521,84
2)	IVA SU LAVORI 10%	Elettro Amandola s.n.c. - P.IVA 01193760442	€ 13,87	€ 0,00	€ 13,87
<b>PER LAVORI AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE</b>					
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE LIQUIDATE SAL N. 1 SOMME A DISP.		€ 535,71		
	TOTALE IMPORTI LIQUIDATI SAL PRECEDENTI SOMME A DISP.			€ 0,00	
	TOTALE DA LIQUIDARE SAL N. 1 SOMME A DISP.				€ 535,71
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE RESIDUE				€ 107,15

Amandola li 23-11-2019

Il Responsabile del settore  
LL.PP., Patrimonio e Ambiente

