

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 121 (R.G. 476) del 31-05-2019

**OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO N. 90 LOCULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO -
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 4 FINALE SOMME - A
DISPOSIZIONE**

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che risulta necessario ampliare con urgenza il Civico Cimitero in quanto i loculi a disposizione risultano pochi in relazione alle necessità;

CONSIDERATO che per l'affidamento dei servizi di Progettazione Preliminare, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità relativamente alle opere di "Realizzazione n. 90 loculi presso il Civico Cimitero" si è richiesto un preventivo dall'Ing. De Santis Andrea, libero professionista di Amandola;

VISTO il preventivo proposto dall'Ing. De Santis Andrea per le prestazioni di Progettazione Preliminare, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità, acquisite al prot. Comunale n. 10693 del 14/11/2015;

RITENUTO congruo il preventivo dell'Ing. De Santis Andrea che per la suddetta prestazione propone un onorario complessivo pari a € 10.660,00;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva per la centrale unica di committenza Amandola - Smerillo n° 3 del 14/11/2015 con la quale sono stati affidati all'Ing. De Santis Andrea i servizi di Progettazione Preliminare, Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità relativamente alle opere di "Realizzazione n. 90 loculi presso il Civico Cimitero";

VISTO che il progetto preliminare per le opere di "Realizzazione n. 90 loculi presso il Civico Cimitero" è stato consegnato dal tecnico incaricato in data 17/11/2015;

VISTA l'approvazione del progetto preliminare per le opere di "Realizzazione n. 90 loculi presso il Civico Cimitero", avvenuta con D.G.M. n. 130 del 21/11/2015;

VISTO che il progetto definitivo per le opere di "Realizzazione n. 90 loculi presso il Civico Cimitero" è stato consegnato dal tecnico incaricato in data 13/01/2016;

VISTA l'approvazione del progetto definitivo per le opere di "Intervento di manutenzione straordinaria del verde urbano nel centro abitato", avvenuta con D.G.M. n. 6 del 30/01/2016, con la quale è stato approvato il progetto definitivo con il quale sono previste delle opere taglio e potatura del verde urbano, tra i quali anche il taglio di n. 5 cipressi all'interno dei blocchi 3 e 4;

VISTA la Determinazione dell'area dei servizi tecnico – manutentivi n. 43 del 11/03/2016 avente per oggetto “PROVVEDIMENTO UNICO FINALE DELLA CONFERENZA SERVIZI PER L'APPROVAZIONE PER I LAVORI DI "AMPLIAMENTO DI N. 90 LOCULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO" ai sensi dell'art. 14 L. 241/1990 e s.m.i.” con si sono ottenuti tutti i pareri degli Enti interessati dal procedimento;

VISTA l'approvazione del progetto definitivo per le opere di “Realizzazione n. 90 loculi presso il Civico Cimitero”, avvenuta con D.G.M. n. 57 del 22/04/2016;

VISTO che il progetto esecutivo per le opere di “Ampliamento n. 90 loculi presso il Civico Cimitero” è stato consegnato dal tecnico incaricato in data 19/04/2016;

VISTA la Determinazione dell'area dei servizi tecnico – manutentivi n. 77 (Reg. Gen. n. 154) del 03/05/2016 avente per oggetto “LAVORI DI AMPLIAMENTO DI N. 90 LOCULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO” con la quale si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato ing. Andrea De Santis;

VISTA la Determinazione dell'area dei servizi tecnico – manutentivi n. 79 (Reg. Gen. n. 161) del 03/05/2016 avente per oggetto “Lavori di ampliamento di n. 90 loculi presso il civico Cimitero – Determina a contrattare” con la quale con la quale si avvia la procedura negoziata senza pubblicazione di bando;

VISTA la Determinazione della centrale di committenza Amandola - Smerillo n. 5 del 03/05/2016 (Reg. Gen. n. 162) avente per oggetto “LAVORI DI AMPLIAMENTO DI N. 90 LOCULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO – Approvazione degli atti di gara” con la quale si approvano gli elaborati da consegnare per la gara così come il bando;

VISTA la nota del 01/06/2016 con la quale a causa di un refuso nelle lettere di invito del bando di cui all'oggetto, è stata comunicata la proroga della scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del giorno 09/06/2016;

VISTO il verbale di gara n.1 del giorno 09/06/2016;

VISTO il verbale di gara n.2 del giorno 15/06/2016;

VISTA la Determinazione della centrale di committenza Amandola - Smerillo n. 10 del 16/06/2016 (Reg. Gen. n. 235) avente per oggetto “LAVORI DI AMPLIAMENTO DI N. 90 LOCULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO – Aggiudicazione Definitiva” con la quale si aggiudicano in via definitiva i lavori del bando di cui all'oggetto alla ditta **Ar Di Alessandrini Nello Srl** - C.F. 00448690446 di Montefortino (FM) con il ribasso offerto del 29,15% sull'importo a base d'asta di € 134.371,55 al lordo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.713,93 e quindi per un importo lordo di € **95.993,35** compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 2.713,93;

VISTA la Determinazione dell'area dei servizi tecnico – manutentivi n. 123 del 16/06/2016 (Reg. Gen. n. 237) avente per oggetto “LAVORI DI AMPLIAMENTO DI N. 90 LOCULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO – Approvazione quadro economico a seguito della gara ed assunzione impegno di spesa”, con la quale veniva modificato il quadro economico di progetto in base al ribasso di gara ottenuto;

VISTA la Determinazione dell'area dei servizi tecnico – manutentivi n. 142 del 04/07/2016 (Reg. Gen. n. 272) avente per oggetto “LAVORI DI AMPLIAMENTO DI N. 90 LOCULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO – Affidamento per la prestazione di servizi ingegneristici per il collaudo strutturale”, con la quale veniva affidato il collaudo della struttura;

VISTA la Determinazione dell'area dei servizi tecnico – manutentivi n. 277 del 24/10/2016 (Reg. Gen. n. 475) avente per oggetto “LAVORI DI AMPLIAMENTO DI N. 90 LOCULI PRESSO IL CIVICO CIMITERO – Affidamento sicurezza sul cantiere”, con la quale veniva affidato la sicurezza del cantiere a tecnico abilitato;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi n. 317 (Reg. Gen. n. 534) del 21/11/2016, avente per oggetto “Lavori di ampliamento n. 90 loculi presso il civico Cimitero –

Autorizzazione a subappalto a favore della ditta M & B Costruzioni di Marinozzi Edoardo & Bosco Vittorio”, con la quale si è autorizzato il subappalto per le opere in c.a. e carpenteria dell’intervento di cui all’oggetto;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi n. 428 (Reg. Gen. n. 887) del 31/12/2016, avente per oggetto “Lavori di ampliamento n. 90 loculi presso il civico Cimitero – Approvazione Variante 1”, con la quale si è approvata la variante n. 1 dell’intervento di cui all’oggetto;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi n. 429 (Reg. Gen. n. 888) del 31/12/2016, avente per oggetto “Lavori di ampliamento n. 90 loculi presso il civico Cimitero – Approvazione e liquidazione Sal n. 1 lavori e Sal n. 1 somme a disposizione”, con la quale si è approvato e liquidato lo stato avanzamento n.1;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi n. 22 (Reg. Gen. n. 42) del 21/01/2017, avente per oggetto “Lavori di ampliamento n. 90 loculi presso il civico Cimitero – Affidamento opere aggiuntive per realizzazione n. 5 loculi e canalizzazione acque meteoriche”, con la quale si sono affidate le opere di ulteriore ampliamento di n. 5 loculi e miglioramento della canalizzazione delle acque meteoriche;

VISTA Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi n. 186 (Reg. Gen. n. 377) del 18/05/2017, avente per oggetto “Lavori di ampliamento n. 90 loculi presso il civico Cimitero – Approvazione variante n. 2”, con la quale si è approvata la variante n. 2;

VISTA Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi n. 187 (Reg. Gen. n. 378) del 18/05/2017, avente per oggetto “Lavori di ampliamento n. 90 loculi presso il civico Cimitero – Approvazione e liquidazione SAL n. 2 Lavori SAL n. 2 Somme a Disposizione”, con la quale si approva e liquida lo stato di avanzamento n. 2;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi n. 429 (Reg. Gen. n. 787) del 27/11/2017, avente per oggetto “Lavori di ampliamento n. 90 loculi presso il civico Cimitero – Affidamento fornitura e posa in opera di copertura con cupoline in policarbonato”, con la quale si sono affidati i lavori di posa in opera delle cupoline in policarbonato;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL.PP. Patrimonio e Ambiente n. 2 (Reg. Gen. n. 151) del 07/03/2018, avente per oggetto “Lavori di ampliamento n. 90 loculi presso il civico Cimitero – Affidamento opere di manutenzione ordinaria delle coperture”, con la quale si sono affidati i lavori manutenzione straordinaria delle coperture attraverso la realizzazione di pendenze e falde al fine di canalizzare le acque meteoriche ed evitare ristagno ed infiltrazioni;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL.PP. Patrimonio e Ambiente n. 30 (Reg. Gen. n. 268) del 24/04/2018, avente per oggetto “Lavori di ampliamento n. 90 loculi presso il civico Cimitero – Affidamento per ulteriori opere di regimazione delle acque meteoriche”, con la quale si sono affidati i lavori di canalizzazione e scarico delle acque meteoriche di copertura, oltre alla sistemazione della griglia di ingresso al civico Cimitero;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL.PP. Patrimonio e Ambiente n. 132 (Reg. Gen. n. 562) del 09/08/2018, avente per oggetto “Lavori di ampliamento n. 90 loculi presso il civico Cimitero – Approvazione e liquidazione SAL n. 3 somme a disposizione”, con si è approvata la contabilità e liquidato il sal n. 3 relativo alle somme a disposizione;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL.PP. Patrimonio e Ambiente n. 207 (Reg. Gen. n. 812) del 16/11/2018, avente per oggetto “Lavori di ampliamento n. 90 loculi presso il civico Cimitero – Affidamento manutenzione straordinaria delle griglie di raccolta acque dell’ingresso del Cimitero”, con la quale si sono affidati i lavori di manutenzione e ripristino della griglia di attraversamento di raccolta acque meteoriche all’ingresso principale del civico cimitero;

VISTI gli elaborati relativi alla Stato di Avanzamento n. 4 delle Somme a Disposizione dell’Amministrazione per l’importo complessivo pari ad € 139.006,65 e il Certificato n. 3 di Pagamento



delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate
Somme a Disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo pari ad € 19.003,97;

RAVVISATA, la necessità di liquidare il S.A.L. n. 3 delle somme a disposizione;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli art. 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL;
- l'art. 10 DPR n. 207/2010 reg. gen. in ordine alle competenze del responsabile del procedimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

1) **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante della presente determinazione;

2) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 4 delle somme a Disposizione dell'Amministrazione ed il relativo certificato di pagamento redatti e firmati dal Responsabile del Procedimento ing. Andrea Spinaci per l'importo complessivo pari ad € 19.003,97;

3) **DI LIQUIDARE** alla ditta Edil 3 s.n.c. di Virgili & Iozzi – P. IVA 01220040446 la fattura n. 4 del 15/04/2019, relativa al S.A.L. n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo di € 12.839,97 oltre IVA di Legge al 10% pari ad € 1.284,00 per un totale complessivo pari ad € 14.123,97 (quattordicimilacentotrentatré/97);

4) **DI LIQUIDARE** alla ditta Edil 3 s.n.c. di Virgili E. & Iozzi M. – C.F. 01220040446 la fattura n. 7 del 21/05/2019, relativa al S.A.L. n. 4 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo di € 4.000,00 oltre IVA di Legge al 22% pari ad € 880,00 per un totale complessivo pari ad € 4.880,00 (quattromilaottocentottanta/00);

5) **DI AUTORIZZARE** l'Area dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 14.123,97 (quattordicimilacentotrentatré/97), relativo alla fattura 4 del 15/04/2019, in favore della ditta Edil 3 s.n.c. di Virgili & Iozzi – P. IVA 01220040446 di Amandola (FM);

6) **DI AUTORIZZARE** l'Area dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 4.880,00 (quattromilaottocentottanta/00), relativo alla fattura v, in favore della ditta Edil 3 s.n.c. di Virgili E. & Iozzi M. – C.F. 01220040446 di Amandola (FM);

7) **DI IMPUTARE** la spesa di € 19.003,97 (diciannovemilatre/97) al capitolo di bilancio 2732 del corrente esercizio finanziario;

**Il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico - Manutentivi
Settore LL.PP., Patrimonio e Ambiente**

Ing. Andrea Spinaci

