



Ufficio: MANUTENZIONI  
CIG:

## COPIA DI

### DETERMINAZIONE N. 1097 DEL 30-12-2017

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE IN LOC. PITINO E TACCOLI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: Z121C7D466 - CIG: Z5A17CB643.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

##### Premesso che:

- CHE con Decreto Sindacale n.03/08 del 07/01/2008 lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente;
- CHE con atto di Giunta Comunale n. 369 del 21/12/2015 è stata approvata la perizia di spesa denominata "Manutenzione straordinaria viabilità comunale - Messa in sicurezza pavimentazioni in asfalto piani viabili strade extraurbane in Loc. Pitino – Taccoli", redatta dal Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica, per l'importo di € 25.000,00, di cui € 20.351,35 per lavori a base di appalto (comprensivi degli oneri sulla sicurezza pari ad € 532,46) ed € 4.718,98 previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

QUADRO ECONOMICO		
Descrizione	Parziali	Totali
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	19.819,39	
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	532,46	
<b>TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO</b>	<b>20.351,35</b>	<b>20.351,35</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA 22% sui lavori	4.477,41	
Imprevisti , arrotondamento ed IVA relativa	170,74	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>4.648,55</b>	<b>4.648,55</b>
	<b>TOTALE PERIZIA</b>	<b>25.000,00</b>

- CHE a seguito di gara informale del 01/02/2016, con successiva Determinazione n.167 del 16/03/2016 i lavori sono stati affidati alla Ditta ME.BI. SRL con sede a San Severino Marche, Viale Santa Margherita n. 185, per il ribasso del 3,222% sulla somma posta a base d'asta e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € 19.713,27 (compresi oneri di sicurezza di €



532,46 non soggetti a ribasso), più IVA al 22% per € 4.336,92 per un totale complessivo di € 24.050,19;

LAVORI A BASE DI APPALTO	€	€
Lavori al netto ribasso offerto pari al 3,222%	19.180,81	
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	532,46	
<b>SOMMANO</b>		<b>19.713,27</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
a) IVA 22% su lavori	4.336,92	
c) Imprevisti e ribasso d'asta	778,53	
d) IVA 22% su imprevisti	171,28	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>5.286,73</b>	<b>5.286,73</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>25.000,00</b>

- **CHE** la citata deliberazione n. 369/2015 di approvazione del progetto esecutivo, stabiliva la copertura economica come segue:
  - € 25.000,00 Capitolo 2515/4 I.C. 1127/2015 del corrente bilancio 2016.
- **CHE** i lavori hanno avuto inizio il giorno 18/04/2016;
- **CHE** con la ditta ME.BI. SRL è stato sottoscritto Contratto d'Appalto Rep. n. 5424 del 05/04/2016;
- **CHE** con atto di Giunta Comunale n. 252 del 26/09/2016 è stata approvato l'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione per il completamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE, redatta dal Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica, per l'importo di € € 778,53 + IVA al 22% di € 171,28 per il totale quindi di € 949,81, di cui al Q.T.E. sopra riportato;
- **CHE** con successiva Determinazione n. 834 del 14/11/2017, i lavori di realizzazione di maggiori superfici in conglomerato bituminoso della pavimentazione delle strade, sono stati affidati alla ditta ME.BI. SRL con sede a San Severino Marche, Viale Santa Margherita n. 185 – San Severino Marche (MC), Cod. Fisc. e P. IVA 01103780431 che ha offerto lo stesso ribasso dell'appalto principale del 5,998%, **assegnando il codice CIG n° Z121C7D466**;
- **CHE** i lavori hanno avuto inizio il 18/04/2016 e si sono conclusi il 25/11/2017 con le seguenti sospensione e riprese:
  - Verbale di sospensione lavori del 11/06/2016
  - Verbale di ripresa lavori del 08/08/2016
  - Verbale di sospensione lavori del 27/08/2016
  - Verbale di ripresa lavori del 21/11/2017;



**VISTO** lo Stato Finale dell'importo complessivo di € 20.491,80 e congiunto Certificato di Regolare Esecuzione redatto, ai sensi dell'Art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dal Direttore dei Lavori Geom. Cristina Puliga, appartenente all'Area Tecnica – Servizio Manutenzioni in data 02/12/2017;

**VISTO** che il credito dovuto alla Ditta ME.BI. SRL con sede a San Severino Marche, Viale Santa Margherita n. 185 –(MC), pari a

- a) € 19.713,27 + iva 22% pari a € 4.336,92, quindi per complessivi € 24.050,19, con imputazione al **Capitolo 2515/4 I.C. 1127/2015 sub 1**, di cui alla Determinazione n. 167 del 16/03/2016, CUP: I53D15000750004, CIG: Z5A17CB643
- b) € 778,53 + iva 22% pari a € 171,28, quindi per complessivi € 949,81 IVA compresa con imputazione al **Capitolo 2515/4 I.C. 1127/2015 sub 2**, di cui alla Determinazione n. 834 del 14/11/2017, CUP: I53D15000750004, CIG: Z121C7D466.

**VISTO** il D.U.R.C. Protocollo INPS n. 7903538 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta ME.BI. SRL, con scadenza validità 11/01/2018;

**RICHIAMATE** le vigenti disposizioni legislative ed in particolare il D.Lgs n. 267/2000, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e il D.Lgs. n. 50/2016;

#### **DETERMINA**

- 1) **DI CONSIDERARE** tutto quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della conclusione dei lavori di **“Manutenzione straordinaria viabilità comunale - Messa in sicurezza pavimentazioni in asfalto piani viabili strade extraurbane in Loc. Pitino – Taccoli”** per l'importo concesso di € 20.491,80, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 369 del 21/12/2015 e n. 252 del 26/09/2016 (utilizzo ribasso d'asta ed imprevisti).
- 3) **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto ai sensi dell'Art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, emesso in data 02/12/2017 dal Geom. Cristina Puliga appartenente all'Area Tecnica Servizio Manutenzioni, dei lavori denominati **“Manutenzione straordinaria viabilità comunale - Messa in sicurezza pavimentazioni in asfalto piani viabili strade extraurbane in Loc. Pitino – Taccoli”**, eseguiti dalla ditta ME.BI. SRL con sede a San Severino Marche, Viale Santa Margherita n. 185 – San Severino Marche (MC), Cod. Fisc. e P. IVA 01103780431, secondo il Contratto Rep. n. 5424 del 05/04/2016 e la Determinazione n. 834 del 14/11/2017 di affidamento lavori in economia scaturiti dal ribasso d'asta e degli imprevisti previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
- 4) **DI PROVVEDERE** con successivo atto di liquidazione al pagamento del credito residuo netto a favore dell'impresa ME.BI. SRL di :
  - A) € 19.713,27 + iva 22% pari a € 4.336,92, quindi per complessivi € 24.050,19, con imputazione al **Capitolo 2515/4 I.C. 1127/2015 sub 1**, di cui alla Determinazione n. 167 del 16/03/2016, CUP: I53D15000750004, CIG: Z5A17CB643



*Città di San Severino Marche*

- B) € 778,53 + iva 22% pari a € 171,28, quindi per complessivi € 949,81 IVA compresa** con imputazione al **Capitolo 2515/4 I.C. 1127/2015 sub 2**, di cui alla Determinazione n. 834 del 14/11/2017, **CUP: I53D15000750004, CIG: Z121C7D466.**
- 5) DI DARE ATTO** che, essendo i lavori in questione completamente terminati, per effetto della liquidazione da predisporre il residuo al **Capitolo U. 2515/4 - I.C. 1127/2015 sub 1 e 2**, è pari ad € 0,00.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area  
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
f.to Bonifazi Albertina

---

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area  
f.to PANCALLETTI ANDREA

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to Bonifazi Albertina

---

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

---

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 14-04-18 al 28-04-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 30-04-18

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario