



Ufficio: MANUTENZIONI
CIG: Z4127E6358

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 257 DEL 22-03-2019

Oggetto: **MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE PAROLITO - CUSIANO FORTEMENTE AVVALLATI. UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAI RIBASSI OFFERTI. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA F.LLI MIZIOLI SRL DI SAN SEVERINO MARCHE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto del Sindaco, 3/8 del 07/01/2008 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. n. 346 del 19/11/2018 sono stati approvati i lavori di *"Messa in sicurezza delle pavimentazioni in asfalto di strade comunali extraurbane. Manutenzione straordinaria di tratti della strada comunale Cusiano-Parolito fortemente avvallati. CUP I57H18001770004"* dell'importo complessivo di € 20.000,00, secondo il seguente quadro economico:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO | | |
|---|---|--|
| MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE CUSINAO-PAROLITO FORTEMENTE AVVALLATI. CUP I57H18001770004 | | |
| | | Perizia tecnica DCG n. 346 del 19/11/2018 |
| A) | LAVORI | |
| A.1 | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta | € 15.808,87 |
| A.2 | Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso | € 411,01 |
| TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO | | € 16.219,88 |
| | | |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B.1 | IVA 22% sui lavori in appalto | € 3.568,37 |



| | | |
|-----------|--|--------------------|
| B.2 | Imprevisti ed Iva relativa | € 211,75 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | € 3.780,12 |
| | | |
| C) | TOTALE PERIZIA TECNICA (A+B) | € 20.000,00 |

- con determinazione dirigenziale n. 1125 del 01/12/2018 venivano affidate i lavori di *“Messa in sicurezza delle pavimentazioni in asfalto di strade comunali extraurbane. Manutenzione straordinaria di tratti della strada comunale Cusiano-Parolito fortemente avvallati. CUP I57H18001770004 – CIG Z3F2613889 alla ditta “F.lli Mizioli srl” con sede in Loc. Colleluce n. 90, 62027, San Severino Marche (MC), p.i. 01958420430”, con un ribasso percentuale offerto del 15,00%;*
- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 1125 del 01/12/2018, a seguito del ribasso percentuale del 15,00 % offerto dalla ditta affidataria, veniva altresì assestato il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

| <i>QUADRO TECNICO ECONOMICO</i> | | | |
|---|--|--|---|
| <i>MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE CUSINAO-PAROLITO FORTEMENTE AVVALLATI. CUP I57H18001770004</i> | | | |
| | | Perizia tecnica DCG n. 346 del 19/11/2018 | Affi damento lavori principali DD n. 1125 del 01/12/2018 |
| A) | LAVORI | | |
| A.1 | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta | € 15.808,87 | € 15.808,87 |
| A.2 | Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso | € 411,01 | € 411,01 |
| | TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO | € 16.219,88 | € 16.219,88 |
| | A detrarre ribasso del 15% offerto dalla ditta "F.lli Mizioli | - | -€ 2.371,33 |
| | Importo contrattuale ditta "F.lli Mizioli srl" CIG Z3F2613889 | | € 13.848,55 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B.1 | IVA 22% sui lavori in appalto | € 3.568,37 | € 3.046,68 |
| B.2 | Imprevisti ed Iva relativa | € 211,75 | € 211,75 |
| B.3 | Economie da ribasso d'asta Iva compresa | - | € 2.893,02 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 3.780,12 | € 6.151,45 |
| C) | TOTALE PERIZIA TECNICA (A+B) | € 20.000,00 | € 20.000,00 |

- che con Delibera di Giunta n. 377 del 11/12/2018 avente ad oggetto *“Manutenzione straordinaria Via del Vallato, strada comunale di accesso alla scuola elementare di Cesolo,*



strada comunale corta di Serripola, strada comunale Parolito-Cusiano e strada comunale e vicinale uso pubblico di Stigliano. Approvazione utilizzo somme derivanti dai ribassi offerti in sede di aggiudicazione” veniva autorizzato l’utilizzo delle somme ottenute dai ribassi d’asta per l’esecuzione di ulteriori opere di messa in sicurezza delle pavimentazioni in asfalto delle strade comunali, come di seguito riepilogato:

| DENOMINAZIONE INTERVENTO | TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO D’ASTA | INTERVENTO IN PROPOSTA |
|--|-----------------------------------|--|
| Manutenzione straordinaria Via del Vallato. CUP I57H18000660004 | € 10.566,82 | Opere migliorative Via del Vallato |
| Rifacimento dei piani viabili di accesso alla scuola elementare e materna di Cesolo. CUP I57H18001090004 | € 6.803,70 | Manutenzione straordinaria tratto strada comunale dei Granali fortemente deteriorato |
| Interventi sul piano viabile della strada comunale corta di Serripola. CUP I57H18001100004 | € 10.888,59 | Manutenzione straordinaria tratto di Via Adamello e messa in sicurezza tratti strada comunale Serripola (Via Mario Depangher) fortemente avvallati |
| Manutenzione straordinaria tratti della strada comunale Parolito-Cusiano. CUP I57H18001770004 | € 2.893,00 | Opere Migliorative di messa in sicurezza ulteriori tratti strada comunale Parolito - Cusiano fortemente avvallati |
| Manutenzione straordinaria tratto di strada comunale e tratto di strada vicinale d’uso pubblico sorgente del cannellone all’interno dell’abitato di Stigliano. CUP I57H18001770004 | € 2.845,24 | Opere Migliorative tratti strada comunale di Stigliano |

TUTTO CIO’ PREMESSO,

CONSIDERATO CHE si rende quindi necessario procedere con l’esecuzione delle opere sopra richiamate, e che a tal proposito l’ufficio manutenzioni ha redatto un computo metrico per *“Opere Migliorative di messa in sicurezza ulteriori tratti strada comunale Parolito - Cusiano fortemente avvallati”*, depositato agli atti, dell’importo complessivo di € 2.777,38 oltre iva di legge, e che per tali lavori si è chiesto un preventivo di spesa alla ditta **“F.Ili Mizioli srl” con sede in Loc. Colleluce n. 90, 62027, San Severino Marche (MC), p.i. 01958420430**”, ditta aggiudicataria dei lavori principali, già presente sul posto e di comprovata capacità tecnica;

DATO ATTO CHE la ditta **“F.Ili Mizioli srl”** ha confermato lo stesso ribasso percentuale offerto in fase di gara, pari al 15,00% determinando un importo al netto del ribasso pari ad € 2.371,32 (oneri della sicurezza inclusi pari ad € 70,38) oltre iva al 22% di (€ 2.893,00 voce B.3);

CONSIDERATO CHE l’importo dell’affidamento sopra richiamato risulta inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lg.s. n. 50/2016;



VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

VERIFICATI i requisiti di idoneità e capacità professionale delle ditte sopra richiamate;

VISTO il DURC Prot. INAIL_14537278 del 27/12/2018 dal quale si evince la regolarità contributiva Ditta F.LLI MIZIOLI SRL, con scadenza validità il 26/04/2019;

Dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

| | | |
|------------------|------------------------|---|
| punto a): | FINE DA PERSEGUIRE: | Manutenzione straordinaria Viabilità comunale |
| punto b): | OGGETTO DEL CONTRATTO: | Opere Migliorative di messa in sicurezza ulteriori tratti strada comunale Parolito - Cusiano fortemente avvallati |
| | FORMA DEL CONTRATTO: | Scrittura Privata |
| | CLAUSOLE ESSENZIALI: | I lavori dovranno essere eseguiti entro 5 gg dalla presente determinazione e comunque secondo le esigenze dell'Amministrazione. |
| punto c): | CRITERIO DI SELEZIONE: | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 |

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tenuto conto che il CIG relativo all'affidamento in oggetto è il seguente: **Z4127E6358**;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, i seguenti lavori:

| | |
|----------------------------|---|
| Nome affidatario | F.LLI MIZIOLI SRL |
| PI e/o CF | 01958420430 |
| Sede legale | Località Colleluce 90, 62027, San Severino Marche (MC) |
| Tipologia servizio | Opere Migliorative di messa in sicurezza ulteriori tratti strada comunale Parolito - Cusiano fortemente avvallati |
| Clausole essenziali | I lavori dovranno essere eseguiti entro 5 gg dalla presente determinazione e comunque secondo le esigenze dell'Amministrazione. |
| Importo totale affidamento | € 2.371,33 oltre iva pari a complessivi € 2.893,00 |
| CIG | Z4127E6358 |

- 3) Di assumere il sub impegno della spesa complessiva di €2.8936,00 al Cap. U. 2560/6 a favore della ditta F.LLI MIZIOLI SRL;
- 4) Di determinare, sulla base dei presenti affidamenti, il nuovo quadro economico delle opere come segue:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO | | | | |
|---|--|--|--|--|
| MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DI STRADE COMUNALI EXTRAURBANE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE CUSINAO-PAROLITO FORTEMENTE AVVALLATI. CUP I57H18001770004 | | | | |
| | | Perizia tecnica DCG n. 346 del 19/11/2018 | Affidamento lavori principali DD n. 1125 del 01/12/2018 | Affidamento economie da ribasso |
| A) | LAVORI | | | |
| A.1 | Importo lavori soggetto a ribasso d'asta | € 15.808,87 | € 15.808,87 | € 15.808,87 |
| A.2 | Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso | € 411,01 | € 411,01 | € 411,01 |
| | TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO | € 16.219,88 | € 16.219,88 | € 16.219,88 |
| | A detrarre ribasso del 15% offerto dalla ditta "F.lli Mizioli srl" | - | -€ 2.371,33 | -€ 2.371,33 |



| | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Importo contrattuale ditta "F.Ili Mizioli srl" CIG Z3F2613889 | | € 13.848,55 | € 13.848,55 |
| | | | | |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| B.1 | IVA 22% sui lavori in appalto | € 3.568,37 | € 3.046,68 | € 3.046,68 |
| B.2 | Imprevisti ed Iva relativa | € 211,75 | € 211,75 | € 211,77 |
| B.3 | Economie da ribasso d'asta | - | € 2.893,02 | - |
| B.3.1. | <i>Opere Migliorative di messa in sicurezza ulteriori tratti strada comunale Parolito - Cusiano fortemente avvallati. CIG Z4127E6358</i> | - | - | € 2.893,00 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | € 3.780,12 | € 6.151,45 | € 6.151,45 |
| | | | | |
| C) | TOTALE PERIZIA TECNICA (A+B) | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |

- 5) Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
- 6) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
- 7) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 8) Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019;
- 9) Di liquidare la spesa, sulla base delle fatture che perverranno e che saranno debitamente controllate e vistate da parte dell'Ufficio tecnico competente, con le modalità di cui all'art. 51 del Regolamento Comunale di contabilità;



- 10) Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
- 11) Di provvedere, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art 29 del D.lgs. n 50/2016 s.m.i., alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 22-03-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 03-05-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 22-03-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 03-05-2019

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 29-05-19 al 12-06-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 13-06-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario