



Ufficio: MANUTENZIONI
CIG: Z8727E6686

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 258 DEL 22-03-2019

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA LORENZO D'ALESSANDRO PER L'AUMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO DALLA NUOVA SCUOLA PROVVISORIA. AFFIDAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA ALLA DITTA EDILBIANGI SRL.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto del Sindaco, 3/8 del 07/01/2008 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 31/07/2018 è stata approvata la perizia tecnica riguardante i lavori di *"Realizzazione nuovo parcheggio in via Lorenzo D'Alessandro per l'aumento del traffico veicolare indotto dalla nuova scuola provvisoria"* CUP: *I51B18000140004* per l'importo complessivo di € 28.000,00 come da quadro tecnico economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
<i>Realizzazione nuovo parcheggio in via Lorenzo D'Alessandro per l'aumento del traffico veicolare indotto dalla nuova scuola provvisoria. CUP I51B18000140004</i>		
		Perizia tecnica DCG n. 237 del 31/08/2018
A)	LAVORI	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 23.692,40
A.2	Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 624,34
	TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO	€ 24.316,74
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA 10% sui lavori in appalto	€ 2.431,67
B.2	Imprevisti ed Iva relativa	€ 1.251,59
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 3.683,26



C) TOTALE PERIZIA TECNICA (A+B)	€ 28.000,00
--	--------------------

- con determinazione dirigenziale n. 713 del 01/08/2018 venivano affidati i lavori di *“Realizzazione nuovo parcheggio in via Lorenzo D’Alessandro per l’aumento del traffico veicolare indotto dalla nuova scuola provvisoria” CUP: I51B18000140004– CIG ZFA24923BF* alla ditta *“EdilBiangi srl”* con sede legale in Via A. Meucci nr. 8/10, 62027, San Severino Marche (MC), p.i. 00418400438”, con un ribasso percentuale offerto del 20,00%;
- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 713 del 01/08/2018, a seguito del ribasso percentuale del 20,00 % offerto dalla ditta affidataria, veniva altresì assestato il quadro economico dell’intervento come di seguito riportato:

<i>QUADRO TECNICO ECONOMICO</i>			
<i>Realizzazione nuovo parcheggio in via Lorenzo D’Alessandro per l’aumento del traffico veicolare indotto dalla nuova scuola provvisoria. CUP I51B18000140004</i>			
		Perizia tecnica DCG n. 237 del 31/08/2018	Affidamento lavori principali DD n. 713 del 01/08/2018
A)	LAVORI		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d’asta	€ 23.692,40	€ 23.692,40
A.2	Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 624,34	€ 624,34
	TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO	€ 24.316,74	€ 24.316,74
	A detrarre ribasso del 20,00% offerto dalla ditta “EdilBiangi srl”	-	€ 4.738,48
	<i>Importo contrattuale ditta “EdilBiangi srl CIG ZFA24923BF</i>	-	€ 19.578,26
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 10% sui lavori in appalto	€ 2.431,67	€ 1.957,83
B.2	Imprevisti ed Iva relativa	€ 1.251,59	€ 1.251,58
B.3	Economie derivanti dal ribasso d’asta IVA compresa	-	€ 5.212,33
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 3.683,26	€ 8.421,74
C)	TOTALE PERIZIA TECNICA (A+B)	€ 28.000,00	€ 28.000,00

- che con Delibera di Giunta n. 247 del 07/08/2018 avente ad oggetto *“Messa in sicurezza delle pavimentazioni in asfalto di strade comunali interne al centro abitato. Manutenzione straordinaria Via Lorenzo D’Alessandro- Viale Bigioli- Via Antolisei e Ponte Sant’Antonio – Nuovo Parcheggio in Via L. D’Alessandro. Approvazione utilizzo somme derivanti dai ribassi offerti in sede di aggiudicazione”* veniva autorizzato l’utilizzo delle somme ottenute dai ribassi d’asta per l’esecuzione di opere migliorative ed impreviste, la realizzazione di maggiori superfici in conglomerato bituminoso delle pavimentazioni delle strade e dei marciapiedi e la sistemazione di aspetti di dettaglio dei singoli interventi autorizzati, come di seguito riepilogato:



N°	VIA / STRADA	RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO IN SEDE DI GARA	RIBASSO OTTENUTO AL NETTO IVA	IVA 10% o 22%	TOTALE DISPONIBILE IVA COMPRESA
1	VIALE BIGIOLI				
	Opere Edili OG1	10 %	1.594,60	159,46	1.754,06
	Opere stradali OG3	12 %	4.681,07	1.029,84	5.710,91
2	VIA L. D'ALESSANDRO				
	Opere Edili OG1	5 %	1.293,10	129,31	1.422,41
	Opere stradali OG3	33,56 %	13.026,22	2.865,77	15.891,99
3	VIA ANTOLISEI E VIA PONTE SANT'ANTONIO				
	Opere stradali OG3	12,89 %	4.529,45	996,48	5.525,93
4	NUOVO PARCHEGGIO VIA L. D'ALESSANDRO	20,00 %	4.738,48	473,85	5.212,33
Totali			29.862,92	5.654,71	35.517,63

- che con determinazione dirigenziale n. 1094 del 23/11/2018 veniva approvato lo stato finale dei lavori principali e il relativo certificato di regolare esecuzione come da quadro tecnico economico sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL VALLATO. CUP: I57H18000660004				
		Perizia tecnica DCG n. 237 del 31/08/2018	Affidamento lavori principali DD n. 713 del 01/08/2018	Approvazione stato finale e CRE DD n. 1094 del 23/11/2018
A)	LAVORI			
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 23.692,40	€ 23.692,40	€ 23.692,40
A.2	Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 624,34	€ 624,34	€ 624,34
	TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO	€ 24.316,74	€ 24.316,74	€ 24.316,74
	A detrarre ribasso del 20,00% offerto dalla ditta "EdilBiangi srl"	-	€ 4.738,48	€ 4.738,48
	<i>Importo contrattuale ditta "EdilBiangi srl". CIG ZED2572AA4</i>	-	€ 19.578,26	€ 19.578,26
	<i>Stato Finale ditta "EdilBiangi srl". CIG ZED2572AA4</i>	-	-	€ 19.578,26
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA 10% sui lavori in appalto	€ 2.431,67	€ 1.957,83	€ 1.957,83
B.2	Imprevisti ed Iva relativa	€ 1.251,59	€ 1.251,58	€ 1.251,58
B.3	Economie derivanti dal ribasso d'asta IVA compresa	-	€ 5.212,33	€ 5.212,33
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 3.683,26	€ 8.421,74	€ 8.421,74



C)	TOTALE PERIZIA TECNICA (A+B)	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
----	------------------------------	-------------	-------------	-------------

TUTTO CIO' PREMESSO,

CONSIDERATO CHE si rende quindi necessario procedere con l'esecuzione di ulteriori opere sopra richiamate, mediante l'utilizzo delle somme ottenute da ribasso d'asta dei lavori principali nonché delle somme a disposizione per imprevisti, e che a tal proposito l'ufficio manutenzioni ha redatto un computo metrico, depositato agli atti, dell'importo complessivo di € 7.301,20 (di cui € 176,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva di legge;

DATO ATTO CHE per il lavoro in questione si è chiesto un preventivo di spesa alla ditta "EdilBiangi srl" con sede legale in Via A. Meucci nr. 8/10, 62027, San Severino Marche (MC), p.i. 00418400438", ditta aggiudicataria dei lavori principali, già presente sul posto e di comprovata capacità tecnica e che la stessa ha confermato lo stesso ribasso percentuale offerto in fase di gara, pari al 20,00%, determinando un importo di aggiudicazione dei lavori suddetti al netto del ribasso pari ad € 5.876,27 (oneri della sicurezza inclusi pari ad € 176,56) oltre iva al 10% di € 587,63, per complessivi € 6.463,90, disponibili nel quadro economico tra le somme a disposizione (voce B.2 pari ad € 1.251,58 per imprevisti iva compresa e voce B.3 pari ad € 5.212,33 per economie da ribasso d'asta iva compresa);

CONSIDERATO CHE l'importo dell'affidamento sopra richiamato risulta inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lg.s. n. 50/2016;

VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

VERIFICATI i requisiti di idoneità e capacità professionale della ditta sopra richiamata;

VISTO il DURC Prot. INPS_14500635 del 07/03/2019 dal quale si evince la regolarità contributiva Ditta "EdilBiangi srl", con scadenza validità il 05/07/2019;

DATO ATTO CHE per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

DATO ATTO CHE è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:



punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Manutenzione straordinaria Viabilità comunale
punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Ulteriori opere nuovo parcheggio Via D'Alessandro
	FORMA DEL CONTRATTO:	Scrittura Privata
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	I lavori dovranno essere eseguiti entro 5 gg dalla data della presente determinazione e comunque secondo le esigenze dell'Amministrazione.
punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tenuto conto che il CIG relativo all'affidamento in oggetto è il seguente: **Z8727E6686**;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, i seguenti lavori:

Nome affidatario	EDILBIANGI SRL
PI e/o CF	00418400438
Sede legale	Via A. Meucci nr. 8/10, 62027, San Severino Marche (MC)
Tipologia servizio	Ulteriori opere nuovo parcheggio Via D'Alessandro
Clausole essenziali	I lavori dovranno essere eseguiti entro 5 gg dalla data della presente determinazione e comunque secondo le esigenze dell'Amministrazione.
Importo totale affidamento	€ 5.876,27 oltre iva al 10 % pari a totali € 6.463,90.
CIG	Z8727E6686



- 3) Di assumere il sub impegno della spesa complessiva di € 6.463,90, al Cap. 120/23 a favore della ditta *EdilBiangi srl*;
- 4) Di determinare, sulla base del presente affidamento, il nuovo quadro economico delle opere come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO					
<i>Realizzazione nuovo parcheggio in via Lorenzo D'Alessandro per l'aumento del traffico veicolare indotto dalla nuova scuola provvisoria. CUP I51B18000140004</i>					
		Perizia tecnica DCG n. 237 del 31/08/2018	Affidamento lavori principali DD n. 713 del 01/08/2018	Approvazione stato finale e CRE DD n. 1094 del 23/11/2018	Affidamento imprevisti ed economie da ribasso
A)	LAVORI				
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 23.692,40	€ 23.692,40	€ 23.692,40	€ 23.692,40
A.2	Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 624,34	€ 624,34	€ 624,34	€ 624,34
	TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO	€ 24.316,74	€ 24.316,74	€ 24.316,74	€ 24.316,74
	A detrarre ribasso del 20,00% offerto dalla ditta "EdilBiangi srl"	-	€ 4.738,48	€ 4.738,48	€ 4.738,48
	<i>Importo contrattuale ditta "EdilBiangi srl". CIG ZED2572AA4</i>	-	€ 19.578,26	€ 19.578,26	€ 19.578,26
	<i>Stato Finale ditta "EdilBiangi srl". CIG ZED2572AA4</i>	-	-	€ 19.578,26	€ 19.578,26
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	IVA 10% sui lavori in appalto	€ 2.431,67	€ 1.957,83	€ 1.957,83	€ 1.957,83
B.2	Imprevisti ed Iva relativa	€ 1.251,59	€ 1.251,58	€ 1.251,58	-
B.3	Economie derivanti dal ribasso d'asta IVA compresa	-	€ 5.212,33	€ 5.212,33	-
B.4 (B.2+B.3)	Imprevisti e economie derivanti da ribasso d'asta IVA compresa	-	-	-	-
B.4.1	<i>Ulteriori opere nuovo parcheggio Via D'Alessandro. CIG Z8727E6686</i>	-	-	-	€ 6.463,90
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 3.683,26	€ 8.421,74	€ 8.421,74	€ 8.421,73
	Economia				€ 0,01
C)	TOTALE PERIZIA TECNICA (A+B)	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00

- 5) Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute,



non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;

- 6) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
- 7) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 8) Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019;
- 9) Di liquidare la spesa, sulla base delle fatture che perverranno e che saranno debitamente controllate e vistate da parte dell'Ufficio tecnico competente, con le modalità di cui all'art. 51 del Regolamento Comunale di contabilità;
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
- 11) Di provvedere, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art 29 del D.lgs. n 50/2016 s.m.i., alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 22-03-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 03-05-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 22-03-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 03-05-2019

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13-05-19 al 27-05-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 28-05-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario