



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 141 DEL 25-09-2019

N. Reg.Gen. 382 del 25-09-2019

OGGETTO: Demolizione fabbricato Fg. 10 p.III 345 .Lavori complementari per deviazione linea elettrica E-Distribuzione e ripristino altre reti di sottoservizi. Determinazione n° 94 del 2018. Liquidazione impresa TEAN . CIG Z1C23A9EC3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 3 - SERVIZIO TECNICO

Vista la Determinazione n° 94 del 21.05.2018, recante affidamento alla Tean soc. coop a r.l. , dei lavori attinenti lo spostamento della linea elettrica di competenza della e-distribuzione , attestata sul fabbricato da demolire di cui al Fg. 10 p.III 345;

Atteso che in corso d'opera , dopo di sopralluogo congiunto con la società esecutrice, in contemporanea con l'istruttoria presso Edistribuzione e Astral , in corso d'opera , come da Ordine di Servizio del 07.06.2018 prot. 3212, si sono accertate le seguenti ulteriori problematiche :

1. all'inizio della strada Via Guido Troiani (angolo abitazione Morbidelli) si è rinvenuto, ben al di sotto del suolo stradale , un grosso pozzetto in cemento armato con coperchio in c.a. di dimensioni oltre 1.00x1.10 , che impedisce la realizzazione del cavidotto interrato;
2. la presenza , su tratti di acquedotto sulla strada di numerose perdite o marcescenze;
3. la necessità di rimuovere , dal demolendo edificio, anche la linea di pubblica illuminazione ivi passante;
4. la riparazione di tali perdite, unita con la necessità di riallestire sotto terra anche la linea per la pubblica illuminazione , ed al fatto che sono presenti numerosi sottoservizi idrici e fognari anche in disuso, costringe ad allargare la trincea di scavo in modo che sia possibile per alloggiare quanto appresso ordinato , ferma restando la profondità raggiunta;
5. è da effettuare il collegamento tra la rete di acque chiare esistente e la nuova su Via Luigi Troiani;

6. va dismessa la rete idrica esistente ed ammalorata e va ricostruita con i relativi alloggiamenti partendo da nuovo pozzetto nei pressi del fabbricato Di Muzio Domenica;

Dato atto che , con l'O.S. sopra richiamato , lo scrivente dispose, di intesa e anche su richiesta dell'autorità sindacale, le seguenti lavorazioni:

1. realizzare lo spostamento dal fabbricato da demolire anche della linea di pubblica illuminazione , mediante interrimento nella trincea da eseguirsi di congrua larghezza e pari profondità , di cavidotto in corrugato autoestinguente da mm 75, con cavo corrispondente a quello attualmente installato sul fabbricato, dotato di due pozzetti capitesta 40x40 con chiusino carrabile in ghisa;
2. procedere alla realizzazione di rete di collegamento acque chiare a partire da griglia angolo fabbricato Di Muzio, fino al pozzetto grigliato posto su parcheggio SAE con i relativi allacci alle canale di scolo. All'incrocio con Via Luigi Troiani, al fine di garantire l'allacciabilità dell'edificio oggetto di demolizione quando lo stesso venisse ricostruito, è necessario installare un pozzetto grigliato da cm. 60x60x100. Condotta in PVC 250mm;
3. ripristino linea acque scure con collegamento al pozzetto esistente su Via G. Troiani installazione di n° 1 pozzetto ml. 1.00x1.00x1.00 con chiusino carrabile, con linea in PVC da 250 mm. , fino al pozzetto esistente angolo Via G:Troiani- Via L.Troiani;
4. Ripresa della rete idrica con : apposizione pozzetto su Via dei Macelli con collettore per la ripartenza delle reti da 32 mm. PN 20 , fino a ricollegare le utenze esistenti;

Atteso che si è inoltre determinato di effettuare le opere di interrimento delle reti nel transito tra l'area di parcheggio frontistante le SAE in Via Luigi Troiani e la stessa Via Luigi Troiani , effettuando , al fine di evitare per quanto possibile le interferenze con altri servizi , lo scavo di fiancheggiamento, per quanto possibile, sul parcheggio SAE medesimo , effettuando poi due attraversamenti : il primo in corrispondenza con l'ingresso di Via Guido Troiani (angolo fabbricato Caioli) e il secondo in corrispondenza con l'innesto di Via delle Stallette..

Visto il computo metrico aggiornato allegato alla presente assieme a grafico esplicativo , computo che contempera:

a- l'onere per la regolazione del traffico conformemente a quanto previsto nelle ordinanze ASTRAL ;

b-il compenso per quelle categorie d'opera che , in ragione dell'estrema complicazione accertatasi in corso d'opera, non sono valutabili in termini di lavoro a misura , in quanto caratterizzate da larga prevalenza di manodopera .

Visto il seguente QEG aggiornato:

	QEG									
A1	Importo lavori a base d'asta									28.215,81
A2	Di cui , per attuazione Oneri SS. non ribassabili									846,47
A3	Importo ribassabile									27.369,34
A4	Ribasso art. 163 D.Lgs. 50/2016 (20% di A3)									5.473,87
A5	Importo netto lavoro (A3-A4+A2)									22.741,94
	Somme a disposizione									
	IVA al 10% (A4)									2.274,19
	Imprevisti (5% di A4)									
	Lavori in economia									
	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016									564,32
	Totale somme a disposizione									2.838,51
	Importo complessivo lavori									25.580,45

Vista la Determinazione n° 106 del 13.06.2018 con la quale , approvato quanto sopra si provvedeva a rettificare l'impegno di spesa;

Vista la fattura n° 1/2019, di importo lordo pari a €. 25.016,13;

Dato atto che i lavori sono stati integralmente e regolarmente eseguiti, e ritenuto liquidare a favore della soc. TEAN la somma lorda di €. 25.016,13;

Verificata la regolarità contributiva a mezzo prot. INPS_15817437;

Determina

1. di approvare la regolare esecuzione dei lavori di cui alla Determina 106/2018 , e pertanto liquidare a favore della soc. TEAN soc. coop , la somma lorda di €. 25.016,13;
2. di autorizzare il servizio ragioneria al pagamento della fattura n° 1/2019, di importo corrispondente , ed allegata alla presente ;
3. di imputare la spesa di **€. 25.016,13** sul capitolo 130.2 c.e. impegno 190 e 491/2018;

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15817437	Data richiesta	04/06/2019	Scadenza validità	02/10/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEAN SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	01782840862
Sede legale	VIA FRANCESCO DI MUZIO 20 BORBONA RI 02010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUSEPPE GREGORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Sub impegno N. 190/ 1 del 26-09-2019 a Residuo 2018 CIG Z1C23A9EC3	
5° livello 11.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 130 / Articolo 2 UTILIZZO FONDI EMERGENZA SISMA 2016 -ACQUISTO DI BENI E 700/2	
Causale	"Esecuzione di lavori di messa in sicurezza edifici Fg 10 p.lla 345 e 349. Lavori di completamento per deviazione linea elettrica. Liquidazione Ditta
Importo 2019	Euro 14.438,08
Beneficiario	1249 TEAN SOCIETA' COOPERATIVA

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario
MARIANO FOFFO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 28-09-2019 R.A. n. 699.

Borbona, 28-09-2019

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
