

**COMUNE DI BORBONA**  
**INTERVENTO DI "RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE MURI DI SOSTEGNO SU STRADE CAPOLUOGO"**  
**COD\_OOPP\_M\_001276\_2017**

**PRIORITA' INTERVENTI A SEGUITO DI RIMODULAZIONE IN FASE DI PROGETTAZIONE**

ORDINE DI PRIORITA'	RIFERIMENTO N° SCHEDA DI FATTIBILITA'	denominazione di Riferimento da scheda di fattibilità	Costo Intervento			
			Previsto in SDF	Fase esecutiva		TOTALE
				Da realizzare	in attesa di ulteriore finanziamento	
1	2	EX CONVENTO S. ANNA	4.860,00 €	29.000,00 €		
2	3	VIA TERRA CONVENTO	7.402,00 €	51.000,00 €		
3	17	LOCALITA' VENDITTO	9.720,00 €	108.000,00 €		
4	9	VILLA TOCCHIO	2.058,00 €	50.000,00 €		
5	12	VIA LORETO TOCCHIO	27.270,00 €	118.000,00 €		
6	1	VIA PIE LE COSTE- ANTICO MURO	116.655,00 €		103.000,00 €	
7	8	VILLA TOCCHIO	24.300,00 €		14.000,00 €	
8	11	VILLA TOCCHIO	2.100,00 €		46.000,00 €	
9	13	VIA LORETO TOCCHIO	16.200,00 €		19.300,00 €	
10	14	VIA PIANETTE	20.250,00 €		21.000,00 €	
11	15	COLLE PIETRANGELI	24.300,00 €		11.000,00 €	
12	16	COLLE PIETRANGELI	19.440,00 €		12.000,00 €	
13	18	LOCALITA' VENDITTO	7.290,00 €		24.000,00 €	
14	7	VILLA CORTESE	9.720,00 €		13.000,00 €	
15	6	PIAZZA MARGHERITA	14.580,00 €		52.000,00 €	
16	4	COLLE PIETROIANNI	31.815,00 €		28.500,00 €	
17	5	COLLE PIETROIANNI	3.240,00 €		18.000,00 €	
		Oneri della Sicurezza	10.236,00 €	10.236,00 €		
		TOTALE	<b>351.436,00</b>	<b>366.236,00</b>	<b>361.800,00 €</b>	<b>728.036,00 €</b>

La differenza, tra € 366.236,00 e € 351.436,00= € 14.800,00, in fase di progetto esecutivo sarà, eventualmente, recuperata all'interno del QTE approvato.