

COMUNE DI BORBONA

Emergenza terremoto

Scheda di valutazione GTS del
23.04.2018 Esecuzione opere di pronto intervento
sull'edificio di cui al

foglio 9, particella 64, in Via
Vallecine 5 CUP :
H27C19000070001

PROGETTO ESECUTIVO



**DEMOLIZIONE IMMOBILE - MESSA IN
SICUREZZA QUADRO ECONOMICO**

Arch. Roberto Ponzi

Quadro economico Demolizione edificio in via Vallecine n 5 Borbona

A	ammontare lavori 37013.15		
	importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 24 675,30	
	oneri per la sicurezza	€ 12 337,85	
	Totale lavori		€ 37 013,15
B	Somme a disposizione dell'amministrazione € 22.860,54		
B1	lavori in economia comprensivi di IVA di legge		
B2-1	Rilievi ed accatastamenti	€ 2 500,00	
B2-2	oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio presente nell'immobile	€ 2 500,00	
B2	Rilievi indagini, accertamenti ed accatastamenti € 5000.00		
B3	Spese tecniche: progetto definitivo, relazione dello stato di consistenza. progetto esecutivo, P:S:C:.. direzione lavori ed RSE.	€ 5 034,23	
B4	Imprevisti max 5% su importo lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 1 865,02	
B5	Accantonamento di cui all'Art. 113 c.2 D. Lgs. 50-2016 e smi (ex art. 92 C.5 D. Lgs. 163/2006) max 2% imp. lavori (A).	€ 746,01	
B6	Cassa previdenziale di B3 = 4%	€ 301,37	
B7	Iva lavori (A) 22%	€ 8 142,89	
B8	IVA 22% su imprevisti B4 - B5	€ 597,19	
B9	IVA 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 1 173,83	
	totale soppe a disposizione		€ 22 860,54
	SOMMANO IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B)		€ 59 873,69

Borbona 30/04/2019

Dott. Arch. Roberto Ponzi